

План работ по проекту "Путь клиента"

Срок выполнения: 27.03.27

Тестирование проекта: 5100-6100.26

Выпуск на пользователей: 26.6100 ноябрь

Затраты по проекту 515д

Этап 1.1 Триггерные события (93 д)

Цель Получить триггерные события, действия, для последующего использования в маршрутах

Ответственный Матюшев Д.

Работы

▼ События (52,5д)

- Посетитель сайта\Брошенная корзина\Добавление в корзину\Просмотр товара; Соков М. 2д
 - Анализ действий и генерация триггерных событий
 - Поддержка хранения и записи новых видов целей; Гайдабура О. 1д, Черцов С. 1д
 - Отображение в карточке пути посетителя новых видов целей; Гайдабура О. 1д, Черцов С. 2д
 - js-api метод скрипта трекинга для добавления цели в пакет отправки данных трекинга; Черцов С. 2д
 - Расширения списка обрабатываемых целей при отправке данных из БМП; Гайдабура О. 1д
 - Указание в атрибутах визита факта достижения пользовательских целей; Гайдабура О. 2д
 - Метод чтения списка последних событий по визитам в разрезе времени; Логвинчук Н. 2д
 - API-метод оркестратора прикладных обработчиков достигнутых целей за период; Гайдабура О. 2д
 - Обработчики оркестратора для поднятия триггерных событий; Гайдабура О. 2д
 - Доводка и исправление ошибок; Гайдабура О. 2д, Черцов С. 1д

Тестирование

- Отображение целей в карточке, регресс в сайтах, обновление проверок; Каретникова М. 3д
- Фиксация факта действия для трекинга в МП SabyGet; Подцепко И. 2д, Белов Д. 1д, Прищеп А. 1д
- Фиксация факта действия для трекинга в виджетах SabyGet; Погосян Г. 2д, Шерчков А. 2д
- Клиент\Создание; Кочетовский А. 0.5д (Консультации по маппингу)
- Карта\Выдана; Омеляненко Е. 1д
- Бонусы\Сгорание; Омеляненко Е. 2д, Матюшев Д. 3д
- Бонусы\Списаны\Начислены; Матюшев Д. 2.5д
- Промокод\Выдан\Использован; Матюшев Д. 2.5д
- Осуществлена продажа; Лазаренко А. 7д
- Посетитель сайта\Первый заход\Каждый заход; Гайдабура О. 2д

▼ Действия (23д)

- Возможность задавать значения (через пользовательский GUI) параметров действий; Попков П. 4д
- Изменить баланс бонусов, Назначить скидку, Выдать промокод; Бизнес-логика + компоненты редактирования\задания значений параметров методов; Ютман Э. 4д, Марков А. 2д, Матюшев Д. 3д
- Добавить клиента в папку, удалить клиента из папки; Гаврилов М. 3д
- Отправить сообщение; Новожилов И. 2д
- Выполнить СПК код; Веткин А. 2д (Консультации по интеграции)

- Маппинг данных между событиями и действиями; Матюшев Д. 3д

Тестирование (17.5д)

Сценарий сдачи этапа

Через интерфейс триггеров создаются триггеры (на объекты лояльности) на каждое обозначенное события и действие (в различных комбинациях)

Срок выполнения: 31.07.2026 - Первая очередь событий и действий, 30.08.2026 - Вторая очередь

Тестирование: 01.08.2026 - 10.10.2026, 26.5100

Выпуск на пользователей: Отсутствует

Этап 1.2 Реестр (и карточка) сценариев лояльности (80 д)

Цель Получить реестр и карточку сценариев лояльности

Ответственный Ютман Э.

Работы

▼ Страница с реестром (26д)

- Мастер с иерархией сценариев; UI 1д Ютман, UI Маршруты 1д Банникова М (консультации по настройке реестра), БЛ 1.5д Матюшев
 - MasterList/4 - мастер для реестра - 2 дня Полевщиков Е. 3 дня Федоров А
- Деталь со списком сценариев; UI 2д Ютман
 - DetailList/4 - плоский список для реестра в детали - 2 дня Полевщиков Е. Чусовитин 2 дней
- Удаление папки/сценария; UI 1д Марков, БЛ 0.5д Голубь
- Перемещение папки/сценария; UI 1д Марков, БЛ 1д Голубь
- История изменений сценариев; UI 1д Марков, БЛ 2д Матюшев
- Первый вход; UI 2д Марков, БЛ 1д Голубь
- Регистрация новой категории маршрута "Лояльность"; Полевщиков Е. 2д

▼ Карточка сценария (34д)

- Методы создания, чтения и сохранения сценария БЛ 3д Голубь, Чусовитин 2 дней
 - Create/3 - создание карточки маршрута - 1 дня Полевщиков Е.
 - Read/3 - чтение карточки сценария - 3 дня Полевщиков Е.
 - Update/ - фиксация изменений в маршруте - 2 дня Полевщиков Е.
- Вкладка Описание UI 2д Ютман, UI Маршруты 1д Капралов Д (консультации по настройке вкладки)
 - Блок Условия старта предоставят в рамках проекта ["Таймер внутри маршрута"](#)
 - Виджет со статистикой прохождений UI 2д Марков, БЛ 2д Голубь
- Вкладка Этапы UI 2д Ютман, UI Маршруты 1д Шарипов Ф (консультации по настройке вкладки)
 - Фильтр для отбора триггерных событий по списку объектов - 1 день Фадеев Д
- Вкладка Схема UI 2д Ютман, UI Маршруты 1д Шарипов Ф (консультации по настройке вкладки)
- Вкладка Проходы UI 2д Марков, БЛ 6д Голубь, UI Маршруты 1д Капралов Д (консультации по настройке вкладки)

Тестирование 20д

Сценарий сдачи этапа

Открыть страницу "Скидки->Сценарии"

На странице в мастере отображаются папки маршрутов со счетчиками количества созданных маршрутов, в детале список настроенных сценариев.

Нажать на "+" и создать сценарий "По событию" и с настроить выборку клиентов - сохранить.

При нажатие на сценарий открывается карточка, в которой:

- На вкладке "Описание" отображается название, условия старта, описание
- На вкладках "Этапы" и "Схема" отображается настроенный маршрут
- На вкладке "Проходы" отображаются запущенные и пройденные проходы по маршруту. При нажатие на карточку прохода можно посмотреть информацию о конкретном проходе по клиенту.

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 10.10.2026, 26.5100

Выпуск на пользователей: Отсутствует

Этап 1.3 Схема сценария дополняется этапом "Действие" (3 дня)

Цель Возможность добавление этапа "Действие" на схему маршрута

Ответственный Чусовитин А.

Работы

- Сервис Маршрутов. Добавить поле для действия; Полевщиков Е. 1д
- Чат боты. Настройка карточки этапа "Действие". Реализация выполняется в рамках проекта ["Таймер внутри маршрута"](#)
- Триггеры. Callback для получения информации о завершение действия (положительное/отрицательное); Попков П. 1д

Тестирование 1д

Сценарий сдачи этапа

- На схеме маршрута добавляется этап "Действие", с возможностью задать несколько действий и сохранить в маршруте

Сам этап не обрабатывается, реализация обработки осуществляется на "Этап 2.2 Авто-проходчик маршрутов"!

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 10.10.2026, 26.5100

Выпуск на пользователей: Отсутствует

Этап 1.4 Схема сценария дополняется этапом "Ожидание"

Цель Предоставить возможность добавление этапа "Ожидания" на схему маршрута

Ответственный: Чусовитин А.

Работы

- Реализация выполняется в рамках проекта ["Таймер внутри маршрута"](#)

Сценарий сдачи этапа

- На схеме маршрута возможность добавить этап "Ожидания", указав событие, срок и следующие этапы (для случаев (не) успеха в ожидании события)

Сам этап не обрабатывается, реализация обработки осуществляется на "Этап 2.2 Авто-проходчик маршрутов"!

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 10.10.2026, 26.5100

Выпуск на пользователей: Отсутствует

Этап 2.1 Помещение клиента на маршрут (48 д)

Цель Получить механизмы помещения клиента на маршрут - по событию, выборке (включая разовой)

Ответственный Чусовитин А.

Работы

▼ Сервис Выборок (10д)

- Новые параметры метода SaveSelection - Отложенный запуск, Одноразовая выборка, коллбэк для ошибок; Панов М. 2д
- Новый метод StartSelection - запуск сбора отложенных выборок; Панов М. 2д
- Новый метод проверки вхождения вектора сущностей в выборку; Панов М. 6д

▼ Сервис Маршрутов (16д)

- Доработка модели запуска маршрута; Полевщиков Е. 1д
- Новый клиентский метод Route.StartTrace/2 - для постановки маршрута на прохождения для сценариев разовой/по событию/по таймеру; Полевщиков Е. 3д, Чусовитин А. 3д
 - Валидация входных параметров
 - Запуск сбора выборки
 - Фиксация в статистику

- Новый клиентский метод Route.Start/1 - для запуска сценария; Полевщиков Е. 3д, Федоров А. 3д
- Новый клиентский метод Route.Stop/1 - для остановки сценария; Полевщиков Е. 1д
- Новый клиентский метод Route.Status/1 - для статуса сценария; Полевщиков Е. 2д

▼ Сервис Триггеров (10д)

- Доработка механизма создания/запуска/удаления триггеров с бизнес-логики - Фадеев 2д, Веткин 8д

Тестирование 12д

Сценарий сдачи этапа

1. Создается сценарий по событию с одним этапом. В случае срабатывания целевого события, Клиент помещается на этап, что отражается в интерфейсе (например в списке проходов)
 - Срабатывают параметры условия заданные для стартового события
2. Создается сценарий по ежедневной выборке (*покупали молоко*) с одним этапом. Заводится Клиент, осуществляется покупка молока. На следующий день, Клиент должен быть добавлен на маршрут (что отображается в интерфейсе). Повторяем операцию для проверки запуска по расписанию
3. Создается сценарий по разовой выборке (*покупали печенье*) с одним этапом. Заводится Клиент, осуществляется покупка печенья. Запускается сценарий. Клиент должен быть добавлен на маршрут (что отображается в интерфейсе)

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 10.10.2026, **26.5100**

Выпуск на пользователей: Отсутствует

Этап 2.2 Авто-проходчик маршрутов (59 дня)

Цель В платформе маршрутов реализуется авто-проходчик для автоматического прохода клиента по схеме сценария. Клиент помещенный на маршрут (с любым кол-вом этапов) должен авто-проходчиком довестись до конечного этапа с временным "засыпанием" на этапах "Ожидания"

Ответственный Чусовитин А.

Работы

▼ Сервис Маршрутов (47д)

- Реализация платформенного метода в сервисе AutoTrace.Start/3 для запуска авто-проходчик; Полевщиков 4д Федоров 2д
 - На вход маршрут, набор клиентов и параметры запуска.
 - Для каждого клиента запускается метод AutoTrace.Run/3 - создает новый проход по маршруту
- Метод AutoTrace.OnEvent/3 - для продолжения прохода по событию/таймеру/действию; Полевщиков 5д, Федоров 2д
- Реализация авто-проходчика
 - Модуль исполнения этапа в зависимости от типа; Полевщиков 15д, Федоров 10д, Чусовитин 5д
 - Этап действие
 - Этап условие
 - Этап ожидание
 - Скрытые не запущенные триггеры, которые запускаются и останавливаются маршрутом - Попков П. 1д, Веткин 3д
 - Этап завершение
 - Этап логический блок
 - Переход между этапами
 - Фиксация в статистике

Тестирование 12д

Сценарий сдачи этапа



Все бизнес сценарии обозначенные в ТЗ взлетают. За исключением карточки прохода и глобальной пред-фильтрации

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 28.11.2026, **26.6100**

Выпуск на пользователей: 01.12.2026

Этап 2.3 Карточка прохода (7 дней)

Цель Предоставить карточку прохода

Ответственный Ютман Э.

Работы

- Карточка прохода, UI Ютман 4д, БЛ Матюшев 1д

Тестирование 2д

Сценарий сдачи этапа

Для любого прохода сценария открывается карточка со статистикой клиента по проходу. В карточке можно посмотреть статистику клиента по проходам по другим сценариям лояльности.

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 10.10.2026, **25.5100**

Выпуск на пользователей: 01.12.2026 (Не ранее чем выпускается основная функциональность)

Этап 2.4 Детализация о продаже в карточке прохода (10 дней)

Цель Предоставить информацию о продаже в рамках прохода Клиента

Ответственный Чусовитин А.

Работы

- В карточку прохода добавлен блок "Детализация события"; Ютман Э. 1д
- Доработка прикладного события для передачи метрик; Чусовитин А. 3д
- Новая модель "Метрики" в событиях проходов; Полевщиков Е. 1д
- Из триггерного события получаются метрики и сохраняются в модели метрик; Полевщиков Е. 3д

Тестирование 2 д

Сценарий сдачи этапа

Настраивается сценарий в котором присутствует блок "Ожидание", в котором настроено ожидание события "Розничная продажа". Запускается сценарий и на пользователе останавливается ожидание. Совершается "Розничная продажа".

Для прохода сценария открывается карточка со статистикой клиента по проходу. В карточке видим метрики с события.

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 28.10.2026, **26.6100**

Выпуск на пользователей: 01.12.2026 (Не ранее чем выпускается основная функциональность)

Этап 2.5 Глобальная пред фильтрация Клиентов (9 дней)

Цель Возможность указать ограничения на попадания Клиента на маршрут

Ответственный Чусовитин А.

Работы

- В платформе маршрутов добавлена поддержка глобальных настроек для "режим тишины", "ограничить срабатывания", "не чаще"; Полевщиков Е. 3д
- Панель глобальных настроек сценариев; UI Ютман Э. 2д, БЛ Матюшев Д. 2д

Тестирование 2д

Сценарий сдачи этапа

В шестеренке на странице сценариев лояльности настраивается каждый из сценариев "режим тишины", "ограничить срабатывания", "не чаще".

Настраиваем любой из бизнес-сценариев, демонстрируем работу каждого из режима

Срок выполнения: 31.09.2026

Тестирование: 01.08.2026 - 28.11.2026, **26.6100**

Выпуск на пользователей: 01.12.2026 (Не ранее чем выпускается основная функциональность)

Технологические этапы и управление проектом (206д)

1. Руководство и контроль — **53 дня**; Морозов А. 15 д, Барышева М. 14 д, Мусохранов А. 15 д, Федько Ю. 2 д, Чусовитин А. 3 д, Гатауллин Э 3д, Окладников Д 1д
2. Проектирование, ТЗ и запуск проекта — **122д**; Морозов А. 30д, Растворов И. 37д, Мусохранов А. 15д, Федько Ю. 3 д, Ютман Э. 3д, Чусовитин А. 7 д, Матюшев Д. 7д, Жигалов Е. 2д, Черных К. 10 , Барышева М. 2д
3. Внедрение и документация — **17 дней**; Корноухов Д. 5 д, Махова А. 5 д, Веткина И. 1 д, Перевозчиков Д 6 д
4. Закрытие проекта — **14 дней**; Барышева М. 3 д, Матюшев Д. 3 д, Ютман Э. 3 д, Чусовитин А. 5 д.