

Показатели KPI. Схема руководители разработки

Показатели руководителей считаются по следующим сущностям - проекты, планы, задачи, сотрудники в подчинении, участки в Кайдзен.

Цель: оценить загруженность руководителя и порядок в зоне ответственности его команды.

Где посмотреть?

- [Реестр KPI Руководители разработки](#);
- в аккордеоне: Сотрудники/ Мотивация/ KPI/ Вкладка По сотрудникам;
- в карточке сотрудника/ моя страница/ KPI.

Какие должности учитываются в схеме

- Руководители на папках (от Ведущего и выше),
- Менеджеры проектов (все),
- Руководители направлений и секторов (по должности) *

*В отчет не включаются сведения по уволенным сотрудникам

Из схемы исключены:

- Сотрудники: Уваров С., Новиков Д.,
- Подразделения: Управление качеством (кроме Руководителей направлений),
- Должности: инженер-тестировщик; старший менеджер и менеджер (операторы каталога); программист-тестировщик; администратор проекта; программисты УЦ; программист-технолог; инженер-программист; проектировщик пользовательских интерфейсов; технический писатель; администратор разработки.

Показатели

Данные в реестр добавляются ежемесячно - часть данных добавляется автоматически, часть готовят и подгружают администраторы разработки во второй половине месяца за предыдущий месяц (после подведения итогов по планам работ).

KPI по задачам

Просрочено

Цель: показать способность руководителя контролировать и соблюдать сроки задач по себе и своей команде. Хорошо, если эта величина равна 0.

Показывает число просроченных задач. Автоматическая фиксация просрочки производится во второй рабочий день месяца в 15:00 по состоянию на последний календарный день предыдущего месяца.

По руководителям считается личная просрочка и просрочка подразделения.

KPI по участку в Кайдзен

Оценка

Цель: показать состояние закреплённого функционального участка в ответственности руководителя с точки зрения пользователя. Хорошо, если нарушений на участке нет (оценка 4).

Указывается минимальная оценка по функциональным участкам в ответственности руководителя из итогового отчёта тестирования за период.

Период начинается от даты выхода Предварительного отчета с нарушениями по участкам и заканчивается датой выхода следующего отчета.

Менеджеров проекта оцениваем по участкам 3 уровня и выше, если нет такого участка, то оценка не выставляется - пусто. Руководителям направлений в УК оценки не выставляются.

Итоги по функциональным участкам подводятся ежемесячно за период и публикуются новостью в группе [Организация разработки](#).

[Пример новости](#)

Показатели по планам работ

Планы, %

Цель: показать средний % исполнения взятых на себя обязательств. Хорошо, если эта величина больше 90%.

Расчет % выполненности планов зависит от числа планов в ответственности руководителя, поэтому методика подсчета может быть разной:

1. Если у сотрудника несколько планов в ответственности, то считаем по формуле:

Сумма плановых дней в выполненных пунктах по всем планам/ сумма плановых дней во всех планах *100

2. Если у руководителя нет планов в ответственности, но в справочнике сотрудников он отмечен руководителем, или сотрудник занимает должность руководителя направления, но у него нет планов в ответственности - берем % выполнения плана, в котором он участвует.

3. Для менеджеров проектов, которые не указаны руководителями в справочнике сотрудников - берем личный % выполнения плана (из карточки сотрудника).

ИтогБаллыПлан*

Цель: показать более честный усреднённый расчёт выполнения планов по всей команде в подчинении, с учётом разного "веса" планов.

Учитываются:

- факт выполнения/ невыполнения,
- % выполнения плана,
- замечания** по соблюдению сроков и правил ведения планов работ,
- замечания** при приёмке плана работ.

** учитываются любые замечания от администраторов или принимающих

Градации и баллы:

1. План выполнен, на 100%, нет замечаний - 10 баллов;
2. План выполнен, были замечания, но по итогу премия 15% - 9 баллов;
3. План выполнен, но были замечания, итоговая премия снижена - 8 баллов;
4. План выполнен, без премии - 8 баллов;
5. Не выполнен, >70% выполнения - 5 баллов;
6. Не выполнен, 50-70% выполнения - 2 баллов;
7. Не выполнен, <50% выполнения, план не был на выполнении - 1 балл;
8. План не был на Выполнении - 1 балл;
9. 0 баллов - тем, у кого нет планов в ответственности.

Для каждого руководителя по всем планам в его ответственности*** учитывается:

- вес (Плановые дни в этом плане/ Плановые дни во всех планах в ответственности),
- цена (Вес плана * Кол-во баллов по плану),

получаем среднее значение (итоговое по руководителю) - сумма цен всех планов.

*новый показатель - действует с сентября 2024

***каждый план считается в ответственность руководителю (ответственному за план) + всем руководителям выше по иерархии

Показатели по проектам

Считаются проекты с регламентами:

- Проект разработки;
- Проект УК;
- Скрам проект* (этапы проекта с регламентом Спринт* учитываются только руководителю).

Показатели считаются с учётом руководства и тех. руководства проектами:

1. Если ответственный на проекте совпадает с тех. руководителем, считаем такой проект за один показатель.
2. Если ответственный на проекте не совпадает с тех. руководителем, показатель считается руководителю и тех. руководителю проекта.

*добавлены в расчёт в июне 2025

Концепт согласован

Учитываются проекты, по которым заказчик согласовал концепт, т.е. положительно пройдена фаза Согласование концептуального решения.

ТЗ согласовано

Учитываются проекты, переведённые на Выполнить, т.е. положительно пройдена фаза Согласование ТЗ и мотивации.

Учитываются Спринты, переведённые на Выполнить, т.е. положительно пройдена фаза Согласование концепта.

СданныеПроекты

Учитываются успешно сданные заказчику проекты, т.е. фаза Подведение итогов должна быть закрыта положительно.

Учитываются успешно сданные заказчику Спринты, т.е. фаза Сдача спринта должна быть закрыта положительно.

ЗакрытыеПроекты

Учитываются сданные в архив проекты, т.е. фаза Сдача проекта в архив закрыта администратором разработки.

Уточнения:

1. Считаются проекты, которые были на фазе Выполнение, и закрыты заказчиком на фазе Подведение итогов как «Проект сдан».
2. Проекты, которые были на Выполнении, и закрыты по отрицательной ветке, считаются в показатель Закрытые проекты только в том случае, если по проекту был оформлен чек-лист.

АктивныеПроекты

Учитываются проекты на фазах:

- Описание концептуального решения;
- Проверка концепта;
- Доработка концептуального решения;
- Согласование концептуального решения;
- Согласование архитектуры ТЗ;
- Разработка ТЗ и схемы мотивации;
- Проверка оформления;
- Доработка;
- Согласование Разработки автотестов;
- Проверка ТЗ руководителем;
- Проверка мотивации;
- Доработка мотивации;
- Согласование ТЗ и схемы мотивации;
- Проверка документов УК;
- Выполнение;
- Подготовка отчета;
- Проверка отчета;
- Подведение итогов руководителем**;
- Подведение итогов;
- Закрытие.

Спринты учитываются по фазам:

- Разработка концепта**;
- Согласование концепта**;
- Выполнение;
- Сдача спринта.

**добавлены в расчёт в ноябре 2025

KPI по сотрудникам в подчинении

Сотрудников

Цель: оценить загруженность руководителя по количеству людей в подчинении.

Руководителям, указанным на папках в справочнике сотрудников, автоматически считается суммарное количество сотрудников в подчинении, включая самого руководителя и уволенных в отчетном месяце.