

Контроль планов работ разработки

Администратор разработки контролирует процесс создания и выполнения [планов разработки](#), составляет отчеты и срезы.

Проверки и критерии

Срок проверки	Критерий проверки	Действия по результатам проверки
В начале 3-го рабочего дня месяца	Создание планов работ и отправка планов на согласование. Планы работ должны быть созданы и отправлены на утверждение в течение трех первых рабочих дней месяца. Исключение составляют планы сотрудников отдела тестирования, которые разрешено отправлять на утверждение до 10 числа, если это связано с ожиданием запуска плана разработчиками.	• Если план не создан, уточните, когда создадут, и добейтесь создания всех планов работ на текущий месяц и их отправки на согласование. • Если на четвертый рабочий день месяца план работ не отправлен на утверждение, это считается нарушением регламента. Оформите ответственному сотруднику замечание: «Сотрудники/Мотивация/Нарушение внутренних технологий». • Заголовок нарушения - Несвоевременное утверждение планов работ на месяц без согласования. План(-ы) не запущен(-ы) на ХХ:ХХ дата. • В статусе замечания укажите в течение какого времени нарушители могут запустить план, чтобы замечание было убрано: Если до ХХ:ХХ (мск) ХХ месяц 20ХХ г. план(-ы) работ будет(-ут) отправлен(-ы) на утверждение, замечание будет убрано. Как правило даем льготный период до 10:00 (мск) 5 рабочего дня месяца. • Укажите всех нарушителей, в комментарии укажите количество незапущенных/не созданных планов. • В указанный дедлайн удалите тех, кто выполнил условия.
В начале 6-го рабочего дня месяца	Повторная проверка запуска планов.	Предупредите, что будет оформлено повторное замечание за незапуск плана на 7 рабочий день без возможности исправления. В 7 рабочий день оформляем замечание: Сотрудники/Мотивация/Замечание «Нарушение внутренних технологий» по технологии, описанной в предыдущем пункте.
В начале 6-го рабочего дня месяца	Утверждение плана заказчиком должно быть проведено до 5-го рабочего дня месяца. Срок фазы	Если план не утвержден заказчиком на 6-й рабочий день, уточните, когда согласуют, и добейтесь согласования всех планов работ на

	утверждения заказчиком – два рабочих дня.	текущий месяц и их отправки на выполнение.
На этапе «Проверка содержания»	Правильное оформление планов. А также контролирует утверждение плана и доведение его до фазы «Выполнить». Планы работ должны быть полностью утверждены до 5-го рабочего дня месяца. Исключение составляют планы сотрудников отдела тестирования, которые разрешено утверждать до 12 числа, если это связано с ожиданием запуска плана разработчиками.	- Если в плане обнаружены ошибки, укажите их в комментарии и отправьте на доработку ответственному за план по кнопке «На доработку». - Если требуется дополнительное согласование по плану, выберите согласующего и отправьте план «На доп. согласование».
В начале 4-го рабочего дня следующего месяца	Отправка плана на приемку работ. План работ должен быть отправлен на приемку не позднее 3-го рабочего дня следующего месяца. Исключения составляют планы, срок выполнения которых был заранее оговорен больше календарного месяца. Такие планы должны быть отправлены на приемку на следующий день после срока сдачи плана.	Если в течение указанного срока план не был отправлен на приемку, проставьте по всем работам со статусом «В работе» статус «Не выполнен». План в таком виде закройте на этап «Приемка работ» — этап «Выполнение» закройте за ответственного. В этом случае план считается невыполненным и подразделение не получает премии за выполнение плана.
В начале 4-го рабочего дня следующего месяца.	Планы, срок выполнения которых больше календарного месяца. Такие планы должны быть отправлены на фазу «Выполнить оставшиеся работы» не позднее 3-го рабочего дня следующего месяца.	Если в течение указанного срока план не был отправлен на фазу «Выполнить оставшиеся работы», по всем работам со статусом «В работе» проставьте статус «Не выполнен». План в таком виде закройте на этап «Приемка работ» — этап «Выполнение» закройте за ответственного. В этом случае план считается невыполненным и подразделение не получает премии за выполнение плана. В таблице фиксируется, что план был закрыт отделом Администрирования.
До 4-го рабочего дня следующего месяца на этапе «Контроль выполнения оставшихся работ»	Статус планов, срок выполнения которых больше календарного месяца.	Если на эту дату пункты плана, срок выполнения которых входил в календарный месяц, не сданы или не приняты (стоит флаг «В работе»), по всем работам со статусом «В работе» проставьте статус «Не выполнен». План в таком виде закройте на этап «Приемка работ» — этап «Выполнение» закройте за ответственного. В этом случае план считается невыполненным и подразделение не получает премии за выполнение плана. После проверки и следующих по регламенту действий закройте свой этап. В таблице фиксируется, что план был закрыт отделом Администрирования.
До 12-го рабочего дня следующего месяца на этапе «Проверка выполнения»	Выполнение плана работ за предыдущий месяц и прохождение всех фаз.	Если план проверку прошел, нажмите «Проверено» и закройте план.

	Исключение для планов работ УК: срок сдачи планов за предыдущий месяц для сотрудников отдела «Управление качеством разработки».	Если после проверки требуется дополнительная приемка плана по каким-либо вопросам, отправьте план на дополнительную приемку директору департамента разработки – нажмите «Приемка (доп. согласование)».
--	---	--

Срезы и отчеты

Срок	Отчет/срез/новость
На 3-ий рабочий день месяца	Массово обновляет ссылки на актуальные планы текущего месяца в таблице на вкладке с текущим месяцем по данным из реестра Задачи/Планы и сроки/Планы работ/Разработка СБИС. В столбце «Этап» указывается текущее состояние: не создан, не запущен, на утверждении, на выполнении.
Утром в 4-ый рабочий день месяца	Передает таблицу ответственному за выставление замечания за незапуск планов.
Начиная с 6-ого 7-ого рабочего дня ежедневно утром	Сдает срез по текущему состоянию планов работ Шibaевой Н. в виде таблицы. Обновляет до тех пор, пока не останутся только отложенные планы. То, что останется за месяц, переносятся на следующий, чтобы не забыть.
В 10-12 рабочие дни	Готовит таблицу по ответственным, как в таблице так и в отчете. Все спорные вопросы отправляются Шibaевой Н. Необходимо, чтобы к сдаче работы был подведен окончательный результат. На основе этих данных составляет отчет по руководителям.
15 числа каждого месяца	Сдает директору департамента разработки итоговый срез о состоянии планов работ за предыдущий и текущий месяцы (Задачи/По сотрудникам/ В обработке/ фильтры – Тип документа: Планы работ, Операция: План работ (разработка)). Срез на дату сдачи и все текущие состояние по планам отражаются в таблице на вкладке с текущим месяцем.
На 2-ой рабочий день следующего месяца (утром)	Публикует в группе «Организация разработки» новость о сроках закрытия и запуска планов работ (отв. Рыкулина Н.) с названием «Планы работ месяц предыдущий – месяц текущий».

Итог

Планы работ разработки находятся под контролем администраторов разработки.