

Составить план работ разработки

Руководитель отдела/рабочей группы разработки составляет и запускает в документооборот [план работ](#) на месяц.

Правила

1. План должен быть запущен в работу не позднее 3-го рабочего дня месяца до 23:59 (мск).
2. План согласован с заказчиком до 15 числа текущего месяца до 0:00 (мск).
3. Если план попал на этап «Выполнение» 15 числа месяца или позже, то максимальная премия за план будет снижена на 2% за день, начиная с 15-ого числа, и рассчитана по формуле: $\min(\max(15 - (\text{День Фазы Выполнить} - 14 - \text{Дисконт}) * 2; 0); 15)$
 $\text{Дисконт} = \text{Сумма}(\text{кол-во дней на фазах не сотрудников сектора Разработка} - 1)$
*Дисконт считается, если фаза висела на не сотруднике сектора Разработка более 1 дня.
 - о Итоговый процент% премии утверждается директором департамента разработки с учетом позднего запуска.
4. Сроки могут быть сдвинуты, об этом дополнительно сообщается в ежемесячной новости про планы работ (например в январе, мае).
5. Согласование на продление сдачи плана за предыдущий месяц не дает право не запускать план на текущий месяц. Составлять и запускать план необходимо с расчетом, что продленные работы будут сданы. В противном случае необходимо пересогласовать план на текущий месяц. Отпуск/больничный не является уважительной причиной, чтобы не закрывать/не запускать план работ вовремя.

Порядок действий

1. [Составьте план «План работ \(разработка\)»](#) и запустите в документооборот до 3-го рабочего дня до 23:59 (мск).
Допускается сдвиг срока запуска плана в случае предварительного согласования:
 - о с руководителем сектора/ 1-го уровня, для запуска плана в пределах первых 7 рабочих дней месяца, но не позднее 15-го числа месяца;
 - о с директором департамента разработки, для запуска плана позже 7-ого рабочего дня месяца.
2. Включите в план работы, которые планируете вместе с подчиненными выполнить за ближайший месяц по следующим правилам:

Критерий	Правило
Заказчик, исполнитель, срок сдачи и плановые дни	Все пункты плана должны быть корректно оформлены: указаны заказчик и исполнители, срок сдачи и плановые дни. Плановые дни указывайте после предварительной оценки, не превышая умышленно норму выполнения задачи. Заказчиков оповестите о том, что в планируемом месяце им будут сдаваться работы, чтобы они тоже смогли включить в свои планы работы по проверке и приемке задач.
Команда и плановые дни	План составляется по объекту планирования. В качестве объекта планирования могут быть: подразделение или отдельный сотрудник. Работы в плане должны быть распределены по всем участникам объекта планирования (кроме сотрудников на испытательном сроке, проработавших менее 1 месяца). Если вы не нашли подходящего объекта планирования, напишите поручение на отдел «Администрирования» разработки для создания объекта планирования. Идеальный вариант планирования: объект планирования <—> подразделение (связь «один к одному»). Допускается участие сотрудника в планах смежных групп своего отдела.

	Ситуации, когда сотрудник участвует в планах других отделов, исключительны и, с большой долей вероятности, указывают на неправильно организованную управленческую структуру отдела. Рабочие дни сотрудника должны быть полностью распланированы, т.к. сумма в пополнении премиального фонда за выполненный план рассчитывается с учетом коэффициента, равного отношению запланированных дней в плане к количеству рабочих дней в месяце по графику. Подробнее – в схеме мотивации. Плановое время должно быть распределено полностью в соответствии с плановым графиком, не должно быть превышений и занижений. Исключение: • Сотрудник с графиком «неполный день». По ним можно распределять время в соответствии с их графиком работ. • Руководители направлений, менеджеры проектов и выше. По ним 100% распределения времени по планам не требуется, критерий – не менее 70% распланированного времени.
Критерии сдачи	Для каждого пункта должен быть указан четкий критерий выполнения – конечный результат, который можно проверить. • Пропишите, в какую версию и на каком стенде будет сдаваться работа. По умолчанию считается, что работа сдаётся на бое. Если это не так, пишите четко, например: <i>передано в тестирование в 19.110, или принято тестированием в 19.110 или принято заказчиком на локальном стенде.</i> • Если пункт плана по задаче или ошибке и нет критерия – по умолчанию считается, что критерием выполнения работы является полное прохождение задачи/ошибки по документообороту, т.е. все этапы должны быть закрыты. • Не указывайте двусмысленные критерии: «Проект будет сдан, или пересогласованы сроки». Критерий должен быть конкретный.
Работы по проектам	• Все пункты плана должны быть привязаны к задачам, которые по максимуму привязаны к активным проектам: Проект разработки, Проект УК, Скрам проект, Проект разработки обучающих курсов. Процент задач по проектам должен быть не менее 70. • Работы по проекту "Обучение новых сотрудников на испытательном сроке" не должны превышать 30% от всех дней плана. • По Скрам проекту допустимо брать работы в план только на этапе "Закрытие проекта", не более 10 дн. Работы по Спринтам могут быть добавлены в план только после согласования идеи. Работы по разработке функционала можно вести только когда Спринт попал на этап "Выполнение". • Запрещены работы по проектам, перенесенным в архив ранее текущего месяца. Обнаружение таких работ в плане считается нарушением внутренних технологий работы, может повлечь уменьшение премии на усмотрение заказчика. • Если в текущем месяце заканчивается мотивация по текущим проектам, то необходимо включить пункт о Сдаче проекта с критерием: проект сдан. Пункт необходимо оформить по проекту.

	- Если в текущем месяце заканчивается мотивация по текущим проектам, но сдавать его не будете, то необходимо включить пункт о пересогласовании мотивации по проекту с критерием: мотивация по проекту пересогласована. Пункт необходимо оформить по проекту. - Работ по незапущенным и приостановленным проектам быть не должно. Необходимо запустить проект и оформить пункты плана о согласовании идеи, мотивации, ТЗ, макетов и т.д.
Значимые работы	В каждом плане должна быть хотя бы одна «значимая» работа – пункт плана, принимающим такого пункта могут быть: - технологи; - руководители секторов, руководители направлений, руководители смежных отделов (отделов вне вашего сектора), менеджеры проектов (3 категории и выше), тестировщики (2 категории и выше); - директор департамента разработки; - генеральный директор.
Работы по ошибкам производительности Wasaby и участкам с оценкой «тройка»	Если на участке работ выставлена оценка «три» (и ниже), то в план работ необходимо включить: - ошибки производительности Wasaby (исключение: ошибки, которые ждут перевода по проектам Wasaby, в этом случае проект должен быть указан в ленте ошибки); - ошибки, повлиявшие на тройку по участку из ежемесячного отчета по участкам работ (дважды публикуется новостью: предварительный отчет за три рабочих дня до конца месяца, итоговый – в первый рабочий день); - отдельный пункт с исправлением ситуации по перенесенным ошибкам, повлиявшим на тройку по участку, из ежемесячного отчета по участкам работ. Критерий необходимо указать в зависимости от причины оценки: - Забогованность – критерий: «Исправлено не менее 10% от общего количества». - Критические ошибки – критерий: «Значительные ошибки исправлены». При сдаче пункта необходимо прописать/прикрепить к пункту плана ошибки, которые были исправлены. Принимающим пункта поставить Тестировщика функционала / администратора разработки Мезенцеву Е.
Deadline по версии	Добавляется в план отдельным пунктом и сдается функциональному тестировщику, ответственному за ваш участок.
Прочие работы	Допускаются пункты плана по выпуску версии или исправлению ошибок без привязки к проекту, если общее время на выполнение работ без проекта не превышает 30% .
Работы только по согласованию	- Работы по разработке до старта этапа «Выполнение»: - В «Проектах разработки» — «Описание цели и идеи», «Согласование цели и идеи», «Доработка целей», «Описание концептуального решения», «Проверка концепта», «Согласование концептуального решения» , «Доработка концептуального решения» «Разработка ТЗ и мотивации», «Согласование ТЗ», «Проверка

	мотивации», «Доработка мотивации», «Согласование ТЗ и мотивации»; - По Спринтам в «Скрам» проекте — «Согласование идеи спринта», «Разработка концепта», «Согласование концепта». - Работы со сроком исполнения больше 10 дней по проекту, сданному 2 и более месяца назад. Если вы считаете, что данные работы должны быть в плане: - Согласуйте их с директором департамента разработки до запуска плана в ДО (согласование должно быть прикреплено к плану и видно в ленте). - Согласуйте их с директором департамента разработки по переходу «Согласовать отклонения», когда администраторы укажут на них и вернут план на «Исправление». При согласовании старта разработки, до попадания проекта на этап "Выполнение" требуется указать дату в формате ДД.ММ.ГГ, до которой выполнение этих работ должно быть согласовано. К этому моменту проект должен попасть на выполнение, либо потребуются получить повторное согласование с новой датой. Согласование без даты считается валидным только один месяц.
--	---

3. Согласуйте свой план со смежными отделами, если ваши работы взаимосвязаны:

- если для выполнения плана работ нужно привлекать сотрудников других отделов, убедитесь, что эти работы указаны в планах работ другого отдела;
- если для выполнения плана работ необходимо выпустить какой-либо релиз, сообщите об этом начальнику отдела качества, с тем чтобы данный релиз попал в месячный план выпуска.

4. Отправьте план на согласование заказчику – нажмите "На выполнение".

5. До 15-го числа месяца до 0:00 (мск) согласуйте план с заказчиком.

Итог

План работ составлен и отправлен на согласование.