

Оценить трудозатраты и сроки

Менеджер продукта разработки на этапе «Оценка трудозатрат и сроков» [«Задачи в разработку»](#) рассчитывает трудозатраты, стоимость и оценивает сроки реализации.

Если задача сложная, требуется ТЗ или проектирование макета, то по согласованию с директором задача может быть передана на этап "Проработка решения" для поиска решения и оценки трудозатрат, сроков.

Правила

1. Срок выполнения – 10 рабочих дней.
2. Решено по какому Проекту Разработки будет реализована задача.

Порядок действий

1. Ознакомьтесь с требованиями к доработке.
2. Оцените трудозатраты на реализацию функционала и рассчитайте стоимость доработки из расчета 6000 руб. за 1 час сотрудника разработки.
3. Определите сроки разработки.
4. Укажите трудозатраты, стоимость и период разработки **красным текстом** в описании задачи и переназначьте задачу исполнителю.

Пример:

Трудозатраты – 20 чел./час.

Стоимость – $20 \times 6000 = 120\,000$ руб.

Период реализации – 60 дней. В днях укажите сколько времени потребуется на выполнение задачи с учетом задействованных смежных подразделений и планов выпуска. Учтите, 15 дней трудозатрат не означают, что задачу сделают в течении месяца. Например, в июне доработки от платформы, в июле прикладная часть. Итого 2 месяца.

5. Если для оценки трудозатрат требуется проработка (проектирование макета, разработка ТЗ) и времени на этапе не достаточно:
 1. Дайте грубую оценку трудозатрат и сроков.
 2. Закройте этап по переходу "Выполнено" в комментарии перечислите, что требуется проработать.
Директор сможет вернуть вам задачу на этап "Проработка решения".
6. Если вы получили этап "Проработка решения":
 1. Определитесь по какому Проекту разработки будет выполнена задача. Добавьте задачу в проект.
 2. Продумайте решение- подготовьте ТЗ и макет, если требуется.
 3. Декомпозируйте задачу на подзадачи, если требуется.
 4. Повторно оценить трудозатраты и сроки с учетом задействованных смежных подразделений- заполните соответствующие дополнительные поля.
7. Закроет этап на директора для согласования бюджета и сроков.

Итог

Стоимость платной доработки определена.