

Регламент выпуска мобильного релиза

	21	14	3	2	1	0	1
Планирование релиза							
Фиксация релиз кандидата							
Тестирование релиза							
Подготовка к выкладке релиза							
Выкладка релиза							
Закрытие релиза							

- Датой выпуска релиза всегда считаем дату публикации приложения в маркетах, после прохождения ревью.
- Приложения на разных мобильных платформах выпускаются в один день.
- Несоблюдение условий этапа и сдвиг любого этапа больше, чем на 1 день, автоматически приводит к сдвигу сроков выпуска.

Правила именования версий мобильных приложений

Общие принципы

- Нумерация версий идет в строго возрастающем порядке по дате. Чем позже срок, тем больше номер. Кроме ситуаций срочных хот-фиксов.
- В назначенную версию может релизиться любое приложение, любой их набор.
- Между двумя плановыми мажорными версиями должен быть промежуток не менее 7 дней.
- Микросервисы и контроллеры нумеруются по правилам мобильного приложения.

Определения

Мажорная версия — версия для приложения, которое проходит полный круг тестирования. Если это первое приложение на платформе, то поднимаем ветку из dev.

Минорная версия — планируемая версия для небольших доработок приложения с тестированием по доброскам.

Срочный Хот-фикс — версия для критичных ошибок, всегда без фиксации.

Правила нумерации версий

1. Версия online и мобильных приложений вне зависимости от того мажорный релиз или минорный (плановый хот фикс) имеет стандартную маску:

{цифры(версия)} {название} (Версия платформы, на которой собирается релиз),
указанные на латинице.

Маска версии ГГ.ППНН.Х формируется из следующих параметров:

- ГГ – год (20,21 и т.д.).
- ПП – номер платформы (10, 11, 12, 20, 21, 22).

- о НН – номер релиза. В этот номер укладываем и мажорные релизы, и минорные (плановые хотфиксы).
- о Х – номер хотфикса без создания новой ветки в репозиториях (то, что раньше было обозначено буквами).

Номер версии присваивает релиз-менеджер.

Например, 20.1100, где 20 — текущий год, 11 — номер платформы, 00 — номер релиза.

- Платформа, на которой собирается версия, должна соответствовать платформе ближайшего к дате выпуска основного сервиса online (далее, основного сервиса).
- В названии вехи срочного хот фикса добавляется через точку после номера версии номер хот фикса (по порядку путем добавления 1,2,3), номер для iOS и Android должен всегда совпадать для сборки актуальной платформы и контроллера (если был .1 ХФ андроида, то следующий ХФ iOS будет сразу .2). Под такие выпуски ветки не фиксируют.

Например, 20.1118.1 Android Mobile Waiter (20.1100 Platforma).

Правила именования вех

Приложения для iOS:

{ГГ.ППНН.Х} iOS {выпускаемое приложение/набор приложений} (XX.XXX Platforma)

Приложения для Android:

{ГГ.ППНН.Х}

Android {выпускаемое приложение/набор приложений} (XX.XXX Platforma)

Примеры:

24.2118 Android Mobile Communicator (20.1100 Platforma) – мажорная веха для коммуникатора.

24.2118.1 iOS Mobile Communicator (20.1100 Platforma) – хот-фикс для коммуникатора.

Правила формирования и фиксации веток



Рисунок 1. Правила фиксации веток.

- При получении платформы первой волны XX.X000 массово фиксируются общие ветки с номером XX.X100 для всех приложений.
- При получении платформы второй и третьей волн (XX.X100 и XX.X200) фиксируются ветки под продукт с тем номером, который указан в плане выпусков.
- При необходимости поднятия новых веток из DEV увеличиваем номер согласно правилам нумерации. Раздачу номеров проводят релиз-менеджеры.
- Минорные ветки того же приложения и мажорные ветки другого фиксируем из предыдущего мажора или минора. Если в нем нет всех нужных частей, то эти части фиксируем из DEV. (Пример – 20.1100- мажор коммуникатора на ios, через неделю нужен мажор бизнеса для ios. Все ветки контроллеров и общий частей ui фиксируем из веток предыдущего, все уникальные блоки ui – из dev).
- Для хотфиксов отдельные ветки не заводятся, они собираются по уже существующей RC-ветке.

Примеры:

24.2104 iOS Mobile Business (24.2100 Platforma) – мажорная веха для бизнеса;

24.2104 Android Mobile Communicator (24.2100 Platforma) – мажорная веха для коммуникатора;

24.2104.1 iOS Mobile Business (24.2100 Platforma) – срочный ХФ для коммуникатора без фиксации веток.

Код в релизные ветки заливается согласно tensorflow, поэтому если сроки выпуска мобильных релизов сближаются больше, чем на 4 рабочих дня, веха «опоздавшего» релиза закрывается как «Не выпущенная» или даты выхода обоих релизов сдвигаются параллельно.

В случае переноса выпуска только «опоздавшего релиза», для дальнейшей работы заводится новая веха со следующим номером, с новой датой выпуска (дата отдельно согласовывается с Новиковым Д.) и соответствующие ветки релизятся в хранилищах.

Общий контроль процесса выпуска

Контроль вехи

- Мажорные вехи помечаются «+» за 14 дней до выпуска версии.
- Хот-фиксовые вехи помечаются «+» сразу же после создания.
- Все изменения в помеченную веку допускаются только через согласование с ответственным тестировщиком за приложение.

Контроль работы с задачами в вехе

- Все нерешенные задачи автоматически выносятся из вехи за 4 недели до выпуска.
- Возврат какой-либо задачи в веку обязательно должен быть согласован с ответственным за выпускаемое приложение.
- В этот период времени обработка задач на «Выполнить» должна проводиться «день-в день».

Контроль работы с ошибками в вехе

- За неделю до выпуска все ошибки должны проверяться «день-в день».
- За три дня до выпуска все ошибки на этапе «Выполнить» должны обрабатываться «день-в-день».
- За две недели до выпуска все ошибки некритичные для выпуска (без флага) вынесены из вехи.

Правила работы с блокирующими ошибками в вехе

- По такой ошибке тестировщик сразу же отправляет уведомление ответственному разработчику, администратору и Полатову В.
- Если в течение суток с момента создания блокирующей ошибки не получена работоспособная сборка, администратор отправляет уведомление ответственному разработчику и руководителю разработки (Новикову Д.) с предупреждением о последующей приостановке добросок в веку.
- Если в течении 6 рабочих часов, с момента отправки уведомления администратором, ошибка не будет исправлена, приостанавливаются все доброски по вехе, публикуется соответствующая новость.
- Доброски по вехе возобновляются только после исправления ошибки (подтверждено ответственным тестировщиком).

Доброски в версию, выпускаемую в текущий день

Доброски должны быть сделаны максимум до 12:00 мск. Если доброска не получена в указанный срок, на уровне ответственного за приложение /Новикова Д. принимается решение о выносе задачи/ошибки из вехи или переносе даты выпуска в случае, если с такой проблемой выпускать приложение нельзя.

Планирование релиза

Окончание: за 4 недели до выкладки.

Критерий выполнения этапа

Ответственный – Новиков Д.

- Составлен план выпуска (план прикреплен к вехе).
- Дата выпуска согласована с ответственным за приложение.
- Согласована версия платформы с Головановым К.

Управление качеством, ответственный – Карпова А.

- Создана века для мобильного приложения с указанием платформы.

Фиксация релиз кандидата

Начало: 4 недели до выкладки релиза.

Окончание: 1 неделю до выкладки релиза.

Критерии выполнения этапа

Отделы разработки мобильного приложения, ответственные по каждому из продуктов, входящих в состав.

- Нет доработок в вехе на выпуск релиза, кроме согласованных.

Сборка, тестовые стенды, ответственный – Черепенин В.

- Сделаны ветки RC по всем проектам.
- Закрыт доступ к ветке RC всем, кроме developer+.
- Сделаны сборки в ci.sbis.ru.

Сборка, администрирование сборки, ответственный – Карпова А.

- За 4 недели до выпуска выполнен старт сборки релизной версии приложения. Автотестирование оповещено.
- За 2 недели до выпуска iOS приложения проверены на актуальность Production Certificates, при необходимости выполнено продление сертификатов (отв. Черепенин В.).
- К вехе прикреплен файл meta.info со списком хранилищ, использующих для сборок ветки rc-3.18.*** по версии платформы.

Отдел автотестирования, ответственный – Хахин А.

- За 2 недели до выпуска актуализированы и успешно проходят все API тесты на fix-стенде.
- За 1 неделю до выпуска успешно проходят автотесты при заблокированном доступе к fix-online.

Тестирование релиза

Начало: 4 недели до выкладки релиза.

Окончание: 3 дня до выкладки релиза.

Критерии выполнения этапа

Отделы разработки, ответственные по каждому из продуктов

- Нет важных ошибок в вехе на выпуск старше одного дня.
- Неотработанные ошибки перенесены в следующие релизы.

Отделы тестирования, ответственные по каждому из продуктов

- За 14 дней до выпуска пройдена точка дедлайна по версии.
- За 14 дней до выпуска пройден ПК (проверка «Тестирование версии» — покрытие 100%).
- За 7 дней до выпуска нет ошибок на этапе «Проверка» старше 1 дня.
- За 14 дней до выпуска пометить ошибки, с которыми нельзя выпускать, флагом «Важно».

Сборка, администрирование сборки, ответственный — Карпова А.

- Нет задач на «собрать» старше дня.
- Все задачи на «Выполнить» вынесены из вехи. Добавление задач в веху только через согласование с ответственным за приложение (для коммуникатора с Жуковой О.).
- За 14 дней до выпуска опубликовать новость о выносе из вехи всех ошибок, кроме помеченных флагом «Важно».
- В вехе нет merge request на этапах «Контроль за merge request», «Review кода» и «доработка» старше дня.
- Веха закрыта «+» от изменений, права только у ответственного за приложение.
- Собран список изменений по задачам, попавшим в выпуск, список отправлен Огородниковой А. (по хот-фиксу [Осипову М.](#))

Подготовка к выкладке релиза

Начало: 3 дня до выкладки релиза.

Окончание: день до выкладки релиза.

Критерии выполнения этапа

Отделы разработки мобильного приложения, ответственные по каждому из продуктов, входящих в состав.

- Нет ошибок в вехе на выпуск. Все обнаруживаемые отрабатываются «день-в-день», причем правятся максимально локально или переносятся в следующий релиз.

Сборка, администрирование сборки, ответственный — Карпова А.

- Нет задач на «собрать» старше дня.
- При наличии добросок дежурный сборщик выполняет сборки в вечернее время.
- Все ошибки, кроме помеченных флагом «Важно», вынесены из вехи.
- Ежедневно контролируется количество нерешенных ошибок по каждому из направлений. Если на направлении есть больше 5 ошибок, сроки исправления уточняются у руководителя направления. В случае несоблюдения сроков – информируется руководитель разработки Новиков Д. и ответственный за приложение о потенциальном срыве сроков выпуска приложения.

Отделы тестирования, ответственные по каждому из продуктов

- Тестирование финальной сборки проводится из Testflight (IOS) или Внутреннего тестирования Google Play Market (Google).
- Ошибки, некритичные для выпуска, по согласованию с руководителем участка вынесены в следующий релиз.
- Нет задач на «принять» старше дня.
- Нет добросок на «Тестирование» старше дня.
- Пройдены приемочные автотесты на финальной сборке, если не пройдены – задача отправлена на «Перенос выпуска».
- По всем проверкам «Тестирование версии» принято решение «выпускаем» или «выпускаем с ошибками».

Управление качеством, ответственные – тестировщик мобильного приложения

- Если остались нерешенные проблемы, составлен список с указанием приоритетов проблем и список согласован с ответственным за приложение и Новиковым Д.
- Получена окончательная редакция новости от отдела «Документация» для выкладки в магазин.
- Если финальная сборка получена после 16.00 мск, то выпуск сдвигается на следующий рабочий день. В случаях, когда версию обязательно нужно выпустить сегодня (напр. критичный хф), то ответственный за приложение тестировщик, должен уведомляет команду автотестирования до 16.00 мск, чтобы они выделили дежурного автотестера.

Выкладка релиза

Начало: дата выкладки релиза.

Окончание: дата выкладки релиза.

Управление качеством, ответственные – тестировщик мобильного приложения

- Ответственный тестировщик организывает прогон МК на финальной версии.
- Ответственный тестировщик закрывает этап ВМП с указанием билда выкладки и статуса пройденных автотестов.
- Проведен анализ первичной выкладки.

Для iOS согласование отправки версии на ревью равно согласованию полной выкладки версии для всех пользователей. Т.е. после прохождения ревью, в appstore версия выкладывается автоматически для всех пользователей, без дополнительного согласования с ответственным за выпуск.

Сборка, выпуск версий, ответственный – Черепенин В.

- Релиз собран.

Выпуск версий, ответственный – Карпов А.

- Релиз выложен в магазин.

Заккрытие релиза

Начало: 1 день после выкладки релиза.

Окончание: 1 неделя после выкладки релиза.

Управление качеством, ответственные – тестировщик мобильного приложения.

- Предоставлен отчет по тестированию.

Администрирование сборки, ответственный - Карпова А.

- Контроль закрытия этапов в выпущенной вехе.
- Перенос закрытой вехи в архив.

Отчеты по релизам

Полный отчет по мажорной версии

Составляет тестировщик, ответственный по своему участку, через 5 рабочих дней после выкладки приложения в маркет.

Получатели отчета:

- ответственный технолог,
- руководитель мобильного приложения,
- руководитель от разработки на участке,
- руководитель от тестирования 1-го уровня (если имеется).

Правила составления [отчета](#).

Отчет по ХФ

Отчеты создаются администраторами, аналогично online — ответственным за приложение тестировщикам их делать не нужно. Анализы в ошибках, по которым выпускается ХФ, должны быть заполнены своевременно при закрытии ошибки. Если в ошибках анализ не заполнен, администраторы вам напишут и попросят заполнить.

Администраторы предоставляют отчет по ХФ [Галаховой О.](#) и [Полатову В.](#)