

Регламент отдела «Администрирование сборки»

Администрирование вехи

Найти вехи можно [в разделе «Задачи/Вехи и сроки»](#) на вкладке «Вехи».

Задачи администратора при работе с вехами

1. Актуализация сроков, статуса и состояния всех активных вех.
2. Поддержание актуальности плана выпуска вехи.
3. Поддержание актуальности сроков выполнения заданий по активным вехам
4. Контроль своевременного перехода добросок по фазам.
5. Контроль своевременной передачи заданий на «проверку» ответственным за функционал
6. Определение проблемных заданий, проведение необходимых работ для завершения задания, помощь сборщикам в пропинывании критичных заданий.
7. Поддержание актуального состояния проверки по выпускаемой вехе
8. Поддержание актуальности регламента выпуска версии, контроль выполнения сроков.
9. Поддержание актуальности списка вех, своевременный перенос выпущенной вехи в архив.

Создание вехи

- Создание вехи происходит по согласованию с ответственным за выпуск. При создании вехи необходимо указать её название в следующем формате: «{цифры(версия)} {название} (Веха платформы, на которой собирается релиз)», указать ответственного за веху, а также срок выпуска вехи и её состояние.
- К вехе обязательно должен быть прикреплен документ [meta.info](#). В нем отражается список хранилищ, которые существуют не по TensorFlow.
Документ обязательно должен быть добавлен до запуска вехи в ДО, то есть в момент начала работы с вехой документ уже должен быть приложен к вехе, иначе могут возникнуть проблемы при работе с добросками.
В момент перефиссации веток (прикладных или платформы) необходимо обязательно убедиться в актуальности [meta.info](#). Пример [дока meta.info](#).
- Важно соблюдать [правила нумерации вех](#).
- При запуске вехи [необходимо контролировать](#) необходимость указания разрешенных/запрещенных сервисов.
- В вехах мобильного приложения должна контролироваться версия платформы: либо версия платформы близка к выпуску версии мобилки, либо согласована с [Новиковым Д.](#)
- Веха хотфикса запускается не ранее, чем за 2 недели до даты релиза. Для запуска вехи не позже, чем за 4 недели предупреждаем Новикова Д. о том, что сборок НЕ будет, ветки будут зафиксированы ТОЛЬКО в его хранилища (хранилища уточняем у сборки, прописываем в разрешенных хранилищах в вехах). Если такой расклад не устраивает — веху закрываем на уточнение, разработчика отправляем к Новикову Д. за согласованием.
- При создании вех мажорного релиза действуем по следующему алгоритму:
 - Создание вехи, если зафиксирована платформа 0 волны и не зафиксирована платформа 1 волны — при создании сервиса 1-ой волны обновления — создаем веху формата XX.X100 сервис (XX.X000 Platforma). После фиксации платформы 1-ой волны робот меняет номер платформы во всех сервисах, выпускаемых в 1-ю волну.
 - Создание вехи, после фиксации платформы 1-ой волны обновления, либо создании вехи 2-ой волны обновления — после получения отмашки о фиксации платформы 1-ой волны в названии вехи указываем только честную платформу, то есть, если требуется создать веху сервиса второй волны обновления делаем веху формата XX.X200 сервис (XX.X200 Platforma). Сервисы второй волны обновления всегда создаются с честной платформой.
 - В случае, если ответственный просит создать веху вне описанных форматов (к примеру, XX.X200 сервис (XX.X100/XX.X000 Platforma) — данная нумерация платформы делается только с согласования Новикова Д. При создании вехи необходимо указать платформенные хранилища в запрещающих хранилищах в вехе.
- В вехе хф и мажора обязательно указывать:
 - тип обновления основного (для мажора);
 - включение задач после выноса, только с согласования Новикова Д.;
 - дата выноса ошибок;
 - после выноса ошибок, включение через выпускающих.
- Есть 3 регламента вех:
 - релиз приложения — используется для выпуска всех выпусков, кроме мобильного приложения;
 - релиз мобильного приложения — используется только для выпуска мобильного приложения;
 - веха – используется для сбора информации, заданий, не выпускается.

Работа с активными вехами

Основная цель администратора сборки в работе в вехами – отсутствие провисания заданий по всем фазам вехи.

Если возникают проблемы с переходом фазы по документообороту необходимо оповестить руководителя исполнителя, затем руководителя сектора и [Новикова Д./ Галахову О.](#)

Merge request

[БЛ регламента.](#)

Задача в разработку

[БЛ регламента.](#)

Ошибка в разработку

[БЛ регламента.](#)

Поручение

- **Выполнение:** мониторинг сроков выполнения поручений в вехе, актуализация сроков, контроль выполнения согласно срокам.
Критерии выполнения:
нет неотработанных поручений на выполнении старше суток.
- **Проверка:** ежедневный мониторинг фазы «Проверка», проработка закрытия фазы. Критерий выполнения: нет неотработанных поручений старше суток.

Распределение работ по основным вехам (online/inside/reg)

Ошибки на выполнить, ревью — [Суконина Н.](#), [Сегал А.](#), [Селезнева А.](#),

Проверка (тестирование) — [Суконина Н.](#)

Задачи — [Сегал А.](#)

[Контрольные точки по работам с вехой](#)

Отработка добросок на фазе «Контроль руководителя»

Если приходит доброска на фазу «Контроль за MR» необходимо:

- Определить версию.
- Согласовать с ревьюером и ответственным от тестирования перенос в более раннюю веку.
- По итогу передать доброску Новикову Д. с комментарием по итогу (*либо перенесли, либо оставляем, потому что...*).

Перенос добросок производится в более ранние веки, но более чем за день до выпуска.

Перенос веки в архив (ответственный — Селезнева А.)

После выпуска версии необходимо отработать веку и убрать в архив, т.е. в веке нет активных заданий, кроме заданий (не MR), требующих тестирования («Задачи/Веки и сроки» – выбрать необходимую веку, изменить ее состояние на «Отправить в архив»).

Критерий выполнения: своевременно веки убраны в архив, в архивной веке нет заданий, кроме проверки.

Добавление/перенос заданий в веку

Перенос задач

- В мажор: сроки массового переноса задач из веки отмечаются в плане выпуска версии, а так же в регламенте выпуска релиза. Для переноса создается века с именем «Задачи, вынесенные из №выпуска», выносим все задачи с фазы «Выполнение». Далее действуем согласно [правилам](#).
- В минор: массового выноса задач по основному сервису нет (только по прочим векам), действуем по [правилам](#).

Важно! Возврат задач платформы в любые веки сервисов текущего выпуска мажора (всех волн) запрещен. Задачи по сообщению/согласованию с разработчиком можно включать в релизы следующих мажорных выпусков.

После закрытия веки от изменений включение задач происходит [по правилам](#).

Перенос ошибок в мажор

Вынос ошибок массово осуществляется за 2 рабочих дня до выпуска релиза в 17 часов.

В 9 часов необходимо написать информационную новость на группу «Организация разработки».

После выноса в 17 часов века закрывается на +.

Далее, вынос ошибок должен осуществляться через дежурного тестера по участку. Он, либо самостоятельно сообщает вам решение по выносу ошибки, либо подключает ответственных от разработки вплоть до руководителя сектора, далее результат сообщает администратору, и только после этого выносятся ошибки.

Перенос ошибки в минор

- Вынос ошибок массово осуществляется за 1 день рабочий до выпуска релиза в 10 и в 12 часов.
- В 9 часов необходимо написать информационную новость на группу «Организация разработки».
- После выноса в 12 часов века закрывается на +.

- Далее, вынос ошибок должен осуществляться через дежурного тестера по участку.

Он, либо самостоятельно сообщает вам решение по выносу ошибки, либо подключает ответственных от разработки вплоть до руководителя сектора, далее результат сообщает администратору, и только после этого выносятся ошибки.

- Вынос ошибки должен быть согласован с тестированием.

- Если автор ошибки ТП, технолог и т.п. — согласование выноса отправляем на тестировщика.

- По ошибкам производительности ошибку выносим не дожидаясь согласования

Новикова Д. — получаем согласование от тестера о том, что ошибку про бюджет производительности можно вынести. Тестер/разработчик оформляет согласование с указанием веки на Новикова Д. Мы, не дожидаясь согласования, выносим в следующий хф. На следующий день заходим в веку хф, в которую переносили ошибки по производительности. Через поиск находим их, распределяем по векам, в которые

Новиков Д. согласовал ошибки. Эти работы назначаются утреннему администратору, сделать в 12-13 часов (по трудозатратам — до 5 минут в хф, до 30 мин в мажор).

- При выносе ошибок/задач вручную обращаем внимание на мерж реквест на фазе «доброска кода». Требуется зайти в мерж, удостовериться в том, что изменения еще не доброшены. Если изменения не залиты — закрыть запрос на слияние. Если изменения доброшены — мерж переносить нельзя. Уточняем у тестера и разработчика и либо откатываем, либо проверяют в текущей версии.

Администрирование вех по папкам

- [Суконина Н.](#) — 2.х, рег, группа сбис ру
- [Сегал А.](#) — Папка Платформа, Прочие
- [Ведерникова Д.](#) — мобилка.
- [Ведерникова Д.](#) — Плагин

Критерий выполнения: нет зависших заданий, фаза «Выполнения» отработана, MR не зависят по фазам, века находится в актуальном состоянии.

Организация работ по отработке «ожиданий сборки» и ответственные за стенды

1. Fix – стенд: отработка добросок происходит автоматически, [после обновления](#).

Затем необходимо проверить доброски на наличие уже собранных сервисов. Версии устанавливаемые на данный стенд — буквенный хотфикс, мажорная или минорная версия за 4-1 день до выпуска версии. Максимальное время доброски в фазе «ожидание» до 6 часов. Ответственный – [Лапин Н.](#)

2. Test, pre-test – стенды : отрабатываются после успешных сборок, 2 раза в день (в 10.00

и в 16.00), закрываются скриптом, который запускается автоматически. Версии, устанавливаемые на данные стенды: pre-test – мажорные версии, вторая волна обновлений, Test – мажорные версии, минорные, хотфиксы без буквы. Максимальное время доброски в фазе: Pre-test — 5 суток, Test — 3 суток. Ответственный — [Пундик А.](#) – основные сервисы, [Новиков А.](#), [Земцова О.](#) – прочие сервисы, [Юринов И.](#) – оператор.

3. Dev – стенды: закрытие происходит согласно [новости](#), без тестирования, после сборки dev – стенда, при установке версии на стенд ответственный ([Сахаревич С.](#)) настраивает автоматическое закрытие добросок. Версии, устанавливаемые на данный стенд – планируемые мажорные версии, ставим на стенд, примерно за 1,5-2 месяца до выпуска версии.

Для более доступного мониторинга зависших добросок создана страница мониторинга [за всеми веками](#). [Алгоритм работы с графиками](#).

Контроль ошибок, блокирующих [smoke-тесты](#) (ответственный — Селезнева А.)

Чтобы посмотреть актуальный список ошибок по определенной версии необходимо зайти в [JC](#) и указать необходимую версию.

Дата	Решается	Описание	Состояние
29-09-18 12:08:58	10 ч	Не отправлена информация. При нажатии кнопки "Пуск" Как проверить: 1. Проверить статус на информацию вехи и информацию вехи группы. 2. Проверить...	Выполнение Богдан Мухомов
29-10-18 14:28:27	1 ч	Над онлайн-SMOKE SMOKE не работает передача в Базы данных с сервером? ошибка в консоли katus_smokebakery_smoke4222 (там Демон, консоль не работает)...	Выполнение Сергей Елизаров
29-10-18 16:37:08	4 ч	SMOKE SMOKE при сохранении кода в архиве Реализация: Система не имеет Как проверить: 1. для над-онлайн-данных (состояние_администрирования) SMOKE...	Выполнение Григорий Рогов
29-10-18 18:42:03	2 ч	SMOKE не создает новый показывать katus_smokebakery_smoke4222 https://test-online.dns.ru/crystal/regions/region4222/region4222/...	Выполнение Богдан Мухомов
29-09-18 23:57:07	9 ч	Смело в статусе информации-команды отбрасывается команда со статусом "Действующий" Как проверить: перейти на страницу "Команды", отфильтровать...	Выполнение Богдан Мухомов
29-10-18 19:14:56	1 ч	Уточнить не передается информация Команда не передается при добавлении ИТ в избранное. Как проверить: 1. Проверить в разделе Команды, есть...	Выполнение Богдан Мухомов
29-10-18 19:19:47	1 ч	Получены версия редактора вехи: 1. Нет статуса вехи; 2. Выходит текст вехи; 3. Ответ должен быть таким и отвечать при входе тест...	Выполнение Сергей Елизаров
29-10-18 13:36:42	21 ч	SMOKE SMOKE не выполняется регулярный отчет в базе Данных / Пароль: секретный_ключик / katus_smokebakery4222 Система: https://test-online.dns.ru/crystal/...	Выполнение

1. После выбора версии будет получен список ошибок, исполнителей которых необходимо оповестить о критичности и важности ошибки. Максимальное время решения ошибки – 3 часа.
2. По всем исправленным ошибкам (закрытые на фазу «Ожидание сборки ...») необходимо проверить наличие добросок и организовать своевременное прохождение по фазам.

Алгоритм работы по ошибкам smoke-тестов

На 9.30 получаем ошибки тестов по версии от отдела автотестирования (в случае, если было успешное обновление).

В 10.00 в случае, если обновить стенд на свежую версию не возможно, или возможно частично, пишем новость по сути проблемы со списком ошибок.

Отработка приемочных ошибок в версии мажора (Селезнева А.)

За 2 недели до выпуска необходимо актуализировать состояние по ошибкам приемочных тестов.

Нужно уточнить актуальность ошибок (со знаком ?), а так же проставить состояние по всем ошибкам.

Мониторинг архивных вех (ответственный — Селезнева А.)

О всех активных задания сообщает Сорокина М.



Все активные задания должны быть отработаны, перенесены в актуальные вехи, ответственные от разработки/тестирования должны быть оповещены.

Итог

В вехе не должно быть активных заданий.

Отработка фаз тестирования в выпускаемых версиях (ответственный — Суконина Н.)

[Регламент.](#)

Итог

Согласно регламенту своевременно проверены ошибки/задачи/Merge request.

Проверка «Подготовка к выпуску версии» (ответственный — Сегал А.)

Перейдите в раздел «Задачи/Кайдзен» на вкладку «Проверки».

Подробнее о заполнении проверки читайте [тут](#) и [тут](#).

Для внесения изменений в проверку работаем от поручения.

После выпуска релиза обязательно добавляйте в БЛ регламентов ОС, ВНР, ВНТ новые приложения.

Итог

Документ заполнен корректно, согласование получено, содержится в актуальном состоянии

Подготовка плана выпуска по версиям прочих сервисов (ответственные за выпуск)

После публикации новости о плане выпуска основных сервисов необходимо составить план выпуска по вехам прочего сервиса. Обязательно укажите контрольные точки: фиксация веток, фиксация релиза, вынос задач. Переход на режим ошибок — день в день.

Сбор информации по изменениям в мажорный релиз

(ответственный — Селезнева А.)

За 40 дней до выпуска необходимо подготовить поручения по [исполнителям из списка](#).

После выполнения передайте поручение [Огородниковой А.](#)

За 2 недели до выпуска подготвьте информационное поручение на всех исполнителей для подтверждения изменений в версию.

Контроль соблюдения регламента выпуска релиза СБИС3 (ответственный — Суконина Н.)

После принятия решения о выпуске версии, назначении стабильной даты выпуска и смены статуса вехи на «В работе» необходимо составить регламент выпуска релиза согласно плану выпуска.

Создайте регламент по проверке. В регламенте отметьте контрольные даты выполнения пунктов каждого этапа. Необходимо контролировать выполнение каждого этапа в регламенте согласно контрольным датам, прорабатывать просроченные этапы.

Любые изменения в выпуске релиза необходимо отражать в [регламенте выпуска](#).

Документ «Регламент выпуска версии необходимо отображать во вкладке «Проверки»

у соответствующей вехи.

Итог

Регламент выпуска в актуальном состоянии прикреплен к вехе.

Отчет «Ошибки, попавшие в Хотфикс/Патчи» (ответственный Суконина Н./Сегал А.)

Ошибки с боя по ХФ: отбираем вехи основных и прочих сервисов, в вехе ищем ошибки найденные на бою (найдена сотрудником/клиентом на бою, в поле сайт — боевой).

Включаем ошибки в таблицу, из ошибки забираем информацию для анализа (согласно столбцам).

В случае, если в отчете указаны ошибки, которые попали на бой, в причине указана: если в отчете указаны ошибки, которые попали на бой, в причине указана:

- «ошибка тестировщика» оформляется документ «Замечание» на ответственного программиста, на ответственного тестировщика;
- «неверная постановка задачи тестированию» оформляется документ «Замечание» на ответственного программиста;
- «осознанно выпускали с ошибками» оформляется документ «Замечание» на ответственного программиста.

Ошибки по ВНРам: отработываем все ВНР, находящиеся на фазе «Информирование» с папки администрирование сборок с любым типом работ. Количество ВНР в отчете должно совпадать

с количеством ВНР на фазе информирование в папке «Администрирование сборок».

[Ссылка на диалог.](#)

Также в ВНР нужно прикрепить ссылку на ошибку, по которой были доброшены изменения («решает проблему»), в раздел «Администрирование», в поле «Изменения доброшены по ошибке».

Затем выпишите замечания на ответственного программиста и тестировщика. Замечания не выписываются на отдел Разговорова М. («Внедрение (интеграция)») по скриптам и задачам.

Руководитель сотрудника соглашается с замечанием и согласовывает документ, либо закрывает фазу на «Не согласовано» с указанием причины в комментарии.

Отчеты отработываются в 2 периода:

- с 1 по 24 день месяца — сдается на следующий рабочий день;
- с 25 по последний день месяца — сдается в первый рабочий день следующего месяца.

Дежурство администратора сборки

Подготовка версии к выпуску:

1. Организация работ по выпускам версии, контроль соблюдения сроков выполнения задач.
2. Организация вечерних работ, помощь в получении решения критичных ошибок, ревью и т.д.
3. За 3 дня до выпуска версии организовывается разбор версии, дожимаются все ошибки, доброски, поручения.

При выпуске версии необходимо:

1. Четко мониторить задания в вехах на выпуск.

Проработать доброски на всех фазах, задачи и ошибки на фазах «выполнение» и «ожидание» доброски кода и сборки.

Ошибки и задачи на выполнении должны быть отработаны (закрыты, либо вынесены в следующие вехи).

Оповестите дежурных, ответственных за данный функционал о том, что в выпускаемой вехе есть доброски!

2. Мониторить проверки и контролировать подготовки сервисов к выпуску. Все сервисы, заявленные в конкретный день, должны быть готовы к выпуску (состояние — «проверены на fix») или подписаны ошибкой, из-за которой они не готовы к обновлению.
3. Работать по заданиям от выпускающего.

Параллельно дежурству по выпуску необходимо проводить работу по ошибкам сборки и смокам в ближайшие версии (если это поставлено в задачу по дежурствам):

1. Мониторить ошибки сборки в следующие выпускаемые версии (мажорные/минорные). Ошибки должны быть исправлены или отправлено оповещение о том, что ошибка в ближайшие сутки не будет полечена.
2. Стремиться к зеленым смокам. Максимально добиться зеленых смоков. Если ошибка не будет полечена в ближайшие сутки, необходимо оповестить Новикова Д.

Если версия готова к выпуску, либо выпуска нет и работа проводилась только по ошибкам сборки и смокам, и активных ошибок меньше 2, администратор передает текущее состояние ошибок сборщику и заканчивает свою работу.

Далее администратор должен быть доступен по телефону.

Итог

Нет зависших заданий в день выпуска по вехе, все задания отработываются максимально быстро. В вехе нет заданий, кроме принять (и выкладка на боевые сайты, если было не все обновлено).

Работа с «Выполнить на рабочем», «Целостность сборки» (ответственный — Суконина Н./Сегал А.)

При написании документа «Выполнить на рабочем», после передачи в службу эксплуатации на ответственного сотрудника падает фаза «Целостность сборки». На этом этапе контролируется наличие доброски во все релизные ветки (доброска в версию сборки с боевого обязательна)

в случае, если были исправления на боевом через ПАТЧ.

После 18.00 – целостность сборки по ВНР, где нужна доброска, разбирает дежурный администратор.

Итог

При необходимости доброска написана, фаза закрыта со ссылкой на мерж.

Подготовка требований для разворота новых сервисов (ответственный — Суконина Н.)

Через неделю после обновления версии на test-стенде необходимо отдать поручение на эксплуатацию с информацией о требованиях для разворота новых сервисов.

В таблице заполняем все поля согласно описанию в инструкции по развороту, последний столбец «Подселение» заполняем со слов [Игоря Сорокина](#) (есть ли возможность подселения или заказываем новые тачки под сервис).

Заполняется [в этой таблице](#).

Администрирование разработки

Нераспределенные ошибки, рекламации Разработки (ответственный — Селезнева А.)

Ежедневно по утрам (с 9:00 до 10:00 ч по мск) контролируются нераспределенные ошибки

(все регламенты: задачи, ошибки, поручения...) и рекламации по всей Разработке.

1. Для контроля нераспределенных ошибок перейдите в раздел «Задачи/По сотрудникам» на вкладку «В обработке» и зайдите в каждую папку для просмотра нераспределенных ошибок.

По нераспределенным ошибкам необходимо найти ответственного и переназначить ошибку на него.

2. Для контроля нераспределенных рекламаций перейдите в раздел «Компании/Служба поддержки» на вкладку «Текущее состояние/Разработка».

По нераспределенным рекламациям необходимо найти ответственного и переназначить рекламацию на него.

Итог

Нет нераспределенных ошибок и рекламаций по всей Разработке.

Отчет «План Выпуска» на месяц (ответственный — Сегал А.)

Ежедневно актуализируется список вех с датами и проверками.

Проверка кода на сору-paste (ответственный по освному – Суконина Н., мобилка – Ведерникова Д.)

Для основного: для [поиска ошибки](#) зайдите в закладку нужной сборки (в сборку «get»)

и выберите «поиск дублей», последнюю сборку — [stan_log.html](#)

Для мобильной версии: [выбираем сборку](#) и заходим в [duplicate_report.html](#)

Затем выпишите ошибки. Ошибки прикрепите к поручению в плане. Ошибки внесите в отчет

и контролируйте их выполнение. В случае, если ответственный утверждает, что код не дублирован, отправляем на согласование к Новикову Д.

В месяц проводится ежедневная проверка, выписываем максимальное количество ошибок, но не менее 10 в день.

Подготовка новости для deadline (ответственный — Суконина Н.)

В первый рабочий день месяца необходимо подготовить текст новости по ежемесячному deadline-листу. Текст оформляется согласованием и отдается Новикову Д. [Правила deadline.](#)

Подготовка новости по планам на выходные (ответственный — Суконина Н.)

Еженедельно в четверг на планерке у Новикова Д. обсуждаются планы на ближайшие выходные. В пятницу до 9.30 нужно сформировать текст новости для Новикова Д. и отправить его согласованием.

Планерки

У Новикова ежедневно в 9:30.

Сотрудники: Ведерникова Д., Суконина Н. (по необходимости).

Вопросы: блокеры, смоки, критичные вопросы, требующие внимания Новикова Д.

У Новикова ежедневно в 17:00.

Сотрудники: Суконина Н., Рыкулин А., сотрудник группы фикса, теста, выпускающий.

Вопросы: критичные проблемы, планы на вечернее дежурство и т.д.

Администрирование отдела сборки

Задачи Администратора при администрировании отдела сборки:

1. Составление графиков дежурств по отделу, контроль работы дежурных, соблюдение регламентов.
2. Решение/пропинывание критичных заданий при необходимости.
3. Мониторинг просроченных и нераспределенных ошибок/добросок/поручений на отделе на всех фазах.

Контроль просроченных заданий на отделе (ответственный — Суконина Н.)

Администратору необходимо контролировать просроченные задания на сотрудниках отдела сборки, актуализировать сроки выполнения, постоянно мониторить ошибки на сотрудниках в целях исключения появления просроченных заданий.

Перейдите в раздел «Задачи/По сотрудникам/Разработка/Управление качеством/Сборка».

Все задания должны быть распределены, сроки определены и проставлены.

[illegible]

Итог

Нет просроченных заданий в отчете о 5% премии (отчет формирует отдел на 1 число каждого месяца «Администрирования»).

Составление графиков дежурств (ответственный — Сегал А.)

Ответственный администратор составляет графики дежурств отделов сборки и следит за актуальностью заполнения календаря "Дежурства по выпуску версий". Документы по дежурствам лежат в папке (Диск компании > Документы отделов > Разработка > Управление качеством > Сборка > Дежурства).

Виды графиков:

1. Дежурные по фиксу
2. Ежедневные дежурства по тест/пре-тест
3. Дежурства выходного дня
4. Дежурные группы "Платформа"
5. Дежурные отдела "Администрирование сборок"
6. Дежурные по основным сервисам тест/пре-тест

Дежурства выходного дня, по основным сервисам тест/пре-тест и отдела "Администрирование сборок" составляются на квартал, остальные дежурства распределяются на месяц. Графики по отделу сборки - подготавливается шаблон и дежурства разбирают сами сборщики, если остаются незаполненные дежурные, то ответственный администратор пишет Лапину Н.С. или Рыкулину А.В. с просьбой помочь распределить оставшиеся дежурства, график по администраторам - составляет ответственный администратор. После заполнения всех графиков необходимо проверить правильность заполнения и в случае необходимости отредактировать.

Заполнение календаря "Дежурства по выпуску версий" на месяц производится автоматически при помощи сборки ежемесячно до 20 числа.

<http://ci.sbis.ru/job/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%>

Критерии выполнения: заполнены графики дежурств на месяц, отображены в календаре «Дежурства по выпуску версий».

