

Регламент проверки ошибок и задач в веху

Срез необходим для контроля своевременного закрытия ошибок и задач на этапе «Проверка (тестирование)» и «Проверка (автор)» в подготавливаемую версию.

Суконина Н.В. – проведение срезов в контрольные точки.

Руководители отделов тестирования – организация выполнения условий своевременного закрытия задач и ошибок внутри отдела.

Тестировщики – закрытие ошибок и задач в веху на этапе «Проверка (тестирование)» и «Проверка (автор)».

Контролируемые вехи

- ХФ
- XX.XX0 online (XX.XX0 Platforma)
- XX.XX0 reg.tensor.ru (XX.XX0 Platforma)
- XX.XX0 spp (XX.XX0 Platforma)
- XX.XX0 admin.sbis.ru (XX.XX0 Platforma)
- XX.XX0 Cloud-Control (XX.XX0 Platforma)
- XX.XX0 Middleware (XX.XX0 Platforma)
- XX.XX0 Dispatcher (XX.XX0 Platforma)

Даты проведения срезов

Задачи в ХФ

Задачи в ХФ принимаются день в день, независимо от того, сколько дней до релиза.

Контрольная точка ежедневно в 17:00. Если дата релиза не сегодня, то правило распространяются на задачи, которые попали вам на тестирование до 16:00.

Задачи в Мажорную веху (1, 2 волна)

- **3 недели до релиза** (ПТ) – не должно быть задач, находящихся 5 и более дней в фазе.
- **2 недели до релиза** (ПТ) – не должно быть задач, находящихся 2 и более дней в фазе.
- **1 неделя до релиза** (ПН) – не должно быть задач, находящихся 2 и более дней в фазе.
- **1 неделя до релиза** (СР) – не должно быть задач, находящихся 1 и более дней в фазе.
- **1 неделя до релиза** (ПТ) – не должно быть задач на проверке.

Задачи в Мажорную веху (3 волна)

- **1 неделя до релиза** (ВТ) – не должно быть задач, находящихся 2 и более дней в фазе.
- **1 неделя до релиза** (ЧТ) – не должно быть задач, находящихся 1 и более дней в фазе.
- **1 неделя до релиза** (ПТ) – не должно быть задач на проверке.

Исключения

Допускается подписать не закрытую ошибку:

1. Другой ошибкой, которая блокирует проверку текущей.
2. «Ожидаю выполнения подошибок» (и они реально есть и включены в веху).
3. «Жду обновление на fix» (если важен порядок обновления/совместимость и т.д.,

не стоит ждать обновления гс, нужно уметь готовить данные на других стендах).

Процесс проведения среза

1. В ~11:00 сбор информации по всем контролируемым вехам:

- Открыть веху из списка контролируемых вех.
- Установить фильтр «дней в фазе X» + «текущий исполнитель Y, Y, Y», где X – кол-во дней в фазе в зависимости от кол-ва дней до релиза, а Y – список подразделений в отделе.

Подразделение	Ответственные сотрудники
Платформа	Бегунова Ирина, Рескайс Андрис, Панфилова Надежда, Межерицкий Александр
Документооборот и УЦ	Костров Вячеслав, Бойченко Илья, Плетцер Павел, Вострилов Илья, Виноградов Николай, Кокоулин Анатолий
Отчетность	Черных Ксения
Бухгалтерия и финансы	Егорова Мария
Рабочее время, Saby TM	Наволочная Екатерина
Управление персоналом и расчёт ЗП	Шелехова Юлия, Ионина Мария, Еронен Елена
Saby Get	Саморукова Ирина, Высоцкая Мария
Мобильный Saby Get	Саморукова Ирина
Saby Trade	Матякин Андрей
Розница, Presto и Салон красоты	Мусина Наталья, Булатов Олег
Склад и госсистемы	Крохалев Александр, Маренин Илья
Все о компаниях и владельцах CRM	Левераш Егор Шабанов Павел, Белехова Оксана
Биллинг и Saby Net	Шишков Алексей
Деловые коммуникации	Хакиев Марсель, Яковлева Анна, Хахлев Евгений
Клиентские плагины	Тараканов Дмитрий
Мобильная разработка	Полатов Владимир
Интеграция со сторонними информационными системами	Шишков Алексей
Нефункциональное тестирование	Докучаев Сергей

2. В ~13:00 создание поручения № 1 на список рассылки из таблицы.

В тексте поручения указываются:

- справочная информация по контролируемым вехам и кол-ву дней в фазе;
- кол-во задач, выходящих за рамки допустимой нормы, по каждому руководителю отдела.

3. В ~17:00* подведение итогов:

- Выгрузить по всем контролируемым вехам список ошибок и задач, выходящих за рамки допустимой нормы.
- Создать поручение № 2 только на тех руководителей, чьи сотрудники есть в выгруженных списках, прикрепить списки во вложения и попросить написать причину.
- Проверку поручения № 2 передать Рескайс А. для подведения итогов.

* Если до релиза более 2-ух дней, то итоги могут быть подведены на следующий день после среза.