

Roadmap по "Документация разработки" на 2025-2026 год

Ответственный за продукт: Новиков Д. / Голованов К. / Степанова Е.

Какие крупные цели хотим достичь

Цель 1: Базой знаний удобно пользоваться

Плановый срок: 01.08.2026

Критерий достижения: разработчики читают документацию в реестре Документы/База знаний или в базе знаний профильной группы.

Цель 1.2: Удобная навигация в базе знаний

Ответственный за достижение цели: Баева Т.

Проекты:

<https://project.sbis.ru/uuid/cff6079-c924-4b53-89fb-51ba8db37f72/page/project-main>

Критерий достижения:

1. В базах знаний разработки можно переключиться в режим "Документ".
2. Переход по ссылке на статью открывается быстро и позиционируется на нужном разделе/статье базы знаний.

Цель 1.3: Поиск по базе знаний работает лучше чем на wi.sbis.ru

Ответственный за достижение цели: Баева Т.

Проекты:

<https://project.sbis.ru/uuid/b16ea553-13d5-40cf-8103-4bfe30164c6c/page/project-main><https://project.sbis.ru/uuid/e03a4037-5915-48ef-8b46-ebb2beb28adf/page/project-main><https://stage.sbis.ru/uuid/79421322-dd4a-4549-9967-2b257b4d6449/page/stage-main>

Критерий достижения:

1. Реализован векторный поиск в БЗ
2. Удобный просмотр результатов поиска в конкретной базе знаний и по выбранным/всем базам

Цель 2: База знаний web-разработки

Плановый срок: 31.12.2026

Ответственный за достижение цели: Степанова Е.

Критерий достижения:

1. Организована база знаний с удобным оглавлением, в которой собрана документация по платформенным решениям (полная замена wi.sbis.ru), например, база знаний "Программируем".
2. Организованы отдельные базы знаний для бэкэнд, фронтенд, мобильных и десктоп-разработчиков

Цель 2.1: Имеющаяся документация перенесена в базы знаний

Ответственный за достижение цели: Степанова Е.

Проекты:

<https://project.sbis.ru/uuid/c1f7d8bc-b3a3-4ec1-9450-19c6bfbf4108/page/project-main>

Критерий достижения:

1. Все статьи wi.sbis.ru перенесены в базу знаний.
2. В каждой статье wi.sbis.ru размещен баннер со ссылкой на аналогичную статью (раздел) БЗ.

Цель 2.2: Хорошо структурированная база знаний для фронтенд-разработчиков

Проекты:

Скрам-проект по наведению порядка в БЗ Wasaby.Frontend (запуск в октябре 2025)

Ответственный за достижение цели: Степанова Е./Бегунов А.

Критерий достижения:

Положительные отзывы разработчиков по база знаний Wasaby.Frontend

Цель 2.3: Хорошо структурированная база знаний для бэкенд-разработчиков

Проекты:

Ответственный за достижение цели: Степанова Е./Бойцов Е.

Критерий достижения:

Положительные отзывы разработчиков по база знаний Wasaby.Backend

Цель 2.4: Единая база знаний "Руководство разработчика" (аналог wi.sbis.ru)

Проекты:

Ответственный за достижение цели: Степанова Е. / Голованов К. / Новиков Д.

Критерий достижения:

Положительные отзывы разработчиков по базе знаний "Программируем"

Цель 3: База знаний системы кастомизации

Плановый срок: 31.12.2026

Проекты:

<https://project.sbis.ru/uuid/213c2052-897e-47b7-8a02-63eaf6a1a55f/page/project-main>

Ответственный за достижение цели: Степанова Е. / Новиков Д.

Критерий достижения:

Положительные отзывы разработчиков по базе знаний "Кастомизация приложений"

Цель 4: База знаний разработки автономных приложений

Плановый срок: 31.12.2027

Проекты:

<https://project.sbis.ru/uuid/06e58ee0-5534-48da-a661-b2fa83815551/page/project-main>

Ответственный за достижение цели: Степанова Е. / Новиков Д. / Кучин П. / Якимчук А. / Чистов М. / Волков Е.

Критерий достижения:

Положительные отзывы разработчиков по базам знаний Wasaby.Desktop и Wasaby.Mobile

Распределение работ по рабочим группам

Оptionальный раздел

Группа «Раз»

Апрель – май 202_ – проект такой-то

Июнь - август 202_ - проект такой-то и такой-то