

План работ по проекту "Рефералка в Заявках в банк на РКО по API"

Срок выполнения: 30.07.26

Тестирование проекта: 01.05.26 - 30.09.26 в 26.4100

Выпуск на пользователей: 18.08.26 (включение функционала только на Тензор)

Затраты по проекту 166,5 дня

▼ Макет

<https://www.figma.com/proto/HSVrFwsevjg4JcXzsxFnTP/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-SabyBank?t=VuXfuDLm6Sp7ga7x-8&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=2001%3A5787&node-id=2001-8930&hide-ui=1>



Все изменения кода сопровождаются обязательным написанием unit-тестов для [фронта](#) и [бэкэнда](#)

сделано и проверено

сделано на тесте/есть доброска

в работе май/июнь

в плане будущего месяца

1. Реферальная сеть SabyBank (25,5 дня)

Будет создана новая реф. сеть SabyBank, доработан базовый функционал офферов.

Работы

- Создание реферальной сети SabyBank - Наседкин Ф. 1д, Хамитов К. 1д (консультации)
 - Создать служебный компонент SabyBank - Михель В. 1.5д. Ямалетдинов Т. 1д ([задача](#))
 - Добавить новую реф. сеть SabyBank, включить в нее компонент SabyBank (на бою и на тестовых) - Михель В. 1д, Свешников А. 1д, Ямалетдинов Т. 1д ([задача](#) в июль)
- Страница "Офферы"
 - UI
 - Отдельная страница (navx, pagex), для владельца, настройка пустого представления и создания - Михель В. 1.5д ([задача](#))
 - Реестр офферов, доработка существующего компонента плитки под новый макет - Михель В. 2д ([задача](#) в без плана, пользуемся существующим видом) закрыть
 - BL: Доработать метод создания реф программы (добавить обработку типа программы) - Тимошенко А. 1д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 1.5д
- Карточка создания / редактирования реф программы
 - UI: Доработать существующую карточку реф программы для использования в SabyBank, внедрить - Лебедева Н. 2д ([задача](#))
 - BL: Доработать методы сохранения / чтения программы для SabyBank (возвращать тип программы) - Тимошенко А. 1д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 1.5д
- Страница "Заявки"
 - UI: Убрать кнопки создания заявки и копирования реф. ссылки в зависимости от типа - Лебедева Н. 1д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 0.5д
- Страница "Партнеры"
 - UI: Убрать кнопки создания заявки и копирования реф. ссылки, скрыть лишние колонки, отключить индивидуальные вознаграждения - Михель В. 1.5д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 0.5д
- Виджет "Мои программы"
 - UI: Создать новый виджет со списком программ, по клику на элемент открывать информацию о программе в стековой панели - Михель В. 3д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 1д

Сценарий сдачи этапа:

- На бою в аккаунте Тензора, появляется SabyNet приложение SabyBank
- В бизнес-группу добавлены два Партнера (Альфа и ТБанк)

- Создана реф. программа, в нее добавлены два участника (партнеры Альфа и ТБанк)
- Заявок нет

Срок выполнения: 30.04.26

Тестирование: 01.05.26 - 30.05.26 в 26.3200

Выпуск на пользователей: 15.06.26 (функционал будет доступен только для Тензора, поэтому нет разницы включения фичи для всех / определенным аккаунтам)

2. 1. Создание заявок на основе участия в реферальной программе (47,5 дня)

При создании заявки на открытие РКО выбор банков будет основываться на участие банков в реферальной программе, созданные заявки начнут отображаться в реестре "Заявки".

Работы

- Создание заявки в зависимости от участия банков в рефпрограммах
 - API метод возвращающий аккаунты банков, участников реф программы с типом "Открытие РКО" - Тимошенко А. 2д ([задача](#))
 - Доработка мастера создания заявки, на завязывания на API метод реферальной системы - Артемьев Даниил 3д, Галимов Вадим 3д ([задача](#))
 - Тестирование - Акимова Ирина 3д
- Создание корешка в SabyBank в момент оформления заявки клиентом
 - API метод создающий "корешок" заявки в SabyBank - Тимошенко А. 1.5д ([задача](#))
 - Внедрение API метода создания корешка, в сценарии создания заявки в аккаунте банка - Артемьев Даниил 4д ([задача](#))
 - Тестирование - Акимова Ирина 2д
- Изменение статуса заявки
 - API метод, обновляющий "корешок" заявки в SabyBank - Тимошенко А. 1.5д ([задача](#))
 - Внедрить API метод - Артемьев Даниил 1д ([задача](#) в июнь)
 - Тестирование - Акимова Ирина 1д, Земцова А. 1д
- Реестр "Заявки" на данных из "корешков"
 - BL
 - Списочный метод получения данных о заявках (данные из "корешков") - Тимошенко А. 2д ([задача](#))
 - Метод чтения информации о заявке (банк, ид. заявки, дата создания, статус) - Тимошенко А. 1.5д ([задача](#))
 - В метод получения статистики по периоду добавить количество лидов - Тимошенко А. 2д ([задача](#))
 - UI
 - Элемент отображения списка - Лебедева Н. 1.5д ([задача](#))
 - Карточка просмотра информации о заявке - Лебедева Н. 2д ([задача](#))
 - Добавить отображение количества лидов в фильтр по периоду - Лебедева Н. 1д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 1.5д
- Реестр "Партнеры" на данных из "корешков"
 - BL: Доработать метод получения списка партнеров, получать статистику из ВЦД - Тимошенко А. 2д ([задача](#))
 - UI: Поддержка изменений БЛ - Лебедева Н. 1д ([задача](#))
 - Тестирование - Земцова А. 1.5д
- Доработка вознаграждений
 - BL: Доработать метод начисления вознаграждений + история изменений, переход в реестрах заявок, в виджетах, в реестре партнеров на калькуляцию вознаграждений на основе "корешков" - Тимошенко А. 5.5д ([задача](#))
 - UI: Действие над записью и ПМО для начисления вознаграждений, поддержать доработки БЛ + отображение истории - Михель В. 1.5д ([задача](#))
 - Тестирование Земцова А. 2д

Сценарий сдачи этапа:

- Выбор Банков на предоставление банковской услуги "Открытие РКО" основывается на участии Банков в соответствующей реф. программе
- Корешки по новым Заявкам отображаются в SabyBank. Статусы Заявок в Корешках обновляются
- Менеджеры Тензора, в SabyBank могут начислить вознаграждение по каждой заявке (в том числе через ПМО), виджеты, реестры с Заявками отображаются с начисленными вознаграждениями

Срок выполнения: 31.05.26

Тестирование: 01.06.26 - 31.07.26 в 26.4100

Выпуск на пользователей: 18.08.26 (функционал будет доступен только для Тензора, поэтому нет разницы включения фичи для всех / определенным аккаунтам)

2. 2. Создание Корешков Реферальных программ по существующим Заявкам (3 дня)

Создаем "корешки" заявок в SabyBank по старым заявкам, которые будут созданы до момента внедрения данного проекта

Работы

- Создать "корешки" для старых заявок - Тимошенко А. 2 д ([задача](#) в июнь)
 - Тестирование - Земцова А. 1д

Сценарий сдачи этапа:

- Корешки по старым Заявкам отображаются в SabyBank

Срок выполнения: 30.06.26

Тестирование: 01.07.26 - 31.07.26 в 26.4100

Выпуск на пользователей: 18.08.26 (функционал будет доступен только для Тензора, поэтому нет разницы включения фичи для всех / определенным аккаунтам)

3. Технический долг & доработки (14,5 дня)

Работы

- В реферальных программах сделок перейти на "корешки" и отказаться от получения статистики по лидам (сделкам) в сервисе маркетинга. Унифицируем механизмы получения и отображения сделок и заявок - все будет на основе "корешков" - Тимошенко 8.5д, Потемкин А 2д, Лебедева Н. 2д, Земцова А. (Тестирование) 1д ([задача](#) в июнь)
- Выделить работу с реферальной системой в отдельный СБИС модуль - Тимошенко 1д ([задача](#) в июнь)

Сценарий сдачи этапа:

- В реферальной системе сделок (на бою), корректно отображаются все реестры и статистики

Срок выполнения: 15.08.26

Тестирование: 15.08.26 - 01.09.26 в 26.4XXX

Выпуск на пользователей: 10.09.26 под фичей, 20.09.26 для всех

Технологические этапы и управление проектом (76 дней)

1. Управление и администрирование - 18 дней (Свешников А. 10д, Самарина И. 8д)
2. Тех. руководство - 13 дней Мусохранов А.
3. Проектирование и запуск проекта - 33 дня (Свешников А. 3д, Мусохранов А. 5д, Долматов Е. 4д, Самарина И. 1д, Михель В 6,5д., Тимошенко А. 5д, Борисевич Н. 8д, Барышева М. 0,5д)
4. Нефункциональное тестирование — 3 дня
5. Подготовка к выпуску – 3 дней (Мусохранов А. 2д Тютюник Ю. 1д)
6. Опытная эксплуатация – 6 дней (Свешников А. 5 д, Мазур Е. 1д)