

План работ по проекту "Перевод дизайна дисконтных карт на конструктор"

Срок выполнения: 20.02.2027

Тестирование проекта: 01.07.2026-01.12.2026, века 26.4100-26.6100

Выпуск на пользователей: под фичей - 26.6100, на всех - 27.1100

Затраты по проекту (252,5 дней)

Макет

<https://www.figma.com/proto/QDc0uqZgNCyGXnWpJyhrJe/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82--Copy-?page-id=294%3A6925&node-id=2051-116962&p=f&viewport=-868%2C-382%2C0.18&t=loEoavHfeoksxPg4-8&scaling=contain&content-scaling=responsive&starting-point-node-id=294%3A6974&hide-ui=1>

Реализация прикладных объектов (19 дней)

Согласование и реализация прикладных объектов для конструктора Дизайна.

Работы

1. Согласование прикладных объектов

- Согласование прикладного объекта ДизайнКарты: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 4 дня, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/46a91222-909e-4c69-8187-36ddbff2fea4> - 0,5 дня.
- Согласование прикладного объекта КартаЛояльности: <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 4 дня <https://online.saby.ru/person/46a91222-909e-4c69-8187-36ddbff2fea4> - 0.5 дня.

2. Реализация ПО КартаЛояльности: <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 3 дня

- Реализация ПО ТипКарты, Эмиссия: <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 3 дня

3. Реализация ПО ДизайнКарты <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 3 дня

Сценарий сдачи этапа: продемонстрированы тех. руководителю проекта созданные ПО в админке на inside. На демо странице показана работа резолверов и методов ПО.

Срок выполнения: 01.04.2026 - 01.07.2026

Тестирование: не требуется

Выпуск на пользователей: не требуется (технический этап)

Настройка конструктора Дизайна карты (46 день)

Реализуем настройку сайта Дизайна дисконтной карты на конструкторе.

Работы

- Разработка страницы конструктора (4 дня): <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 3 дня, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 1 день

2. Разработка прикладного компонента чипс (6 дней)

- Реализация прикладного компонента, внедрение в раскладку конструктора: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 1.5 дня, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 0.5 дня
- Реализация разных действий по чипсе в зависимости от виджета: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 2.5 дня, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 0.5 дня.
- Исправление замечаний, ошибки: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 1 день.

3. Виджеты (32 дня)

1. Страница AW (20 дней)

- Корневой виджет с прикладной раскладкой

- Реализация виджета с прикладной раскладкой: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 2.5 дня, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 0.5 дня

- Настройка редакторов ствойств виджета: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 0.5 дня

3. Реализация перемещения виджетов внутри раскладки: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 4 дня, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 0.5 дня
4. Замечания, сдача, ошибки: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 1 день
2. Виджет-блок: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 3 дня
3. Баннер с возможностью добавления штампов: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 4 дня
4. Логотип: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 2 дня
5. Штрихкод/QR код: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 2 дня
2. Страницы GPay (4 дня)
 1. Корневой виджет с прикладной раскладкой (+ время на разобраться): <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 4 дня
3. Обратная сторона (8 дней)
 1. Корневой виджет: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 1 день
 2. Виджет Ваш текст: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 1 день
 3. Виджет Адрес: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 2 дня
 4. Виджет Телефон: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 1 день
 5. Виджет Ссылка: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 1 день
 6. Виджет Реферальная ссылка: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 2 дня
4. Реализация шаблонов для сайта Дизайна ДК: <https://online.saby.ru/person/12ba32d0-5b99-4a02-a75d-f78b61bf59fb> - 2 дня
5. Тестирование этапа — Проверка настройки дизайна в дисконтных картах: <https://online.saby.ru/person/600e9f34-dbb2-4df1-b533-d835276a7cfc> - 2 дня

Сценарий сдачи этапа: продемонстрирован процесс настройки Дизайна ДК на демо странице тех. руководителю проекта. Процесс настройки соответствует макетам и описанию БП.

Срок выполнения: 01.05.2026 - 01.09.2026

Тестирование: 01.07.2026 - 01.09.2026, веха 26.5100

Выпуск на пользователей: под фичей - 26.6100, на всех - 27.1100

Внедрение конструктора в сценариях отображения Дизайна карты (80 дней)

Работы

1. Страница Дизайн (4 дня): <https://online.saby.ru/person/68026e83-c0a9-46b2-b2c2-ff8083412bc3> - 2 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1 день
2. Реестр типов карт (4 дня): , <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1.5 дня, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1.5 дня
3. Список дизайнов ДК (2.5 дней): <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 0.5 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1.5 дня, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 0.5 дня
4. Диалог создания Типа карты (3.5 дней): <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 2 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 0.5 дня
5. Диалог создания Дизайна (3.5 дней): <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 0.5 дней, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 2 дня
6. Пустое представление реестра ДК (1 день): <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 0.5 дней, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 0.5 дней
7. Анкета выдачи ДК (6 дней): <https://online.saby.ru/person/68026e83-c0a9-46b2-b2c2-ff8083412bc3> - 3 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 2 дня
8. Страница для скриншота баннера со штампами (1.5 дня): <https://online.saby.ru/person/68026e83-c0a9-46b2-b2c2-ff8083412bc3> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 0.5 дня
9. Карточка Акции, вкладка Отображение на карте (6 дней): <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 3 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 2 дня
10. Карточка Промокода, вкладка Дизайн (6 дней): <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 2 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1.5 дня, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1.5 дня, <https://online.saby.ru/person/9d56ed7d-e5e3-4e55-b590-3ae45ad3eb28> - 1 день
11. Карты в SabyGet (10.5 дней)
 1. Страница заведения, превью карты: <https://online.saby.ru/person/16d32234-63e3-43a8-99a2-16d27735b1a4> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/8e4b10bc-a9dd-47d0-9fda-ccf68953182d> - 0.5 дней, <https://online.saby.ru/person/0ff57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 0.5 дней

[7cc2d518cd8c](#) - 2 дня

1. Хелпер для получения конфигурации предзагрузки: <https://online.saby.ru/person/68026e83-c0a9-46b2-b2c2-ff8083412bc3> - 2 дня
2. Страница заведения, отображение выданной карты: <https://online.saby.ru/person/16d32234-63e3-43a8-99a2-16d27735b1a4> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/8e4b10bc-a9dd-47d0-9fda-ccf68953182d> - 0.5 дней, <https://online.saby.ru/person/Off57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1 день
3. Страница Карты: <https://online.saby.ru/person/16d32234-63e3-43a8-99a2-16d27735b1a4> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/8e4b10bc-a9dd-47d0-9fda-ccf68953182d> - 0.5 дней, <https://online.saby.ru/person/Off57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1 день

12. Реестры на Inside (8 дней)

1. Реестр всех типов карт

1. Реестр типов карт: <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 0.5 дня, <https://online.saby.ru/person/Off57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1 день
2. Карточка типа карты: <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 2 дня — Лебедева Н, <https://online.saby.ru/person/Off57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1 день

2. Витрина/Бонусы

1. Отображение выданных карт: <https://online.saby.ru/person/16d32234-63e3-43a8-99a2-16d27735b1a4> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/8e4b10bc-a9dd-47d0-9fda-ccf68953182d> - 0.5 дней, <https://online.saby.ru/person/e101a060-4ea3-4a20-a9c9-740dc78b1835> - 2 дня — Лебедева, <https://online.saby.ru/person/Off57e78-1593-4c6a-a296-7cc2d518cd8c> - 1 день

13. Тестирование этапа (22.5 дня).

- Реестр типов карт на инсайд, карточка промокода: <https://online.saby.ru/person/414ec389-e5a4-4397-975c-f581401f06f7> - 3 дня
- Карты+промокоды в сабигет, в aw/grp: <https://online.saby.ru/person/9a94a747-8b2a-4bc5-882c-472fa009f050> - 4 дня
- Реестр карт, страница дизайн, пустое представление, создание типа карты, создание дизайна, анкета выдачи дк: <https://online.saby.ru/person/600e9f34-dbb2-4df1-b533-d835276a7cfc> - 8 дней
- Карточка акции: <https://online.saby.ru/person/a47562f7-ab5f-4313-8c20-d7c0bcab1ecc> - 1.5 дня
- Сценарии с выдачей карты после присоединения к лояльности со страницы заведения, внеш.сайта, из реестра покупок, счетчика: <https://online.saby.ru/person/8a781811-4701-4beb-b235-bdbffd0152fe> - 0.5 дня
- Сценарии с выдачей карты после присоединения к лояльности с сайта доставки, внешнего сайта, виджета доставки: <https://online.saby.ru/person/a47562f7-ab5f-4313-8c20-d7c0bcab1ecc> - 1 день
- Сценарии с выдачей карты после присоединения к лояльности с сайта услуг, внешнего сайта, виджета записи: <https://online.saby.ru/person/43442ee5-edb2-495c-b1ae-64d54eba42d8> - 0.5 дня
- Сценарии с выдачей карты после присоединения к лояльности в Киоске: <https://online.saby.ru/person/499b0f99-2451-441b-b4ca-b1b29cd9519d> - 1 день
- Дизайн карты в МП SabyGet/Brand, сценарии с выдачей карты после присоединения к лояльности в МП SabyGet/Brand: <https://online.saby.ru/person/44fa4127-703e-4b55-b5d4-65edd3b0b451> - 3 дня

Сценарий сдачи этапа: на Дисконтной карте менеджеру проекта продемонстрирован процесс настройки Дизайна ДК и отображение карты в сценариях:

- анкета выдачи Дисконтной карты;
- Sabyget;
- админка на inside.

Отображение соответствует макетам и БП.

Срок выполнения: 01.10.2026

Тестирование: 01.08.2026-05.12.2026, века 26.4100-26.5100

Выпуск на пользователей: под фичей - 26.5100, на всех - 26.6100

Конвертация дизайна карты для устройств AppleWallet и GPay (5 дней)

1. Механизм конвертации дизайна на конструкторе в формат для мобильных устройств AW и GP (5 дней):

<https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 4 дня, <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 1 день.

Сценарий сдачи этапа: внешний вид дисконтной карты на устройствах AW GP соответствует настроенному Дизайну ДК продемонстрирован тех. руководителю проекта.

Срок выполнения: 01.09.2026

Тестирование: 01.08.2026-01.10.2026, века 26.4100-26.5100

Выпуск на пользователей: не требуется (технический этап)

Конвертация дизайна карты из брендбука (13 дней)

1. Механизм конвертации дизайна на брендбуке в формат конструктора сайтов: <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 5 дней
2. Массовая конвертация дизайна и разбор проблем в случае их возникновения: <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 3 дня

3. Тестирование этапа.

- Реестр типов карт на инсайд, карточка промокода: <https://online.saby.ru/person/414ec389-e5a4-4397-975c-f581401f06f7> - 1 день
- Карты+промокоды в сабигет, в aw/gp: <https://online.saby.ru/person/9a94a747-8b2a-4bc5-882c-472fa009f050> - 1 день
- Реестр карт, страница дизайн, пустое представление, создание типа карты, создание дизайна, анкета выдачи дк: <https://online.saby.ru/person/600e9f34-dbb2-4df1-b533-d835276a7cfc> - 1 день
- Карточка акции: <https://online.saby.ru/person/a47562f7-ab5f-4313-8c20-d7c0bcab1ecc> - 0.5 дня
- Отображение сконвертированных дизайнов в сабигет: <https://online.saby.ru/person/8a781811-4701-4beb-b235-bdbffd0152fe> - 0.5 дня
- Отображение сконвертированных дизайнов в мп сабигет: <https://online.saby.ru/person/44fa4127-703e-4b55-b5d4-65edd3b0b451> - 1 день

Сценарий сдачи этапа: собрать статистику по созданным дизайнам ДК на брендбуке, убедиться, что на бою настроек старого дизайна не осталось.

Срок выполнения: 01.07.2026 - 05.12.2026

Тестирование: 01.09.2026 - 05.12.2026, века 26.5100 - 26.6200

Выпуск на пользователей: под фичей - 26.6100, на всех - 27.1100.

Технологические этапы и управление проектом (89,5 дня)

1. Управление: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 4 дня, <https://online.saby.ru/person/d1be621e-ea48-4973-85d3-3287de88f7ed> - 4 дня, <https://online.saby.ru/person/16f457f7-c2de-4b63-9bba-a2453a788490> - 2 дня.
2. Тех. руководство и тех. сдача: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 5 дня
3. Проектирование и ТЗ: <https://online.saby.ru/person/e6a4b4f5-3300-4477-b5ac-98442a553112> - 15 дней, <https://online.saby.ru/person/16f457f7-c2de-4b63-9bba-a2453a788490> - 15 дней, <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 10 дней, <https://online.saby.ru/person/d29a9cca-40be-466a-a0ee-0e61e39e19a9> - 2.5 дня, <https://online.saby.ru/person/6f7ac142-39cf-4c52-9f97-4a70af99882b> - 2 дня, <https://online.saby.ru/person/c1d7f86d-83e3-483a-b4c0-5f7cf1ec5c89> - 1 день
4. Нефункциональное тестирование: <https://online.saby.ru/person/9eda9de1-e9ad-4867-ba45-a65d22c5b902> - 2 дня
5. Подготовка к выпуску — (документация, система помощи, информирование клиентов...): <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 2 дня, <https://online.saby.ru/person/d1be621e-ea48-4973-85d3-3287de88f7ed> - 4 дня
 1. Тестирование (Орг. Вопросы + автотестирование)
 - Орг. вопросы: <https://online.saby.ru/person/414ec389-e5a4-4397-975c-f581401f06f7> - 2 дня
 - Описание конструктора, правки автотестов по дисконтным картам: <https://online.saby.ru/person/c12ca8e5-9918-474a-8590-367bbc93a2b5> - 6 дней
 - Правки автотестов по карточкам скидок, промокодов: <https://online.saby.ru/person/442667de-9963-4ae2-bfd0-b2e1c43e9ebb> - 1 день
6. Подготовка документации
 - Пользовательский хелп: <https://online.saby.ru/person/366e3d51-8e41-42bb-a732-50eeb6c1bbd4> - 2 дня
 - Тех. документация: <https://online.saby.ru/person/3071f51a-b164-40b6-b37d-65f9ace18ae9> - 2 дня, <https://online.saby.ru/person/6ce4bcf4-d2f9-405c-8372-a418cb08189d> - 1 день, <https://online.saby.ru/person/371043c8-5cc7-4980-93d2-da3e1e14a12c> - 2 дня
7. Опытная эксплуатация: <https://online.saby.ru/person/566dfcfa-583f-43db-a83a-8da0dee5227d> - 5 дней