

План тестирования по проекту "Перевод дизайна дисконтных карт на конструктор"

Ответственный функциональный тестировщик проекта: Куимова Н. В.

Период тестирования проекта: 01.07.2026-01.12.2026, веха 26.4100-26.6100

Выпуск в версию: под фичей - 26.6100, на всех - 27.1100

Концептуальный план тестирования

Сценарии тестирования

Тестирование по БП, указанным в проекте:

<https://project.sbis.ru/shared/disk/3227285c-da90-42c2-a1bc-a9b1e22f6b98>

Ключевые моменты

1. Страница Дисконтные карты:
 - Диалог создания Типа карты;
 - Страница "Дизайн" (в том числе список дизайнов ДК, диалог создания дизайна);
 - Реестр Дисконтные карты (пустое представление реестра ДК);
 - Анкета выдачи ДК;
 - Страница для скриншота баннера со штампами.
2. Страница Скидки и акции (карточка Акции, вкладка "Отображение на карте").
3. Страница Промокоды (карточка Промокода, вкладка "Дизайн").
4. Сабигет:
 - Страница заведения, превью карты;
 - Страница заведения, отображение выданной карты;
 - Страница Карты.
5. Страницы на Inside:
 - Реестр Карты (реестр, карточка Типа карты);
 - Витрина/Бонусы (отображение выданных карт, редактирование шаблона).
6. Конвертация данных сайта для мобильных устройств.
7. Конвертация дизайна карты из брендбука.

Нагрузочные тесты:

Проверяется разработанный функционал.

Тестирование безопасности:

Проверяется разработанный функционал.