

Релизная политика и тестовые стенды

Типы релизов и релизные циклы

Мажорные релизы

Мажорный релиз - это выпуск с большим количеством исправлений в кодовой базе, возможно с изменением структуры базы данных сервисов. Мажорный релиз проходит полный цикл тестирования.

В среднем в год проходит шесть циклов мажорных релизов. То есть подготовка мажорного выпуска в среднем проходит за два месяца.

Цикл мажорного релиза организовывается в несколько "волн":

- В нулевую волну выпускается оркестратор и инфраструктура облака;
- В первую волну выпускаются остальные прикладные сервисы. И если мажор идёт без изменения структуры основного сервиса, то в первую волну обновляются и все юниты основного сервиса.
- Если мажор идёт с изменением структуры основного сервиса, то в первую волну обновляется условно половина юнитов основного сервиса и организовывается вторая волна обновления мажора, в которой уже все юниты основного сервиса обновляются на этот релиз.

Минорные релизы

Минорный релиз - это более быстрый выпуск с меньшим количеством исправлений. Минорный релиз, в отличие от мажора, не проходит полный цикл тестирования - в основном используются автотесты и точечно тестируются сделанные изменения.

Нормальная частота минорных релизов - один или два раза в неделю (в норме принято делать по вторникам и/или по четвергам). Выпуск минорных релизов основного сервиса останавливается за неделю до выпуска следующего мажора. Частота минорных релизов зачастую ограничивается ресурсами - наличием тестовых стендов и наличием ресурсов тестирования.

Планирование релизов

На каждый год составляется [план релизов](#), в котором указываются даты мажорных и минорных релизов.

Разрешенные дни для релизов

В нашей компании мы планируем релизы так, чтобы они не пересекались с днями пиковой нагрузки на наше облако. Обычно такие нагрузки связаны с крайними сроками сдачи электронной отчетности в гос органы нашими клиентами.

Существует специальный документ "[Соглашение о порядке проведении работ на сервисах и серверах ЦОД Тензора](#)" в котором указаны дни, когда плановые работы запрещены или частично ограничены. Устоявшееся название среди сотрудников - "Календарь красных дней". В плане релизов на год эти дни обозначены красным и розовым цветом.



Документ составляет Служба Эксплуатации, а команда релиз-менеджеров еженедельно публикует новость на группу "Организация разработки".

RC-ветки в git

Под каждый мажорный и минорный релиз в репозитории исходного кода фиксируются свои ветки в формате "RC-номер релиза".

Отличие для репозитория, участвующий в сборке SDK платформы - тут RC-ветки создаются только под мажорные релизы.

Хот-фикс

Хот-фикс - внеплановый выпуск для быстрого исправления критических ошибок. Выполняется на ветках исправляемого релиза, новые ветки не фиксируются.