


Контрольные точки в подготовке релиз-кандидата

При работе с релиз-кандидатом может возникнуть потребность определить даты важных этапов жизненного цикла версии:

- Фиксация веток.
- Установка на тестовые стенды и fix.
- Дедлайн.
- Массовый вынос задач и ошибок из вехи.



Дата	Действие
06.04.2026 понедельник 117 дней до 26.4000	Фиксация платформы нулевой волны (26.4000) #27
13.04.2026 понедельник	Массовая фиксация веток прикладных хранилищ первой волны (26.4100). #44

Всю информацию можно найти в плане выпуска конкретной версии. План прикреплен к соответствующей вехе **online-inside**.



Вы можете использовать эту информацию при планировании работы на месяц.