

Планирование релизов: алгоритмы и процессы

Формирование дат релизов

Даты релизов на будущий год формируются Рошкиным А.В., ориентировочно в августе, после создания предпроекта производственного календаря на следующий год. После того, как "Календарь выпусков" сформирован, публикуется новость в группе Организация разработки. Пример:

<https://online.saby.ru/news/0867a3d3-152e-4669-a139-57f2d74716ae>

Документы [Планы выпуска](#) хранятся на диске.

Создание вех основных сервисов

Вехи основных сервисов создаются Фомичевой С.В. в середине текущего месяца на весь будущий месяц, но существуют исключения.

Есть релизы, вехи для которых дежурный по версии выпускающий создает непосредственно на неделе выпусков мажорных версий первой и второй волны:

1. xx.xx01 (например, 25.1101 online/inside (25.1100 Platforma)) — веха, создаваемая исключительно для мажорной версии **с конвертацией**. Конвертация основных сервисов - длительный процесс, поэтому ее запуск на бое начинается примерно в 13 часов (время старта конвертации для каждого выпуска определяется после тестовой оценки, которая проводится непосредственно за пару дней до релиза). Утром мажорную версию не пересобирают, но могут остаться или появиться новые, ошибки, выпуск с которыми критичен для клиента. Именно для таких ошибок и создается .xx01 версия.

Когда создается: в среду на неделе выпуска мажорной версии, дежурным по версии выпускающим.

Когда выпускается на рабочем: в одну ночь с мажорным релизом, т.е. буквально по мере обновления приложений на .xx00.



Специфика вехи: после создания веха сразу же закрывается на "+", после чего включение ошибок возможно только через согласование выпускающего.

Доброски по вехе разрешены только в основные сервисы! Прочих сервисов .xx01 быть не может. Если вам требуются правки на стороне прочего сервиса сделайте их по вехе .xx00

2. xx.xx02 (например, 25.1102 online/inside (25.1100 Platforma)) — веха, создаваемая только для мажорных релизов, как первой, так и второй волны. Данный выпуск предназначен для того, чтобы "дожать" ошибки, которые не успевают починить/полноценно проверить в .xx00 или которые найдены уже после выпуска.

Когда создается: в четверг на неделе выпуска мажорной версии, дежурным по версии выпускающим.

Когда выпускается на рабочем: в ночь с воскресенья на понедельник, после выпуска мажорного релиза.



Специфика вехи: после создания веха сразу же закрывается на "+", после чего включение ошибок возможно только через согласование выпускающего. Обновляются и основные и прочие сервисы.

3. xx.xx04 (например 25.1104 online/inside (25.1100 Platforma))

Когда создается: во вторник на неделе выпуска мажорной версии, дежурным по версии выпускающим.

Когда выпускается на рабочем: во вторник, после выпуска мажорного релиза.



Особенной специфики у данной вехи нет. Стандартный минорный выпуск, обновляются и основные и прочие сервисы. На "+" веху закрывают непосредственно перед выпуском версии, что позволяет разгрузить мажор от значительных, но не требующих критичных правок ошибок.

4. Веха ошибок совместимости для старой версии online (например, веха для ошибок совместимости на неделе выпуска 25.1100: 24.6271 online/inside (24.6200 Platforma)).

Данная версия актуальна только для мажорной версии **с конвертацией**. Это связано со спецификой выпусков в две волны. При выпуске первой волны только часть основных сервисов конвертируется на .xx00, в то время, как другая

часть остается на последней выпущенной минорной версии.

Когда создается: после того, как обнаруживаются первые ошибки совместимости. Обычно это происходит в процессе заезда версии на fix-стенд.

Когда выпускается на рабочий: в одну ночь с мажорной версией.



Специфика вехи: закрывается на "+" сразу после создания. Доброски по вехе возможны только в основные сервисы!

Создание вех прочих сервисов

Выпускающие создают только вехи online/inside! Если для выпуска вашего сервиса необходима отдельная веха, инициировать ее создание можно несколькими способами:

1. Отправить поручение дежурному администратору сборки.
2. Создать веху самостоятельно руководствуясь правилами создания и наименования вех. Подробнее в БЗ:
<https://online.saby.ru/article/a67e93b1-ef91-48fd-9f37-b4c7e7bcf137><https://online.saby.ru/article/3e8541db-454c-4eb0-a0d0-7c08aee70198>
3. Создать документ "Обновление сервиса".

Инструкция по самостоятельному созданию Обновления сервиса:

<https://online.saby.ru/shared/disk/78106343-6d11-47ca-a07b-52adb46868b5>



Обратите внимание: для того, чтобы веха была создана, в документе, в поле "Создать веху" необходимо обязательно установить значение "да"!

Когда разрешены минорные выпуски

Разрешенные дни для планирования релизов основных и прочих сервисов: **вторник и четверг**. Для выпуска минора или хот-фикса в любой другой день требуется согласование Дмитрия Новикова!

Но и для плановых дней выпуска существуют исключения:

1. Когда мажорная версия установлена на стендах test и pre-test, то разрешенным днем для минорных выпусков и основных и прочих сервисов становится только **четверг**. Данное правило введено, т.к. после заезда мажорной версии на test-стенд для тестирования минора остается всего один стенд и мало времени для качественной подготовки к выпуску.

Сервисы исключения из этого правила:

- saby.ru/help/, new.sbis.ru, tensor.ru, advert-resources;
- wi.sbis, wi2-sbis;
- jitsi;
- EDIConnect, roaming-edo, roaming-tools, pmd-transport;
- неблачные приложения.

Для всех остальных сервисов, в случае необходимости минорного релиза или хот-фикса в данный промежуток требуется согласование с Дмитрием Новиковым.

Узнать о днях, с которых данное ограничение вступает в силу можно из [Календаря выпусков](#). В нем отмечены все плановые даты.

Пример: версия 25.2100 на test заезжает 12.03.25 и с этого момента запрещены выпуски во вторник.

Январь							
Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

Февраль							
Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6						1	2
3	4	5	6	7	8	9	10
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28		

07.02 - 09.02 - выпуск 25.1000
14.02 - 16.02 - выпуск 25.1100
21.02 - 23.02 - выпуск 25.1200

Март							
Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
9						1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31						

Апрель							
Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
14		1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27

Май							
Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
18				1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25

Июнь							
Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
22							1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22

2. Запрещены выпуски сервисов, входящих в "соглашение о порядке проведения работ", если со вторника на среду или с четверга на пятницу, выпадает "красный день". Данное правило введено для предотвращения аварийных ситуаций в дни сдачи основной отчетности.



Действующее Соглашение о порядке проведения работ можно найти на [диске Службы Эксплуатации](#).

В соглашении отмечены все дни с ограничениями по выпуску и список приложений, входящих в данное соглашение.

Обратите внимание, что перед "красными" есть "розовые" дни, которые также попадают под ограничения для выпуска некоторых сервисов. В "розовые дни" запрещены плановые минорные релизы критичных для работы облака приложений, входящих в соглашение. Ссылка на список критичных приложений приложена в соглашении.

Все релизы, подпадающие под данные ограничения требуется согласовать:

- По семейству Оператор связи и приложению SabySpace с Пустоваловым И.
- По сервисам семейств Отчетность, ФЭД и приложению planned-events-service с Семилетовым Д.
- По всем остальным задачам с Уваровым С.В. и Новиковым Д.В.

Откуда можно узнать информацию о "красных" и "розовых" днях:

- Еженедельно отделом Администрирование релизов на группу Организация разработки, публикуется новость с планами на неделю, в которой по дням расписаны планируемые выпуски или ограничения по выполнению работ. Также в новости всегда указана актуальная ссылка на "соглашение о порядке проведения работ". Пример новости: <https://online.saby.ru/news/03feaca1-d2f4-4cff-b40c-0af7a4868c07>
- Ежеквартально, в начале последнего квартального месяца, менеджером эксплуатации ЦОД, публикуется новость с соглашением на следующий квартал. Пример новости: <https://online.saby.ru/news/06f124ee-914e-44b9-88f7-4df342748a7d>
- Также, всегда можно проверить информацию в [Календаре выпусков](#).

3. Запрещены релизы основных и прочих сервисов на неделе выпуска первой волны. Так как на fix уже установлены сервисы, заявленные в мажорный выпуск, отсутствует возможность полноценного тестирования сервиса в условиях, равных рабочему, а также не исключены последствия после доработок по вашему сервису для конфигурации мажорного релиза.

На неделе выпуска второй волны разрешен один плановый минор — во вторник. Далее на fix заезжает мажорная версия и ограничение вновь вступает в силу.

4. На неделе выпуска нулевой волны нежелательно планировать релизы и основных и прочих сервисов. На fix уже установлены окружение и облако нулевой волны, поэтому отсутствует стопроцентная гарантия, что качество тестирования вашего сервиса в таких условиях не пострадает и будет соответствовать ожиданиям.

Процесс тестирования релизов

Стенды Pre-test, Test и Fix

В процессе разработки нашего продукта важным этапом является тестирование. В данной статье мы рассмотрим особенности работы стендов Pre-test, Test и Fix

Pre-test:

xx.xx06 после выпуска мажорных релизов единственный минорный релиз устанавливаемый на pre-test. Заезжает на стенд данная версия всегда в среду на неделе выпуска первой волны. Обновляются при заезде основные и прочие сервисы, заявленные в релиз. Все остальное время данный стенд занят мажорными версиями.

Test:

На test стенд минорная версия ставится, когда мажорная версия установлена только на pre-test. Обновляются при заезде на test все основные сервисы и все прочие, заявленные в версию. Также, для возможности более раннего тестирования и фиксации ошибок, на test устанавливается дальний минор, НО только на приложение online-ru-future. Далее, ближе к дате выпуска, минор с test-а переезжает на fix, дальняя версия установленная на online-future полноценно устанавливается на test, а на future снова ставится версия следующего релиза.

Fix/fix-kz/fix-uz/prod-fix-tm:

На fix стендах всегда стоит ближайший к выпуску минорный релиз.

На fix-ru версия заезжает до 10:00, если в описании вехи не указано другое время.

Обновляются при заезде на стенд основные и прочие сервисы, заявленные в версию.

На все региональные фиксы версия заезжает чуть позже, до 14:00. Обновляются при заезде основные и прочие сервисы, заявленные в версию.

После заезда мажорной версии на test стенд, fix становится единственным стендом для тестирования минорных релизов. Для обеспечения возможности более раннего тестирования дальней версии, мы устанавливаем ее так же на fix, НО только на приложение online-ru-5 и только на fix-ru.

В описании вехи online/inside всегда указаны даты заезда на тестовые стенды.

Примеры:

The image shows two screenshots of a release management interface. The top screenshot shows a release titled "Релиз приложения" with version "16.01.25" and date "16.01.25". It lists the release path "24.6241 online/inside (24.6200 Platform)" and includes a list of services: "включение через выпускающих", "на fix/fix-kz/fix-uz/fix-tm - 15.01", "на test - 09.01", and "на test online-ru-feature - 18.12". The bottom screenshot shows a release titled "Релиз приложения" with version "30.01.25" and date "30.01.25". It lists the release path "24.6255 online/inside (24.6200 Platform)" and includes a list of services: "на fix/fix-kz/fix-uz/fix-tm - 24.01" and "на fix online-ru-5 - 17.01". Both screenshots show a search bar and a list of tasks: "Merge request", "Задача в разработку", and "Обновление сервиса".

Также в описании вехи всегда можно найти состояние автотестов по текущей версии, сервисы/хранилища запрещенные и разрешенные для добросок.

Примеры:

Изменить

Выпуск релиза

Релиз приложения

30.01.25

24.6255 online/inside (24.6200 Platforma)

на fix/fix-kz/fix-uz/fix-tm - 24.01

на fix online-ru-5 - 17.01

Исключаемые хранилища <git@git.sbis.ru:sbis/cloud.git>

Исключаемые сервисы

cloud-ctrl,СБИС Плагин,SBIS3Plugin,android-communicator,android-business,android-courier,android-showcase,android-storekeeper,android-waiter,android-waiter2,android-cookscreen,android-retail,android-sms,ios-communicator,ios-business,android-communicator,ios-showcase,ios-crm,android-crm,sbis-archive,inspector,cloud-ctrl,sharded-logs,waf,kiosk,scheduler,mistake-ctrl,networks-ctrl,history-service,history-spp,history-disk,history-notice,central-statistics-system,history-clickhouse, cold-sharded-logs, rights-mng, report-prefetch-service, config-ctrl, stands_reg, datacenter, file-transfer, database-maintenance, feature-ctrl, online-reg, oauth-api, userdevice, authlog, domain-integration, user-service, amqp-tools, fts-indexer, cache-service, parameters, plugin-task-queue, mobile-service, event-aggregator, file-transfer, input-history, presentation-service, long-requests, permission-reference, coverage-monitor, previewer-service, logreceiver, logreceiver-internal, documentformats-data-package, dwc, test_client_service, md-service, sync-broker, disp-log, client_version_control, request-broker, new.sbis.ru, help.sbis.ru, sbis.ru, contragents_sbisru, auth, tensor.ru, android-phonebook, wi-reg, localization, webinar-transcoding, IntegrationConfig, integration-config, Genie, WebGenie_update, retail-offline, presto-offline

Состояние автотестов http://jenkins-control.tensor.ru/#/product_state/online/24.6255

Найти

Все

Merge request (192)

Review 21

Доработка 5

Ожидание 66

Тестирование 90

Изменение 1

Ревью 3

Задача в разработке (42)

Выполнение 3

Ожидание 2

Проверка 36

Согласование 1

Обновление сервиса (47)

Согласование 8

Ожидание 30

Информирование 6

Добавления 3

Ошибка (1229)

Выполнение 848

Ожидание 88

Проверка 178

Выкладка 3

К сведению 51

Уточнение 19

Первич...

Изменить

Выпуск релиза

Релиз приложения

15.02.25

25.1100 reg.tensor.ru (25.1000 Platforma)

версия с конвертацией

Исключаемые сервисы

cloud-ctrl,СБИСПлагин,SBIS3Plugin,android-communicator,android-business,android-courier,android-showcase,android-storekeeper,android-waiter,android-waiter2,android-cookscreen,android-retail,android-sms,ios-communicator,ios-business,android-communicator,ios-showcase,sbis-archive,inspector,documentformats-data-package

Разрешенные сервисы

reg.tensor.ru,wi-reg,wi.sbis-autodoc,printing-templates-data-package,jinnee,licenses,recognition-stat,sabyget-orders,sabyget-orders-ru,referral,referral-kz,referral-uz,Autoedit script

Найти

Все

Merge request (147)

Review 4

Ожидание 1

Тестирование 139

Задача в разработке (61)

Выполнение 4

Проверка 55

Выкладка 2

Обновление сервиса (1)

Ожидание 1

Ошибка (525)

Выполнение 366

Ожидание 5

Проверка 108

Выкладка 3

К сведению 1

Уточнение 32

Первич...

Поручение (14)

Выполнение 14

Автотесты

Одним из основных инструментов для тестирования выпусков являются автотесты.

Какие автотесты используются для тестирования:

- SMOKE - набор тестов, поверхностно проверяющих работу основных разделов функционала.
- Acceptance (Приемочные) - тесты, покрывающие основные бизнес-процессы пользователей в системе.

Приемочные и смоки активно проходят по всем версиям на всех тестовых стендах. Процесс прохождения приемочных автотестов требует значительного времени, поскольку они обеспечивают проверку основных бизнес-процессов в функционале. В зависимости от нагрузки на серверы, их прохождение занимает от 2,5 часов, поэтому в основном эти тесты запускаются в ночное время.

Смок-тесты, проходят гораздо быстрее — ориентировочно за 10-20 минут, плюс время на разбор упавших тестов. Они запускаются в дневное время.

Как запускаются тесты перед выпуском минорного релиза

Финальная стадия тестирования начинается в ночь перед выпуском версии. В 2:30-3:00 дежурный от автотестирования по отмашке дежурного выпускающего запускает приемочные автотесты по сборке, которая включает все последние доброски. Утром дежурные от авто-тестирования анализируют результаты тестов, выявляют причины падений и фиксируют ошибки.

Крайне важно провести тестирование по максимально полной конфигурации, поэтому настоятельная просьба руководителям: оперативно реагировать на сообщения и звонки администраторов с просьбой о проведении ревью. Прохождение приемочных тестов в ночь позволит нам как можно быстрее обнаружить возможные ошибки, а вам — своевременно их исправить.



Более подробно про правила прохождения ревью можно прочитать в статье [Провести ревью кода](#)

Следующий запуск smoke и приемочных автотестов происходит в 14:00-15:00 часов. Процесс их прохождения и последующий разбор результатов завершается примерно в 17:00-17:30. Для обеспечения успешного прохождения тестов на fix-стенде в течение этого времени вводится режим тишины: любые работы и обновления запрещены. Поэтому до 12:00 рекомендуется максимально оперативно завершить все доработки по выявленным ошибкам и пройти ревью.

Если после запуска приемочных тестов днем были еще пересборки основных сервисов вечером мы снова запускаем приемочные и смоки уже по финальному билду. В идеале финальный билд мы должны получить до 18 часов. От этого зависит время старта обновления основных сервисов на бое!

Управление ошибками в вехах online/inside

Включение ошибок/задач в веху online/inside

В веху, не отмеченную на "+" могут включать ошибки все тестировщики с правами на работу с закрытыми вехами.

В веху, отмеченную "+" включение ошибок доступно только через согласование выпускающих.

Администраторы сборки закрывают веху на "+" в 12:00 за день до выпуска текущей версии.



Обратите внимание:

- С момента закрытия вехи, включать в веху online/inside можно только критические ошибки, блокирующие работу пользователя.
- Согласование на включение ошибок в веху могут отправлять только ответственные от тестирования! *Согласования/сообщения от разработчиков, менеджеров, технологов и других сотрудников автоматически отклоняются.*
- Выпускающие отвечают только за включение ошибок в веху online! Если вам требуется включить ошибку в закрытую веху прочего сервиса — обратитесь к ответственному за продукт разработчику или тестировщику.

За включение задач в минорный релиз отвечают руководители тестирования 1-го уровня.



О правилах включения задач и ошибок можно прочитать в статье [Правила включения задач и ошибок в закрытые вехи online/inside](#).

Вынос ошибок из вех online/inside

Вынос ошибок из вех online/inside начинается в 12:00 за день до выпуска минорного релиза, т.е. в момент закрытия вехи на "+".

О выносе ошибок из вехи ответственные от тестирования информируются публикацией новости. Пример:

<https://online.saby.ru/news/99ec9514-a95a-40fe-9f8a-85c57bfaa245>

Все ошибки с серьезностью отложенная\незначительная\значительная, а также незапущенные задачи и ошибки выносятся в специальную "веху для разбора".

В вехе текущего хот-фикса остаются только ошибки с серьезностью "критическая".



Обратите внимание: "веха для разбора" утилизируется после выпуска следующего минора.

Обновление сервисов на рабочем

Обновление prod-ru

На prod-ru подготовки обновлений стартуют в 22:30 (кроме некоторых согласованных приложений). Крайне важно получить финальные сборки как основных, так и прочих сервисов вовремя, т.к. выпускающим до начала обновлений требуется выгрузить дистрибутивы всех сервисов, что также может занять продолжительное время.

Обратите внимание: если ваш прочий сервис зависит от обновления основных сервисов, выпускающие учитывают это в плане выпуска. В таком случае ваш сервис будет обновлен только после того, как основные сервисы стартуют на обновление. Если по каким-то причинам выпуск будет перенесен, ваш прочий сервис будет перенесен вместе с сервисами online/inside. Об этой зависимости выпускающие узнают из файла рассылки на ответственных от тестирования, в котором отдельным пунктом по каждому приложению должна быть отмечена зависимость от основных сервисов.

Пример:

Обновление 14.01.25 (24.6239) ☆ @							
Файл Правка Вид Вставить Формат Данные Инструменты Расширения Справка Дополнительно							
Меню 100% 123 Calibri 11 B							
A1 Чат выпуска							
1	Чат выпуска	https://ru.msc.ru/ru/cdn/MSQ					
2	Время старта работ	Этап	Название	Зависимость от обновлений основных	Тип проверки	Ответственный тестирования	Ссылки на сборки автотестов
3	Рубежиком РЕГИОНАЛЬНЫМ облаком выполняются в другие дни. По KZ/UZ выполняются на бое на следующий рабочий день (кроме работ в ланке 2-00, а так же отдаленно отмеченных в плане работ). По TM работы выполняются в отдаленном графике дата и время их выполнения в файле - не актуальны. Подобные в новости.						
17			telephony (Iscen C.A.)	Нет	на проверке	Маландин Д.	
18			Im.ms.api (Duan B.O.)	Нет	на проверке	Макарова А.	
19			stb-notice (Сухов А.А.)	Нет	на проверке	Сухов А.	
20			socket-aggregation (Сухов М.Ю.)	Нет	на проверке	Сухов С.	
21			marketing-apps (Сухов М.А.)	Нет	на проверке	Шилинов Н.	
22			integration-settings (Владимир Н.О.)	Нет	на проверке	Линчев Д.А.	
23			tools (Duan B.O.)	Нет	Проверяем только автотестами	Батырова И.Р.	
24			meetings (Самсонов А.А.)	Да	Проверяем только автотестами	Репина Е.	https://ru.msc.ru/ru/cdn/MSQ https://ru.msc.ru/ru/cdn/MSQ http://ru.msc.ru/ru/cdn/MSQ
25			include-creator (Баева Т.М.)	Нет	Проверяем только автотестами	Васильев О.	
26			consultant (Полосин А.А.)	Нет	Проверяем только автотестами	Гусев С.	
27			telegram (Полосин А.А.)	Нет	на проверке	Сухов А.	
28			taxi-inspection-monitoring (Садронов М.А.)	Нет	на проверке	Пестов Е.	
29			apps (Полосин А.А.)	Нет	на проверке	Сухов А.	
30			flux (Юдашова М.Р.)	Нет	на проверке	Маландин Д.	
31			system.mobil (Иванов М.А.)	Нет	Проверяем только автотестами	Полосин А.А.	



Постарайтесь избегать создания новых и избыточных зависимостей между обновлениями как основных, так и прочих сервисов. Ручные "костыли" при обновлениях могут привести к нежелательным последствиям. Мы не всегда можем гарантировать желаемую последовательность обновлений, так как ваша логика может не совпадать с общей логикой выпуска, включая временные рамки запуска обновлений или тестов.

После того, как минорный релиз выпущен на рабочий, дежурный выпускающий организует прогон автотестов для проверки версии. Дежурный от автотестирования запускает автотесты и разбирает падения.

Убедительная просьба: **в дни выпуска не отключайте телефоны!** После выпуска на вашем участке могут быть найдены ошибки, и ответственным от тестирования или дежурному выпускающему потребуются связаться с вами для принятия решения по выпуску: является ли найденная ошибка критической для пользователей и требуется срочно ее исправить или разбор ошибки терпит до утра.

Обновление региональных облаков

На prod-kz, prod-uz минорный релиз ставится на следующий день после выпуска версии на ru облако. Обновления начинаются в 20:00-21:00 час.

После завершения обновления по регионам также прогоняются и разбираются автотесты. И аналогично с ru боем, если на kz/uz будут найдены ошибки, дежурные могут поднять вас для разбора проблемы.

Для Туркменистана рабочее облако пока не развернуто, но есть тестовое облако в их периметре. На текущий момент работы там выполняются силами ЦОД, по мере готовности обеих сторон к обновлению на новую версию. Список работ собирается скриптом с рабочих планов выпуска за необходимый промежуток времени и отдается на выполнение.