

Правила включения задач и ошибок в закрытые вехи online/inside (вехи минорных выпусков и закрытые вехи мажорных выпусков)

Включение задач в закрытые вехи

Для включения задачи в минорный выпуск или закрытую веху мажорного выпуска, направьте согласование [руководителю тестирования 1-го уровня на участке](#).

Правила

Задача будет включена в веху при соблюдении условий:

1. На участке нет блокирующих ошибок и ошибок приемочных тестов.
2. Указана **точная** дата закрытия задачи на сборку.
3. Задача не носит разрушительный характер и не задевает смежные участки.
4. У задачи 1 исполнитель. Иначе необходимо разбить задачу на несколько (администрировать задачу с несколькими исполнителями бывает очень сложно).

Правила включения задач в минорный выпуск

Руководитель тестирования 1-го уровня переназначает согласование на [Новикова Д.](#), если:

- дата закрытия задачи на сборку является днём минорного выпуска;
- веха минорного выпуска помечена «+» (за день до выпуска минора после 12:00 мск);

Правила включения задач в Мажорный выпуск

Если дата закрытия задачи на сборку менее 2-х недель и более 1-ой недели до выпуска, руководитель тестирования 1-го уровня может самостоятельно включить задачу в веху или переназначить согласование на Новикова Д., указав в комментарии причины отказа включения задачи в веху.

Если дата закрытия задачи на сборку менее 1 недели до выпуска, руководитель тестирования 1-го уровня всегда переназначает согласование на Новикова Д. В комментарии указывает:

1. Сроки закрытия задачи на сборку.
2. Какой объем тестирования потребуется.
3. Смежные участки, которые могут быть задеты исправлениями.
4. Причины необходимости включения задачи в веху.
5. Если разработчик настаивает на включении задачи в веху, а тестирование против, должна быть указана причина отказа.

Включение ошибок в закрытые вехи минорного или мажорного выпуска

Веха не помеченная «+»

Ошибки могут включать тестировщики с правами на работу с закрытыми вехами. Ошибки обязательно должны соответствовать требованиям оформления и нести максимум информации. Из описания должно быть однозначно понятно, насколько ошибка критична для пользователя. Тестировщики, не имеющие прав на работу с закрытыми вехами, включают ошибки через своих руководителей.

Веха помеченная «+»

Критерии включения ошибок в веху, помеченную плюсом

Разрешено включать ошибки:

1. Ошибки с **тестовых стендов** с серьезностью **"Критическая"**. Например:

- Ошибки по приемочным или смок тестам;
- Ошибки по логам;
- Ошибки производительности;
- Ошибки по ключевым бизнес-сценариям;



Если ошибка в функционале под фичей, то эта фича уже включена клиентам. Запрещено включать ошибки по фичам, включение которых только планируется.

2. Ошибки, попавшие на **рабочий стенд**:

- Значительные/критические ошибки, связанные с текущей аварией на рабочем, не зависимо от сроков исправления.
- Значительные/критические ошибки по обращениям от клиентов **не старше 5 дней**. При условии, что исправление будет готово до 12:00 в день минорного выпуска.
- Критические ошибки производительности или по логам. При условии, что исправление будет готово до 12:00 в день минорного выпуска.

Согласовать включение в веху

Ошибки в заплюсованные вехи добавляются **через согласование дежурного выпускающего**.

В спорных ситуациях выпускающий может уточнить у [тестировщика первого уровня](#) критичность ошибки, а также переназначить согласование на [Новикова Д./Галахову О.](#)

Прежде, чем оформить согласование убедитесь, что:

1. Ошибка подходит под критерии включения в веху.
2. Ошибка оформлена по шаблону:

Что именно не работает

Как повторить: Сценарий повторения и где повторяется

ФР: Фактический результат сценария

ОР: Ожидаемый результат

Скорректируйте, если требуется. Не должно быть ошибок оформленных НЕ по шаблону, ни при каких обстоятельствах!

3. При включении ошибки в день выпуска убедитесь, что риск оправдан.



Исправление в минорный выпуск желательно получить до 12.00, чтобы успеть полноценно протестировать и внести правки.

▼ Учтите интервалы выполнения сборок минорного выпуска.

🕒 **Мерж до 12:00:**

- **Прошли тесты по веткам** (и это тоже время, ведь тесты могут упасть, и мерж придётся возвращать).
- К 14:00 сборка попадает на тестовый стенд и пройдут приемочные автотесты.
- Если что-то пойдёт не так, у вас ещё будет время на откат или добавление новых правок.

🕒 **Мерж до 16:00:**

- Через 2 часа сборка окажется на тестовых стендах, **кроме юнита с автотестами**.
- Вы проверяете правки вручную, и к 18:00 версия на всех стендах выравнивается.
- После этого запускаются приемочные автотесты.

🕒 **Мерж после 16:00:**

- Все сроки сдвигаются, и напряжение в команде выпуска возрастает.
- Вам соберут и обновят всё, но за качество финальной сборки уже сложно ручаться.

Оформите согласование на дежурного выпускающего и укажите:

1. Критерий включения ошибки в веху с обоснованием.

2. В какой сервис будет доброска – основной или прочий.

3. Срок выполнения (уже готово/через час/не известно) – обязательно уточните у исполнителя.

Согласования без описания выше указанных пунктов будут отклоняться.

После согласования выпускающий включит ошибку в веху, помеченную «+».