

Правила работы с задачами в выпусках прочих сервисов

Контрольные точки выноса задач и закрытия вехи на «Закрыта для изменений»

Мажорные релизы:

- Согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside):
 - 2X.X000 и 2X.X100 (за 28-14 дней до смены платформы у первой волны) - выносятся все задачи на выполнении относящиеся к платформе (задачи на выполнении, исполнители которых, находятся в подразделении "Разработка/Платформа" (за исключением папок "Администраторы платформы", "Методология разработки" и "Управление облаком");
 - 2X.X000 (14 дней до выпуска нулевой волны) - выносятся все задачи на выполнении и меняется статус вехи на «Закрыта от изменений»;
 - 2X.X100 (28 дней до выпуска первой волны) - выносятся все задачи на выполнении и меняется статус вехи на «Закрыта от изменений»;
 - 2X.X200 (19 дней до выпуска второй волны) - выносятся все задачи на выполнении и меняется статус вехи на «Закрыта от изменений».
- За 2 недели до выпуска;
- За 1 неделю до выпуска ([по согласованию с Новиковым Д.](#));
- За 3 дня до выпуска ([по согласованию с Новиковым Д.](#)).

За 1 рабочий день до выноса публикуется новость о выносе задач из вехи в необходимые группы. В день выноса (утром) новость заново публикуется (поднимается в ленте). Задачи выносятся в 17:00 по Мск. После выноса задач у вехи меняется статус на «Закрыта для изменений».

Иные сроки выноса задач и изменения статуса на «Закрыта для изменений» необходимо согласовать с Новиковым Д.

После выноса задач на выполнении относящиеся к платформе, включение/нахождение таких задач в вехе необходимо согласовывать с руководителем тестирования 1-го уровня.

Минорные релизы:

Задачи выносятся в 10:00 по Мск. После выноса задач у вехи меняется статус на «Закрыта для изменения».

Минор может быть создан сразу со статусом «Закрыта для изменений».

В 10:00 за день до выпуска минора веха закрывается на +, дальнейшее включение задач производится через согласование Дмитрия Н.

Иные сроки выноса задач и изменения статуса вехи на «Закрыта для изменений» необходимо согласовать с Новиковым Д.

Правила включения задач в закрытые вехи прочих сервисов

Включение задач в закрытые вехи прочих сервисов необходимо согласовать [с руководителем тестирования 1-го уровня](#) по соответствующему участку при соблюдении ряда условий:

- На вашем участке нет блокирующих ошибок и ошибок приемочных тестов;
- Указывается дата закрытия задачи на сборку;
- В день выпуска минора и за день до выпуска мажора включаются только самые критичные задачи;
- Задача не носит разрушительный характер и не затрагивает смежные участки;
- В задаче указан один исполнитель.

Включение задачи со сроком выполнения менее, чем 2 дня до релиза минора или 2 недели до мажорного релиза, руководитель отдела тестирования согласовывает с ответственным за веху.

Если задача не подходит по критериям, то она будет вынесена из вехи.

Список прочих вех с правилами выноса задач и закрытия вехи на «Закрыта для изменений»

Наименование вехи (ответственный разработчик, ответственный тестировщик)	Вынос задач из вехи	Закрытие вехи на «Закрыта для изменений»
admin.sbis.ru (отв.разработчик -Кузнецов А.; отв.тестировщик - Соболев И.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
browser_sbis_market (отв. разработчик - Мантров А.;отв.тестировщик - Романова А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
Cloud-Control (отв.разработчик - Терентьев А.; отв.тестировщик - Панфилова Н./ Межерицкий А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
collation (отв.разработчик - Белоглазов Е.;отв.тестировщик - Сучков С.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
Dispatcher (отв.разработчик - Голубев А.; отв.тестировщик - Гартман А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
IntegrationConfig (отв. разработчик - Вишневский Н.;отв.тестировщик - Комаров В.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
Middleware (отв.разработчик - Абрамов В.; отв.тестировщик - Межерицкий А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
recruitment (отв.разработчик - Филиппов С.;отв.тестировщик - Супонев С.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
reg.tensor.ru	мажор: согласно плану выпуска	мажор: согласно плану выпуска

(отв. разработчик - Хамитов К.; отв. тестировщик - Шишков А.)	(находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: за 2 дня до выпуска	(находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: за 2 дня до выпуска
SabyTrade (отв.разработчик - Шевелев Д.;отв.тестировщик - Карась Е.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: за 2 дня до выпуска	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: за 2 дня до выпуска
sbis-webinar (отв.разработчик - Заморский Г.; отв.тестировщик - Хахлев Е.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
stats-cloud (отв.разработчик - Логвинчук Е./ Думп Ю.; отв.тестировщик - Межерицкий А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
sync-broker (отв.разработчик - Логвинчук Е./ Думп Ю.; отв.тестировщик - Аминов Д./Межерицкий А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
update.sbis.ru (отв.разработчик - Блажевич С.; отв.тестировщик - Гартман А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
User infrastructure (отв.разработчик - Ткачук М.; отв.тестировщик - Межерицкий А.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
webinar-streaming-origin-docker (отв.разработчик - Харитонов С.;отв.тестировщик - Хахлев Е.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
webinar-transcoding-docker (отв.разработчик - Харитонов С.;отв.тестировщик - Хахлев Е.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
webinar-webrtcgateway-docker (отв.разработчик - Харитонов С.;отв.тестировщик - Хахлев Е.)	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: согласно плану выпуска (находится в вехе мажорного выпуска online/inside) минор: при создании вехи
addressing and location	мажор: за 2 недели до выпуска	мажор: за 2 недели до выпуска

(отв.разработчик - Жаринов Е.;отв.тестировщик - Камуз А.)	минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	минокр: при создании вехи
business-calendar/activity-fixation (отв.разработчик - Меркулов С.;отв.тестировщики - Хорхорин И./Веселов В.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска
contractors-mobile-api (отв.разработчик - Новожилов А.;отв.тестировщик - Сеницкая Х.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
media-services (отв.разработчик - Боровиков К.;отв.тестировщик - Кубатина Е.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска
plugin-task-queue (отв.разработчик - Мусохранов А.;отв.тестировщик - Мухомадиев Н.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
recognition (отв.разработчик - Пикас А.;отв.тестировщик - Кокоулин А.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
remote-fs-management-service (отв. разработчик - Георгиевский П.;отв. тестировщик - Кокоулин А.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
SaleAnalyze (отв. разработчик - Смирнов И.;отв.тестировщик - Семенченко А.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
SAPPER/SAPPER2 (отв.разработчик - Горшков С.;отв.тестировщик - Билецкий М.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
site-builder (отв. разработчик - Баева Т.;отв.тестировщик - Вялов М.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска
spp (отв.разработчик - Веселов И.;отв.тестировщик - Рескайс А.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
stats-sales (отв.разработчик - Думп Ю.;отв.тестировщик - Сурмина М.)	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: за 2 дня до выпуска
SBIS3 Plugin (отв.разработчик - Якимчук А.;отв.тестировщик - Тараканов Д.)	мажор: за 2 недели до выпуска. минокр: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минокр: при создании вехи
super devices (отв.разработчик -Селифонтов А.)	мажор: за 2 недели до выпуска	мажор: за 2 недели до выпуска

нет отв. тестировщика, тестируют разные группы		
theming (отв. за веху -Лейш Е.; отв.тестировщик - Казнин Н.)	мажор: за 2 недели до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минор: при создании вехи
tracking (отв.разработчик -Боровиков К.;отв.тестировщик - Даренина А.)	мажор: за 2 недели до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минор: при создании вехи
WasabyDev (отв.разработчик - Притыкин А./ Смирнов А.; отв.тестировщик - Шахов Д.)	мажор: за 2 недели до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минор: при создании вехи
webinar-stat-docker (отв. разработчик - Балакин В.;отв.тестировщик - Хахлев Е.)	мажор: за 2 недели до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 2 недели до выпуска минор: при создании вехи
ce_1c_kedo/ce_1c_loyalty (отв. разработчик - Комаров О.;отв.тестировщик - Дашков А.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
etl (отв. Разработчик - Голованов А.;отв. тестировщик - Воронина Н.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
Genie (отв.разработчик - Алексеев В.; отв.тестировщик - Шахов Д.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: при создании вехи
hr/fact-extractor (отв.разработчик - Галинов И.;отв.тестировщик - Оследкин М.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: при создании вехи
ofd (отв.разработчик -Бронфельд В.; отв.тестировщик -Поздняков Д./ Семенченко А.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: при создании вехи
Offline Data Provider/sbis-archive (отв. разработчик - Чуглазов А.;отв.тестировщик - Ладыгин И./ Афонов П.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 два дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
operator (отв.разработчик - Бронфельд В; отв. тестировщик -Поздняков Д.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: при создании вехи
remote-helper (отв.разработчик - Фабарисов З.;отв.тестировщик - Емельянов А.)	мажор: за 1 неделю до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска
retail/presto offline (отв. по вехе - Мусина Н.;отв.тестировщики - Лотова М./ Соловьев В.;отв. разработчики - Харлов А./Пирогов С.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: при создании вехи

sabyget-service (отв.разработчик - Палочкин В.;отв.тестировщик - Смирнов А.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 недели до выпуска минор: при создании вехи
SbisDisk (отв.разработчик - Бронфельд В., отв.тестировщик - Поздняков Д./ Кокоулин А.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: при создании вехи
Tender (отв. Разработчик - Голованов А.;отв. тестировщик - Воронина Н.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
TenderApi (отв. Разработчик - Голованов А.;отв. тестировщик - Кутуков Д.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
TenderRobots (отв. разработчик - Голованов А.;отв. тестировщик - Воронина Н.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
TenderAdmin (отв. разработчик - Голованов А.;отв. тестировщик - Воронина Н.)	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 1 неделю до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
СБИС Коннект (отв. разработчик - Трусов А.; отв. тестировщик - Лукьянов А.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
EDI (отв. разработчик - Когай Р.;отв. тестировщик - Владимиров Д.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
help.sbis.ru (отв. разработчик - Смирнов А.; отв. тестировщик - Ефимова Ю.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
Kiosk (отв. разработчик - Палочкин В.; отв. тестировщик - Пятаков А.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
mobile-service (отв.разработчик - Рязанцев Д.;отв.тестировщик - Полатов В.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
roaming-tools (отв. разработчик - Когай Р.;отв. тестировщик - Лукьянов А.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
roaming-edo (отв. разработчик - Трусов А.; отв. тестировщик - Лукьянов А.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
sitemap (отв. разработчик - Смирнов А.; отв. тестировщик - Скороход А.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
sbis.ru (отв. разработчик - Притыкин А.;отв. тестировщик - Ефимова Ю..)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
tensor.ru (отв. разработчик - Притыкин А.;отв. тестировщик - Ефимова Ю.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска

wi (отв. от разработки - Смирнов А.; отв.тестировщик - Шахов Д./ Скороход А.)	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска	мажор: за 3 дня до выпуска минор: за 2 дня до выпуска
saby-money (отв.разработчик - Долматов Е.;отв.тестировщик - Кречетова Е.)	минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	минор: при создании вехи
BO 1C/1c vo2 (отв. Разработчик - Юферов А. ;отв.тестировщик - Билецкий М.)	мажор: за 3 недели до выпуска (согласованное правило действуют до 31.12.22) минор: нет массового выноса, включение задач согласно правилам	мажор: за 3 недели до выпуска (согласованное правило действуют до 31.12.22) минор: при создании вехи