

Планирование работ

В департаменте Разработки для планирования работ используется два инструмента:

- **планы работы** — для оперативной планирования работ на календарный месяц. Оформляется руководителем не позднее 3-го рабочего дня планируемого месяца в виде документа План работ в приложении Saby.

[Общие правила составления планов работ в департаменте Разработки](#)

- **дорожная карта продукта** — для фиксации долгосрочных, стратегических планов по развитию продукта. Как правило, составляется руководителем продукта в конце года на следующий год в виде sabydoc-документа по [шаблону](#) и размещается в базе знаний разработки продукта.

[Правила оформления roadmap](#)