

Принять план работ разработки

Заказчик на этапе «Приемка работ» оценивает выполнение [плана работ](#).

Правила

1. Срок — 2 рабочих дня, но не позднее 15 числа следующего месяца.
2. Если с 15 числа этап «Приемка работ» будет просрочен, он закроется автоматически на «Не выполнен» (за исключением фазы на директоре).
3. Отпуск/ больничный не является уважительной причиной длительного «зависания» плана.

Порядок действий

1. Откройте план в реестре «Задачи/на мне».
2. Оцените выполнение плана работ.
3. Убедитесь, что все пункты сданы и у каждого стоит статус «Выполнен» или «Не выполнен».
4. [Проанализируйте затраченное время](#) на выполнение плана.
5. Примите план работ:
 - если работы завершены успешно, нажмите «План выполнен»;
 - если работы по плану не были выполнены, нажмите «План не выполнен»;
 - если требуется отправить план работы обратно исполнителю для доработки, нажмите «Вернуть на выполнение».

При закрытии этапа «Утверждение премии» на «Не выполнен», ответственному за план придет информирование о том, что план работ не выполнен.

Итог

План принят заказчиком.