

Проверить содержание плана работ

Администратор разработки на этапе «Проверка содержания» изучает содержание [плана работ](#) и закрывает его от изменений.

Правила

Срок выполнения — 10 дней, но не позднее 15-ого числа текущего месяца.

Порядок действий

Проверьте корректность данных плана

Критерий проверки	Условия соответствия
Название плана работ	В названии плана должно быть указано название отдела/рабочей группы.
Работы	В плане должны быть указаны работы.
Заказчик – кому сдается план (пункт плана)	Заказчик должен быть указан и в плане, и во всех его пунктах.
Срок сдачи плана работ	- Должен быть указан текущий месяц. - Если срок сдачи плана больше текущего месяца, срок выполнения плана должен быть равен окончательной дате сдачи работ по плану.
Дата сдачи пунктов плана	- Даты сдачи должны быть указаны у всех пунктов плана. - Если есть работы на следующий месяц – уточнить у ответственного за план, верно или нет указан срок сдачи этих работ.
Исполнитель пунктов плана	- Исполнитель должен быть указан у всех пунктов плана. - Все сотрудники отдела/рабочей группы должны быть включены в план работ. - Исключение – сотрудники на испытательном сроке (работающие меньше 1 месяца).
Критерий выполнения работ	Критерии выполнения должны быть указаны у всех пунктов плана.
Плановое время по сотрудникам	- Плановое время должно быть распределено полностью в соответствии с плановым графиком, не должно быть превышений и занижений. - Исключение: - Сотрудники с графиком «неполный день». По ним можно распределять время в соответствии с их графиком работ. - Руководители направлений, менеджеры проектов и выше. По ним 100% распределения времени по планам не требуем, критерий - не менее 70% распланированного времени.
Соответствие плана текущим проектам	Пункты плана должны быть привязаны к текущим проектам, и эти проекты должны быть запущены в документооборот.

	- Исключения: пункты про выпуск версии и исправление ошибок. - В случае планирования новых проектов должны быть оформлены пункты плана о согласовании мотивации, ТЗ, макетов и т.д. - Если срок сдачи проекта планируется в текущем месяце, то в план должен быть включен пункт «Сдача проекта». Если пункта нет, не требуйте его. Напишите ответственному за план и руководителю проекта (при условии, что в этом плане есть руководитель проекта) сообщение о том, что план будет принят только в случае сдачи проекта или пересогласовании срока сдачи. - Если проект сдаваться в текущем месяце не будет, то необходимо добавить пункт «Пересогласование мотивации».
Значимые работы	В каждом плане должна быть хотя бы одна «значимая» работа – пункт плана, который сдаётся кому-то вне планируемого подразделения. Принимающим такого пункта плана могут быть: - технологи; - руководители смежных отделов (отделов вне вашего сектора), тестировщики 2 категории и выше; - Зафиевский Д., Боровиков К., Жукова О., Голованов К., Семилетов Д., Хамитов К. (за исключением планов этих сотрудников); - директор департамента разработки; - генеральный директор.

Закройте план от изменений

Если замечаний нет, [поставьте отметку «Плюс»](#), чтобы закрыть план от изменений.

Закройте этап

Нажмите:

- «Проверено», если в плане работы отдела/рабочей группы нет технических ошибок;
- «На доработку» и укажите в комментарии на переходе, что нужно изменить, чтобы вернуть его руководителю отдела/рабочей группы для корректировки.
- «Согласовать отклонения», выберите сотрудника от которого требуется согласование и укажите в комментарии на переходе, что нужно согласовать.

Итог

План работ проверен и закрыт от изменений.