

Опубликовать список изменений в версии

Технический писатель на этапе «Публикация новости со списком изменений в версии» [«Выпуска версии»](#) публикует новость в группах по продуктам и на [reg.tensor.ru](#).

Правила

Начать подготовку новости необходимо за 40 дней до выпуска версии. Первую публикацию анонса нужно выполнить за 30 дней до выпуска версии, вторую — за 7 дней до выпуска версии.

Порядок действий

Сбор информации о крупных изменениях в версии

Для своевременного оповещения клиентов необходимо соблюдать следующие сроки:

К сроку	Ответственный	Форма оповещения
Первичный сбор информации		
За 40 календарных дней до выпуска версии	Администратор сборки	Оформить поручение сотрудникам, ответственным за сервисы/продукты .
За 33 календарных дня до выпуска версии	Сотрудники, ответственные за сервисы/продукты	Ответить на поручение от администратора разработки: подготовить список изменений, которые будут реализованы в версии, и внести в файл, указанный в поручении.
За 31 календарный день до выпуска версии	Технический писатель	Написать и согласовать предварительную новость – анонс по версии во внешних группах по продуктам. Оценить, если для публикации отдельной новости по продукту недостаточно изменений, уточнить в отделе маркетинга у Чеперегина А., оформлена ли задача «Выпуск новости» по данному проекту, передвинуть срок по этой задаче и договориться о публикации новости не позднее, чем за 1 день до обновления.
За 30 календарных дней до выпуска версии	Руководитель отдела «Документация»	Опубликовать анонс по версии на странице: sbis.ru/help/new .
Окончательный сбор информации (корректировка)		
За 15 календарных дней до выпуска версии	Администратор сборки	Оформить поручение сотрудникам, ответственным за сервисы/продукты .
За 10 календарных дней до выпуска версии	Сотрудники, ответственные за сервисы/продукты	Ответить на поручение от администратора разработки: сообщить о корректировках изначального списка изменений, которые будут реализованы в

		версии, указать корректировки в файле, указанном в поручении.
За 7 календарных дней до выпуска версии	Технический писатель	Подготовить анонс версии. Согласовать его с руководителем и тестировщиками 1 уровня. Опубликовать во внешних группах по продуктам. Если для публикации отдельной новости недостаточно изменений, уточнить в отделе маркетинга у Чеперегина А.: • Если оформлена задача «Выпуск новости» по данному проекту, передвинуть срок по этой задаче и опубликовать новость не позднее, чем за 1 день до обновления • Если такой задачи нет, оформить её, и проконтролировать выполнение. Важно: В любом случае новость об обновлении должна быть выпущена не позднее, чем за 1 день до выпуска версии.
За 7 календарных дней до выпуска версии	Руководитель отдела «Документация»	Опубликовать новость на основании новостей в группах по продуктам и на reg.tensor.ru .
В день выпуска версии	Руководитель отдела «Документация»	В случае корректировки изначального списка анонсируемых изменений скорректировать анонс на странице sbis.ru/help/new .

Задача Администратора сборки

- Оформить поручение за 40 календарных дней до выпуска 2-ой волны [сотрудникам, ответственным за сервисы/продукты](#):
 - со ссылкой на файл сбора информации, оформленный по [шаблону](#);
 - запросом о предоставлении в файле информации об изменениях по сервису/продукту в рамках планируемой версии.

Срок исполнения поручения — **7 календарных дней**.

Необходимо проконтролировать исполнение поручения в срок.

После обработки поручения разработчиками, переназначить поручение на проверку руководителю [отдела «Документация»](#).

Поручение всегда рассылается одно на все волны обновления и рассылается по [группам](#).

- Оформить подзадачей к первому поручению поручение за **15 календарных дней** до выпуска 2-ой волны [сотрудникам, ответственным за сервисы/продукты](#) для напоминания о том, что нужно написать про корректировку изначального списка изменений, если таковые имеются.

Срок исполнения поручения — **5 календарных дней**.

Проконтролировать исполнение поручения в срок. После обработки поручения разработчиками, переназначить поручение на проверку руководителю [отдела «Документация»](#).

- **За 29 дней до выпуска версии** опубликовать новость на группу «Организация разработки» с указанием ссылки на анонс по изменениям в версии на sbis.ru/help/new.

Задача сотрудника, ответственного за сервисы/продукты

1. Своевременно (за **7 календарных дней** с момента получения поручения от администратора сборки) подготовить список изменений, которые будут реализованы в версии, и внести в файл, указанный в

поручении от администратора сборки. В документе необходимо отразить крупные изменения в программе, видимые пользователям:

- В случае если идут изменения по проектам, необходимо указать ссылку на проект.
 - В случае если нет важных изменений в программе, необходимо указать в файле «изменений нет».
2. Если после первичного сбора информации появляется новый функционал для реализации в версии, срочно сообщить об этом руководителю [отдела «Документация»](#).
 3. Если после первичного сбора информации, реализация проекта/изменений откладывается до следующей версии, срочно сообщить об этом руководителю [отдела «Документация»](#).
 4. Своевременно (за 5 календарных дней с момента получения поручения от администратора сборки) выполнить поручение от администратора сборки – сообщить о корректировках изначального списка изменений, которые будут реализованы в версии. В случае если нет важных корректировок, необходимо указать в файле «корректировок нет».

Задача Руководителя отдела «Документация»

1. 1. 1. **За 30 календарных дней до выпуска** опубликовать дайджест по версии на странице sbis.ru/help/new.
 - Сразу при поступлении поручения на сбор информации по обновлению в версии, оповестить технических писателей, ответственных за описание сервиса/продукта и дать им ссылку на поручение. Сообщением отправить ссылку на поручение руководителю «Сопровождение inside» и руководителю [отдела «Сопровождение отчетности»](#).
 - Как только техническими писателями будут подготовлены предварительные новости по продуктам, и они отпишутся о готовности, на их основании собрать все изменения в анонс на странице: sbis.ru/help/new.
 - **За 30 календарных дней до выпуска версии** опубликовать анонс на странице sbis.ru/help/new.
2. Опубликовать анонс версии **за 7 календарных дней до выпуска версии** во внешних группах по продуктам.
 - Сразу при поступлении поручения на корректировку изначального списка изменений по обновлению в версии, оповестить технических писателей, ответственных за описание сервиса/продукта и дать им ссылку на поручение.
 - Как только будут подготовлены предварительные новости техническими писателями во внешних группах по продуктам, и они отпишутся о готовности, проверить их.
 - **За 7 календарных дней до выпуска версии** проконтролировать публикацию новостей во внешних группах по продуктам.
3. **За 7 календарных дней до выпуска версии** [опубликовать новость](#) на основании новостей в группах по продуктам, на reg.tensor.ru и, в случае корректировки изначального списка анонсируемых изменений, скорректировать новость по версии на странице sbis.ru/help/new.
4. **В день выпуска версии**, в случае корректировки изначального списка анонсируемых изменений, скорректировать анонс на странице sbis.ru/help/new.

Задача Технического писателя

1. 1. 1. **За 32 календарных дня до выпуска версии** написать предварительную новость – анонс по версии во внешних группах по продуктам:
 - По сообщению от руководителя [отдела «Документация»](#) ознакомиться с поручением от администратора сборки.
 - Мониторить ответы разработчиков по поручению, начиная со дня получения сообщения по поручению до дня выпуска версии. Собрать список изменений в выпускаемой версии по сервисам/ продуктам, за описание которых вы отвечаете.
 - **За 32 календарных дня до выпуска версии** подготовить новость с описанием всех значимых изменений в новой версии по сервисам/продуктам, за описание которых вы отвечаете, и отправить согласование по ней руководителю [отдела «Документация»](#).
 - **За 31 календарный день до выпуска версии** согласовать новость с руководителем [отдела «Документация»](#).
2. **За 7 календарных дней до выпуска версии** [опубликовать новость](#) во внешних группах по продуктам.
3. По сообщению от руководителя [отдела «Документация»](#) ознакомиться с поручением от администратора сборки на корректировку изначального списка изменений по обновлению в версии.

4. Мониторить ответы разработчиков по поручению, начиная со дня получения сообщения по поручению, до дня выпуска версии. Собрать список корректировок по изменениям в выпускаемой версии по сервисам/продуктам, за описание которых вы отвечаете.
5. **За 10 календарных дней до выпуска версии** скорректировать ранее подготовленную новость с учетом всех корректировок со стороны разработки и подготовить новость с описанием всех значимых изменений в новой версии по сервисам/продуктам, за описание которых вы отвечаете.
6. **За 9 календарных дней до выпуска версии** подзадачей согласовать новость (срок согласования – 1 день) с тестировщиком 1 уровня, ответственным за направление (см. [список](#)).
7. **За 8 календарных дней до выпуска версии** согласовать новость с руководителем [отдела «Документация»](#).
8. **За 7 календарных дней до выпуска версии** опубликовать новость во внешней группе по продукту, за описание которого вы отвечаете.

Задача Тестировщика 1 уровня

При получении задачи с согласованием новости от технического писателя, в течении **1 календарного дня**:

Итог

Опубликованы новости с описанием всех значимых изменений в версии.