

Подготовить дистрибутив к выкладке

Отдел сборки, отдел тестирования, отдел разработки на этапе «Подготовка дистрибутива к выкладке» организуют подготовку дистрибутива к выкладке перед [выпуском версии](#).

Правила

Начать подготовку дистрибутива к выкладке необходимо не позднее, чем за 1 неделю до выпуска версии, закончить — за 1 день до выпуска версии.

Порядок действий

В процессе участвуют несколько служб: разработка, тестирование и сборка.

Задача ответственных по каждому из продуктов

- Проконтролировать, чтобы не было ошибок в проверке на выпуск.
- Обрабатывать все обнаруживаемые ошибки «день-в-день», причем правки вносятся максимально локально или переносятся в следующий релиз.

Задача ответственных от отдела сборки

Задача ответственного за fix-стенд

- Выложить на fix-стенды Релиз-кандидат – за 7 дней до даты выкладки на боевой.
- Проконтролировать, чтобы не было задач на «собрать» старше 1 дня.
- При наличии добросок дежурный сборщик выполняет сборки в вечернее время.

Задача отдел мониторинга тестовых стендов

Контролировать, чтобы не было проблем в плане мониторинга на test- и fix-стендах.

Задачи тестировщиков, ответственных по каждому из продуктов

- По согласованию с руководителем участка вынести в следующий релиз ошибки, не критичные для выпуска.
- Проконтролировать, чтобы:
 1. не было задач на «принять» старше 1 дня,
 2. не было добросок на «протестировать» старше 1 дня.
- По всем этапам протоколов тестирования принять решение: «выпускаем» или «выпускаем с ошибками».
- Получить «отмашку» от проектировщика по каждому функциональному участку.

Итог

Подготовлен дистрибутив. Определен план выпуска версии и ответственные.