

Подготовить план работ по выпуску релиза

Выпускающий релиз на этапе «Подготовка плана работ по выпуску релиза» публикует в новости план обновления и составляет план работ по [выпуску версии](#) в Хоттабыче.

Правила

1. Срок выполнения — не позднее, чем за 1 день до выпуска версии.
2. Выпускающий работает по [регламенту](#).

Порядок действий

Составьте предварительный план работ по выпуску версии

В понедельник на неделе планируемого выпуска подготовьте новость в группе «Выпуск версии» с названием «План обновления на версию ...» и пропишите в новости предварительный план обновления (на пятницу и субботу), в котором укажите:

- список обновляемых сервисов,
- распределение обновлений по дням (между пятницей и субботой).

Составьте и согласуйте подробный план работ по выпуску версии

К четвергу на неделе планируемого выпуска составьте план обновления (на пятницу и субботу), в котором опишите этапы – распределите выполняемые работы по обновлению сервисов по времени.

В четверг на неделе планируемого выпуска:

- Отправьте план по выпуску на согласование дежурному отдела ЦОД, ответственного по выпуску версии.
- После получения согласований отредактируйте новость «План обновления на версию ...» и повторно ее опубликуйте, указав в ней ссылку на план работ.

Опубликуйте в новости план обновления

Опубликуйте новость в группе [«Организация разработки»](#) с планом предстоящего обновления. [Пример новости](#).

Составьте план работ по выпуску версии в Хоттабыче

Создайте план по [шаблону](#) в соответствии с [регламентом выпускающего](#).

Итог

Создан план работ по выпуску версии в Хоттабыче. Опубликована новость с планом обновления.