

# Протестировать релиз

Сотрудники разработки и тестирования на этапе «Тестирование релиза» за 1-3 недели до [выпуска версии](#) проверяют сервисы и модули, входящие в релиз, на тестовых стендах.

## Порядок действий

### Задачи ответственных разработчиков по каждому из продуктов

1. Исправьте все ошибки, включенные в версию.
2. Определите, какие ошибки вы успеваете сделать в данную вежу, а какие нет.  
Сообщите результат тестировщику вашей зоны ответственности.
3. По поручению от администратора сборки составьте список изменений по продукту и закройте поручение с комментарием или вложенным списком.
4. За 3 дня до выпуска если в результате проверки обнаружены критичные ошибки, и вы их исправить не успеваете, соберите совещание у ответственного за выпуск с выпускающим и ответственными за зоны с критичными ошибками, для принятия решения о судьбе этих ошибок.

### Задачи тестировщиков, ответственных за проверку продукта

1. Создайте проверку тестирования, приложите ее к веже на вкладку «Проверки» в папку с вашей зоной ответственности.
  2. Проверьте продукт согласно проверке на всех тестовых стендах. Проверяем в режиме онлайн: обновлен стенд – на нем проверяем. Если найдете ошибку, [оформите ее](#) и включите в текущую вежу.
  3. Постоянно вносите актуальные данные в пункты проверки:
    - как только приступили к тестированию пункта, для понимания руководителем, какой этап тестируется в конкретный момент;
    - как только пункт проверен/обнаружены блокирующие ошибки;
    - ежедневно перед уходом домой, т.к. проверка ежедневно должна актуализироваться - это итог работы тестировщика за день.
- Ежедневно за неделю до выпуска версии проходите малый круг тестирования и тестирование по доброскам.
1. За неделю до выпуска версии проведите проверку на 100% по полному кругу тестирования.
  2. За неделю до выпуска версии оформите поручение на ответственного проектировщика по продукту или менеджера проекта для проведения проверки с их стороны.
  3. Сообщите о результатах проверки разработчику в вашей зоне ответственности.
  4. Перенесите ошибки, которые разработчик не успевает исправить, в следующие вежи.
  5. На протяжении всего периода работы над версией не должно быть ошибок на этапе «Проверка (тестирование)» старше 3 дней.
  6. За 3 дня до выпуска обязательно актуализируйте проверку минимум 2 раза в день (в 14:00 и перед уходом домой) для понимания руководством, состояния по участку. Желательно стараться поддерживать проверку в актуальном состоянии в течение всего дня.

## Задачи нефункционального тестирования

### Нагрузочное тестирование

1. Создайте проверку тестирования, приложите ее к веже на вкладку «Проверки» в папку с вашей зоной ответственности.
2. Проверяйте по мере обновления: обновлен стенд – запущен тест. Если найдена ошибка, [оформите ее](#) и включите в текущую вежу. После исправления ошибки необходимо еще раз прогнать тест для проверки и для поиска новых ошибок.
3. К появлению версии на fix-стенде пройдите все проверки, которые разработаны для test-стенда.

4. На протяжении всего времени работы над версией, разбирайте все проблемы производительности (очереди, explain, петли, тормоза железа, и т.д.).
5. В момент перехода версии на fix-стенд еще раз оцените ошибки, которые зависли на фазе «Выполнить» и найдены на test. При необходимости согласуйте с руководителем сектора/направления (с Зафиевским Д., Семилетовым Д, Головановым К., Боровиковым К. и т.д.) вынос ошибки в следующую ветку. Если согласование в течение 24 часов не проходит, то подключайте к решению вопроса Новикова Д.
6. В момент появления версии на fix-стенде убедитесь, что общая деградация системы не существенна. По подозрительным участкам заведите ошибки или получите информацию об изменении архитектуры или поведения системы.
7. Проверяйте ошибки сразу же по мере выполнения. За день до выпуска не должно остаться ошибок на этапе «Проверка (тестирование)».

## Тестирование клиентской производительности

1. Создайте проверку тестирования, приложите ее к ветке на вкладку «Проверки» в папку с вашей зоной ответственности.
2. За 4 недели до выпуска начните каждый день-два проводить и анализировать все замеры.
  1. За день до выпуска проведите финальный замер и его анализ.
  2. Перенесите не критичные ошибки, которые разработчик не успевает исправить, в следующие ветки.
  3. На протяжении всего периода работы над версией не должно быть ошибок на этапе «Проверка (тестирование)» старше 3 дней.

## Тестирование безопасности

1. Создайте проверку тестирования, приложите ее к ветке на вкладку «Проверки» в папку с вашей зоной ответственности.
2. За 4 недели до выпуска начните проверять продукт согласно проверке. Если находите ошибку, [оформите ее](#) и включите в текущую ветку. Критичные ошибки отмечайте красным флажком, [используя пометку «Важный»](#).
3. За неделю до выпуска версии проведите проверку на 100 %.
4. Перенесите не критичные ошибки, которые разработчик не успевает исправить, в следующие ветки.
5. На протяжении всего периода работы над версией не должно быть ошибок на этапе «Проверка (тестирование)» старше 3 дней.
6. За день до релиза все критичные ошибки (даже те, что оформлены после проверки версии, но в ту же ветку) должны быть проверены и закрыты, т.е. за день до релиза не должно быть ошибок на этапе «Проверка (тестирование)» старше 1 дня.

## Автотестирование

1. Смок-тесты запускаются автоматически после установки нового билда на стенд.
2. Приемочные тесты запускаются автоматически в 05:00 каждого дня при наличии успешного обновления стенда.
3. Задача программиста-тестировщика — разобрать результаты тестов согласно [регламенту](#) в установленные сроки.

## Итог

Проведена проверка функциональная и нефункциональная. Тестирование показало, что релиз готов к выпуску: проверка пройдена на 100% и по каждому пункту проверки получено состояние «ОК» или «Выпускаем с ошибками», согласован список ошибок с ответственным от разработки, с которыми он готов выпускать свой участок к пользователям.