

Собрать релиз

Отдел сборки на этапе «Сборка релиза» начинает собирать релиз не позднее, чем за 1,5-3 месяца до [«Выпуска версии»](#).

Порядок действий

В сборке релиза участвуют две стороны: разработка и сборка.

Зафиксируйте платформу и релиз кандидата

Этап	Период выполнения	Ответственный от разработки	Задача ответственного от разработки	Ответственный от сборки/тестирования	Задача ответственного от сборки
Фиксация платформ	Начало: 4 недели до выкладки релиза. Окончание: 3 недели до выкладки релиза.	Руководитель сектора «Платформа».	- Проконтролировать, что на платформе нет важных ошибок в релизе. - Проконтролировать, что актуализированы и успешно проходят все юнит-тесты.	Ответственный сборщик за платформу.	- Сделать ветки RC платформы. - Актуализировать и добиться успешного прохождения всех тестов платформы (интеграционные, юнит-тесты). Взятие платформы с непроходящими тестами возможно только после согласования с Головановым К. - Поставить на pre-test админку облака и прочие сервисы. Убедиться, что нет блокирующих ошибок. - Запретить изменения в платформе релиза (обязательное условие — должна быть зафиксирована версия платформы)

