

Контроль платных доработок администратором внедрения

Администратор внедрения два раза в месяц проверяет задачи в вехе [«Платные доработки»](#) на соблюдение правил. При нарушениях требует оперативного исправления в течении дня.

Правила

1. Все задачи в разработку, согласованные платно, добавлены в веху [«Платные доработки»](#) и помечены флагом «Важно» и красной меткой.
2. Срок в платных доработках соответствует согласованному.
3. По платным доработкам нет просрочки.
4. Все платные доработки добавлены в план исполнителем от разработки.
5. Задача оказалась на выполнении только после заключения договора с клиентом.
6. Если клиент отказался от заключения сделки, задача передана на повторное согласование и удалена из вехи [«Платные доработки»](#).
7. О платных доработках, поступивших на этап «Выполнение» проинформирован [администратор проекта разработки](#).

Порядок действий

1. Каждые две недели заходите в статистику задач (1-го и 20-го) и проверяйте, что все задачи согласованные платно, добавлены в веху [«Платные доработки»](#), отмечены красной пометкой и флагом «Важно». Для этого установите в фильтре:
 - Период – месяц;
 - Операция – «Задача в разработку»;
 - Этап – «Согласование бюджета и сроков»;
 - Переход – «Согласовано».
2. Если в отбор попали задачи, не добавленные в веху [«Платные доработки»](#), свяжите их с вехой, установите флаг «Важно» и красную пометку.
3. Для платных доработок, поступивших на этап «Выполнение» направьте сообщение [администратору проекта разработки](#). Он проконтролирует соблюдение сроков выполнения и добавление задачи в план.
4. Для платных доработок на этапе «Выполнение» проверьте, что договор с клиентом подписан, в смету включена данная задача. Договор можно найти в проекте внедрения, если не нашли обратиться к менеджеру и техническому руководителю:
 - Если договор подписан – в соответствующем поле проекта укажите ссылку на договор и зафиксируйте в текущем состоянии проекта.
 - Если договор еще не подписан, сообщите исполнителю этапа «Заключение сделки» и автору задачи о необходимости откатить этап «Выполнение».
5. Если срок по задаче не соответствует договоренностям с исполнителем, указанным в задаче. Сообщите автору, что необходимо исправить срок задачи.
6. Проверьте задачи, добавленные в веху [«Платные доработки»](#) – просрочки быть не должно.
 - Если просрочка возникла на этапе «Выполнение», направьте сообщение автору и исполнителю: «Внимание, платная доработка попала в просрочку, прошу до конца дня скорректировать сроки решения».
 - Если задача оказалась в просрочке на этапе «Заключение сделки». Проверьте, на какой стадии находится договор с клиентом:
 - По проекту подписан договор. Направьте сообщение исполнителю этапа:
«Если договор по проекту подписан, прошу до конца дня все платные доработки передать на этап «Выполнение». Проверить, что договоренности с исполнителем не нарушены, при необходимости пересогласовать сроки.»

- По проекту ведутся переговоры с клиентом, договор не подписан. Направьте сообщение автору, исполнителю и исполнителю этапа «Заключение сделки»:

«Внимание, платная доработка на заключении сделки попала в просрочку. Прошу до конца дня договориться с исполнителем о новых сроках решения и переносе задачи в соответствующий план работ. С клиентом заключить договор с учетом новых сроков.»

- При этом связанный проект закрыт на «Не делаем», сообщите текущему исполнителю этапа, что все платные доработки по проекту до конца дня нужно закрыть.

7. Если платная доработка не добавлена исполнителю в план, направьте сообщение автору, исполнителю и [администратору проекта разработки](#):

«Прошу добавить задачу в план и согласовать критерий с автором».

8. Проконтролируйте исправления всех замечаний. При необходимости привлекайте к исправлению [администратора участка разработки](#).

Итог

Все задачи из вехи проверены.