

Контроль платных доработок

Автор задачи проверяет сроки выполнения задачи и выступает координатором между исполнителем от разработки и тех.руководителем проекта внедрения.

Порядок действий

1. В первый день месяца зайдите в раздел «Задачи/От меня», «Веха/Платные доработки».

В фильтре укажите срок выполнения — 15 число следующего месяца. Убедитесь, что все задачи добавлены в план с нужным критерием и в веку разработки.

2. Для задач, которые тянут на полноценный проект, веха разработки не требуется.

В текущем состоянии должно быть зафиксировано, что по задаче оформлен проект со ссылкой и сроками выполнения.

3. Поменяйте срок задачи при изменении договоренностей с исполнителем.

4. При изменении договоренностей с исполнителем и тех. руководителю внедрения поменяйте срок задачи и укажите текущее состояние.

5. Дополните описание при получении информации о том, что клиенту сообщили срок и выполнение в этот срок критично для клиента. Например, Сбербанку сообщили срок конец ноября 2022.

6. При срыве сроков сообщите тех. руководителю внедрения и сотрудникам, для которых критично выполнение задачи.

Нужен триггер, чтобы все заинтересованные оповещались автоматом. Пока его нет, можно сделать в поле «Кого проинформировать» оповещение за автором задачи. Если первым узнал об изменениях внедренец, то он обязан сообщить автору.

Технический руководитель проекта внедрения отслеживает сроки выполнения платных задач по своему проекту внедрения. При изменении договоренностей с разработкой информирует автора задачи.

При контроле остальных задач ориентируйтесь на срок задачи и текущее состояние, указанное автором или тех. руководителем соответствующего проекта, если доработка платная. Сообщите автору, если выполнение задачи в установленный срок критично для вашего клиента, чтобы это учли при договоренностях с разработкой.

Администратор разработки по участку контролирует:

1. При составлении плана работ по участку, что все платные доработки добавлены в план исполнителям. Заказчиком пункта плана установлен автор задачи, критерий выполнения согласован с заказчиком.
2. Указана веха разработки.
3. В течение месяца, что платные доработки выполнены к установленному сроку.
4. О срыве сроков информирует автора задачи. Таких ситуаций быть не должно.

Администратор сборки публикует новость про вынос задач из вехи, и сообщает, что платные доработки должны быть переданы на тестирование. Формирует список платных доработок на выполнении, отмеченных **красной меткой**, и направляет руководителю продукта и Новикову Д. для оперативного исправления.

Итог

Все платные доработки проконтролированы.