

Правила работы с задачами и ошибками от технологов

При выполнении ошибок и задач, которые ожидает клиент, мы должны соблюдать договоренности зафиксированные в договоре или озвученные клиенту при обращении.

Поэтому любые сроки выполнения задач и ошибок разрешено сообщать клиенту только после согласования с руководителем направления.

Задачи в разработку от клиентов, оформленные технологами, должны быть добавлены в план исполнителю.

Платные задачи в разработку должны быть выполнены к сроку согласованному руководителем продукта. У таких задач должен быть наивысший приоритет при составлении плана и его изменении.

Ошибки от технологов

Классификация ошибок, эскалация и определение сроков происходит согласно [таблице](#).

- **Аварийные ошибки** – сразу же эскалируются до дежурного ЦОД для оформления «Аварии эксплуатации».
- **Критичные ошибки** – при оформлении добавляются в веху разработки и сразу же эскалируются. При отсутствии прав на нужную веху включение происходит через тестировщика 1-го уровня по участку.
- **Значительные ошибки** при оформлении добавляются в веху разработки. При отсутствии прав на нужную веху включение происходит через тестировщика 1-го уровня по участку.
- **Незначительные ошибки** – оформляются со сроком не менее 30 дней. Веху устанавливает руководитель направления по продукту/исполнитель от разработки.

При переносе срока по незначительным ошибкам объективно оценивайте свои возможности. Ошибки, которые ждут проект ставьте на «Паузу» с комментарием.

При 5-ти переносах срока автор может направить эскалировать ошибку Руководителю направления для исправления ситуации. О последующих переносах срока сообщить Новикову Д. Например направить согласование.

Правила добавления задачи/ошибки в план разработки

1. Заказчиком пункта плана должен быть установлен автор задачи.
2. Критерий согласован с заказчиком.
3. При переносе задачи в другой план заказчик должен быть проинформирован.