

Порядок создания новых прикладных объектов, датасетов и служебных типов

1. Инициатор создания прикладных объектов, датасетов или служебных типов оформляет задачу по регламенту «[Согласование прикладных объектов и датасетов](#)», в качестве исполнителя указывает технического руководителя предметной области.

2. На этапе «Оформление схемы сущностей» технический руководитель совместно с менеджером продукта формирует «Описание информационной модели» предметной области по [шаблону](#), которая фактически иллюстрирует прикладные объекты и связи между ними.

Важно! При проектировании схемы учитывайте, какие [прикладные объекты уже есть](#). Создавать дублирующие объекты категорически запрещено.

Рекомендации по описанию информационных моделей в [статье](#).

3. На этапе «Проверка на стандарты» администратор в течение 5 рабочих дней проверяет, что именование прикладных объектов, заявленных в «Описании информационной модели» соответствует [стандартам](#).

4. Схему сущностей согласовывают менеджер проекта, Новиков Д., Агафонцев Д., Разговоров М., Степанова Е.

5. После успешного согласования на этапе «Реализация прикладного объекта» технический руководитель (или назначенный им разработчик) описывает новые сущности в аогх-файле.

См. порядок описания в аогх:

- [прикладного объекта](#)
- [датасета](#)
- [служебного типа](#)

[Завершает этап, когда новые прикладные объекты появятся в справочнике на боевом inside.sbis.ru.](#)

6. На этапе «Согласование справочника» администратор в течение 5 рабочих дней проверяет, что прикладные объекты реализованы в справочнике в соответствии с «Описанием информационной модели».

7. «[Разработка плана тестирования](#)» начинается сразу после согласования схемы сущностей. Ответственный от разработки проверяет план. После реализации всех объектов и датасетов [проводят тестирование](#) согласно плану.

8. После успешного тестирования и согласования справочника технический руководитель и/или менеджер проекта демонстрируют прикладные объекты на [inside.sbis.ru](#) генеральному директору и получают электронное согласование.

Как организовать создание нужных объектов смежных участков

Если в реализуемых объектах есть ключевые поля - прикладные объекты других команд, которые еще не реализованы, организуйте (выпишите поручение и проконтролируйте выполнение), чтобы смежная команда реализовала **хотя бы заготовку прикладного объекта с основными полями**. Детальную проработку и согласование этого объекта можно организовать позже, в рамках профильного проекта сторонней команды.

Например, есть объект Реализация и в нем поля Продавец, Грузополучатель и т.д. типа Контрагент. Понятно, что без этих полей объект Реализация теряет смысл. Поэтому важно описать объект Контрагент (хотя бы только с ключевыми полями Название, ИНН, КПП) вместе с описанием объекта Реализация.