

Регламент сборки веток dev trunk и обновления стендов разработки продуктов online

Сборка продукта версии dev

Цели

Стабилизация транка. Далее по тексту под версией продукта подразумевается версия dev.

Стабилизация сборки версии продукта.

Получение готовой версии продукта не реже 1-2 раз в день.

Регистрация и оперативное решение ошибок сборки, продуктивное взаимодействие с группами разработчиков функционала

Анализ этапов сборки и описание процесса получения готовой версии продукта.

Готовая версия продукта – это готовый дистрибутив продукта, находящийся в хранилище дистрибутивов и доступный для обновления стенда «хоттабычем».

Основные этапы сборки:

1. Компиляция исходного кода. С учетом кроссплатформенности продукта, компиляция идет на платформе Win, Nix.
2. Сборка дистрибутива продукта «джином». Идет на платформе Win, Nix.
3. Выкладка дистрибутива в хранилище. Идет для платформы Win, Nix.

На любом из этапов сборки могут возникнуть ошибки, мешающие получению дистрибутива.

По каждой ошибке оформляются задания.

Исполнитель определяется максимально точно, информируется руководитель группы и исполнитель (как правило, автор коммита).

Временные рамки для исправления ошибок по этапам сборки:

1. Компиляция – 30 минут.
2. Сборки и выкладка дистрибутива 1-4 часа (зависит от сложности ошибки: ошибки «билдера джина» порой не так явно определяются или ошибки порожденные «функционал выпилен «внезапно», а кто-то «очень сильно завязан»)
3. Ошибки среды сборки (гит, дженкинс) – по факту.

В случае постоянных ошибок (изменения в код идут постоянно), мешающих получению готовой версии продукта возможны следующие пути решения проблемы:

1. Стандартный шаг: откат изменений, мешающих сборке (как правило, в случае неоднократного и безуспешного исправления одной и той же ошибки).
2. Жесткий шаг: закрытие транка от коммитов (SVN, GIT).
3. Stable сборка и использованием meta.info наиболее стабильного билда и точечными правками.

Обновление стендов разработки готовой версией продукта

Версия основных сервисов на dev стенде:

Dev-стенд обновляется версией trunk (3.99.00) за исключением случаев подготовки релизной версии (версия зафиксирована, получены дистрибутивы, но ещё не установлена на RC-стенд (pre-test, test)). После передачи такой версии на RC стенд, на dev возвращается версия trunk. Прочие сервисы обновляются на версию trunk (кроме частных случаев).

Обновление запущено.

Основные типы проблем:

1. Доступностью агентов БД, БЛ, статики.

2. Доступность препроцессора, редисок, кроликов и т.д.

3. Не стартует БЛ сервиса после обновления.

4. Ошибки конвертации БД.

В случае с доступностью агентов и препроцессора время для самостоятельного решения проблемы — 20 минут, иначе проблема является следствием ошибки.

По каждой ошибке оформляются задания.

Исполнитель определяется максимально точно, информируется руководитель группы и исполнитель.

При регистрации проблемы 3 или 4 типа (самые «дорогие»), которые после исправлении влекут за собой пересборку продукта, допускается проверка на лету – подбросить файлы в готовый дистрибутив и прогнать обновление для подтверждения исправления ошибки.

Дополнительные операции

После успешного обновления стенда сборкой автоматически запускается сборка mingw по обновленному билду с помощью файла meta.info. Собранный билд отдаётся на проверку отделу тестирования локальных стендов (Шахов Дмитрий). Возраст отданных дистрибутивов LS по рабочим (не выпущенным) вехам не должен превышать 7 суток. Возраст отданных и проверенных дистрибутивов для локальных стендов можно увидеть на [графике](#).

После успешного обновления dev-стенда, скриптом закрываются документы («Задачи/Ошибки в разработку») на фазе «Ожидание сборки dev», а доброски с фазы «Ожидание сборки сервиса» переходят на фазу «Завершено автоматически» (в обход тестирования!!!) по следующим вехам:

На стенде установлена версия trunk:

1. Веха транка 3.99.00 online/inside (<ВЕРСИЯ_ПЛАТФОРМЫ> Platforma) — dev.
2. Если версия платформы выше установленной на стендах test\pre-test, необходимо проводить закрытие добросок по вехам основных сервисов использующих текущую версию платформы (список уточняется у администраторов сборки).

На стенде установлена RC версия:

1. Веха транка 3.99.00 online/inside (<ВЕРСИЯ_ПЛАТФОРМЫ> Platforma) — dev.
2. Веха основных сервисов установленной на стенде версии (прикладной код и платформа) + вехи прочих сервисов. Точный список вех можно уточнить у администраторов сборки.

Информативность

Сборки

Красные сборки соответствующих продуктов подписываются в дженкинсе ссылками на задание. Каждая сборка должна быть подписана в течение часа.

В случае критических ошибок информация вывешивается в заголовок описания сборки продукт.

Обновление

Красные сборки «обновления продукта» в дженкинсе подписываются ссылками на задание или в случае исправления проблемы на ходу и успешного завершения обновления в хоттабыче кратким сообщением о процессе и результате обновления.

В случае критических ошибок информация вывешивается в заголовок описания сборки обновления продукта.