

Регламенты работы группы "Выпуск релизов"

Общий регламент "Выпуска релизов"

На данный момент механизм выпуска мажорной версии (на примере 23.7X00) включает в себя 3 волны:

- 0 волна (23.7000). Выпуск окружения, админки и прочих сервисов.
- 1 волна (23.7100). Выпуск части основных сервисов, рег и прочих сервисы.
- 2 волна (23.7200). Выпуск оставшихся юнитов онлайн, ВИПы, прочих сервисов и приложений контроля версий (хоттабыч, хранилка дистров, релиз-менеджер, etc).

Регламент определения расхождений в структуре БД

О регламенте определения расхождений в структуре БД можно прочитать - [тут](#).

Критерии выполнения задачи

Составлены отчеты об изменении БД приложений, заявленных по текущему плану выпуска. Типы обновления соответствуют результатам анализа, либо получен комментарий от разработчика о необходимости обновлять приложение указанным в ОС типом обновления.

Ответственный

Рыкулин Алексей/Новиков Алексей.

0 - волна. Регламент выпуска окружения, админки и прочих сервисов

Цель

- Обновить окружение, админку и прочие сервисы на fix-стендах.
- Предоставить сервисы для тестирования.
- Отдать в эксплуатацию дистрибутивы и инструкции.

Регламент

Обновление окружения, админки и прочих сервисов происходит согласно плану работ в

<https://vm.sbis.ru/update/page/vm-release/>.

Сервисы на фиксе обновляются только после проверки на teste. Перед обновлением сервисов на fix необходимо убедиться в том, что по ним произведён анализ расхождений в структуре БД (см. пункт «Регламент определения расхождений в структуре БД»). Сервисы на фиксе обновляются согласно плане работ, в котором указывается тип обновления и дополнительные инструкции, если они необходимы.

При возникновении проблем с обновлением определённого сервиса на fix-стенде, к решению привлекается разработчик, ответственный за сервис, а также сборщик, ответственный за test-стенд. Если по результатам разбирательства необходимо поправить данные в плане, разработчик пишет поручение на дежурного выпускающего (релиз-менеджера), чтобы зафиксировать изменения.

После обновления сервисы проходят проверку функциональными тестировщиками, а также с помощью smoke и приёмочных тестов. Кроме проверки функционала сервисов проверяется совместимость с основными сервисами старой версии (например: прочие - "23.7000", основные - "23.6200"). После того, как будет получена отмашка от выпускающего, необходимо передать дистрибутивы для эксплуатации.

- Для сервисов, которые обновляются через Хоттабыч, дистрибутивы выкладываются из тестового в рабочее хранилище дистрибутивов при нажатии выпускающим на кнопку - "покебол".
- Для сервисов, которые обновляются с помощью grm, grm-пакеты выкладываются с помощью сборки в Jenkins http://jenkins.sbis.ru/view/telebot/job/upload_rpm/.

- Для сервисов, которые обновляются с помощью docker/k8s, образы выкладываются с помощью сборки в Jenkins http://jenkins.sbis.ru/view/telebot/job/upload_docker/.

После выпуска платформа столбится автоматически с помощью сборки - http://ci.sbis.ru/job/meta_extractor2/.

Критерии выполнения задачи

Эксплуатации переданы дистрибутивы и необходимые инструкции.

Ответственный

Выпускающий сборщик.

1 - волна. Регламент выпуска первой волны

Выпуск основных сервисов онлайн включает в себя несколько этапов. В первой волне на фиксе происходит обновление юнитов, указанных в параметре облака - "Управление версиями.Планы выпуска.ПриложенияПервойВолны".

При этом юниты, отсутствующие в параметрах "Управление версиями.Планы выпуска.ПриложенияПервойВолны" и "Управление версиями.Планы выпуска.ПриложенияНеУчаствующиеВОбновленияхПоВолнам" - остаются на старой версии. Этот список может быть скорректирован по запросу выпускающего с согласования Новикова. Также обновляются все приложения, заявленные на определенную дату, из соответствующего плана работ.

Цель

- Обновить основные сервисы на fix-стендах.
- Предоставить сервисы для тестирования.
- Отдать в эксплуатацию дистрибутивы и инструкции.

Регламент

Обновление основных сервисов происходит согласно плану работ в <https://vm.sbis.ru/update/page/vm-release/>.

Основные сервисы на фиксе обновляются только после проверки на тесте, т.е. по test-стенду должны проходить smoke и приёмочные тесты. Решение об обновлении fix-стендов на новую версию принимается выпускающим совместно с Дмитрием Новиковым. Перед обновлением сервисов на фиксе необходимо убедиться в том, что по ним произведён анализ расхождений в структуре БД

(см. пункт «Регламент определения расхождений в структуре БД»). Если в плане указаны настройки, скрипты или поручения, необходимые для корректной работы сервисов, выполнить их до или после обновления соответственно.

После обновления сервисы проходят проверку функциональными тестировщиками, а также с помощью smoke и приёмочных тестов. Свежие билды, прошедшие проверку на test-стенде, устанавливаются на фикс по отмашке выпускающего. После того, как получены «финальные дистрибутивы», основные сервисы проходят малый круг тестирования и прогон приёмочных автотестов. Если оба условия выполняются, эти дистрибутивы передаются эксплуатации, т.е. выкладываются из тестовых в рабочие хранилища дистрибутивов. После выпуска платформа столбится автоматически с помощью сборки - http://ci.sbis.ru/job/meta_extractor2/.

Критерии выполнения задачи

Эксплуатации переданы дистрибутивы и необходимые инструкции.

Ответственный

Выпускающий сборщик.

2 - волна. Регламент выпуска второй волны онлайн

Выпуск основных сервисов онлайн включает в себя несколько этапов. Во второй волне на фиксе происходит обновление юнитов, которые НЕ указаны в параметре "Управление версиями.Планы выпуска.ПриложенияНеУчаствующиеВОбновленияхПоВолнам" (данные юниты обновляются отдельно - после обновления VIP'ов на проде).

Цель

- Обновить основные сервисы на fix-стендах.
- Предоставить сервисы для тестирования.
- Отдать в эксплуатацию дистрибутивы.

Регламент

На данном этапе происходит обновление fix-стендов целиком на новую версию. Обновление основных сервисов происходит согласно плану только после проверки на тесте, т.е. по test-стенду должны проходить smoke и приёмочные тесты. Решение об обновлении fix-стендов на новую версию принимается выпускающим совместно с Дмитрием Новиковым. Перед обновлением сервисов на фиксе необходимо убедиться в том, что по ним произведён анализ расхождений в структуре БД (см. пункт «Регламент определения расхождений в структуре БД»). Если в плане указаны настройки, скрипты или поручения, необходимые для корректной работы конкретных сервисов, выполнить их до или после обновления соответственно.

После обновления сервисы проходят проверку функциональными тестировщиками, а также с помощью smoke и приёмочных тестов. Свежие билды, прошедшие проверку на test-стенде, устанавливаются на фикс по отмашке выпускающего. После того, как получены «финальные дистрибутивы», основные сервисы проходят малый круг тестирования и прогон приёмочных автотестов. Если оба условия выполняются, эти дистрибутивы передаются эксплуатации, т.е. выкладываются из тестовых в рабочие хранилища дистрибутивов. После выпуска платформа столбится автоматически с помощью сборки - http://ci.sbis.ru/job/meta_extractor2/.

Критерии выполнения задачи

Эксплуатации переданы дистрибутивы и необходимые инструкции.

Ответственный

Выпускающий сборщик

Регламент выпуска ХФ

Выпуск ХФ инициализируется разработчиком в связи с критичными ошибками на рабочем стенде и должен быть согласован с Новиковым Дмитрием или директором в дни сдачи отчётности.

Все поручения проходят через выпускающего, который действует согласно [регламенту](#).

Цель

- Обновить основные и/или прочие сервисы на fix-стендах.
- Предоставить сервисы для тестирования.
- Отдать в эксплуатацию дистрибутивы.

Регламент

Основные сервисы собираются и обновляются на фиксе по отмашке выпускающего. После обновления основные сервисы проходят проверку функциональными тестировщиками и с помощью приёмочных автотестов. После получения «финальных дистрибутивов», эти дистрибутивы передаются эксплуатации. После выпуска платформа столбится автоматически с помощью сборки - http://ci.sbis.ru/job/meta_extractor2/.

Критерии выполнения задачи

Эксплуатации переданы дистрибутивы.

Ответственный

Выпускающий сборщик.

Регламент ежедневных работ по fix-стендам

Все работы, которые необходимо сделать на рабочем стенде сегодня заявляются выпускающему [по регламенту «Выполнить на рабочем»](#).

Цель

- Прогнать скрипты, выполнить патчи, сделать настройки в облаке.
- Предоставить скрипты, патчи и пр. для тестирования.
- Отдать в эксплуатацию проверенные скрипты, патчи и пр.

Регламент

Выпускающему сборщику приходит этап «Выполнить на fix/Выполнить на фикс», где должен быть указан тестовый стенд, юнит или схема, на котором надо выполнить скрипт или патч. В случае изменения настроек в облаке

указывается облако, в котором необходимо сделать настройки. После выполнения необходимых действий ВНР передается ответственному тестировщику на проверку.

Критерии выполнения задачи

Эксплуатации переданы проверенные скрипты, патчи и пр.

Ответственный

Выпускающий сборщик.

Регламент контроля за выпускаемыми вехами

Выпускающий сборщик обязан контролировать наличие добросок по вехам, готовящимся к выпуску.

Цель

Закрепить зону ответственности.

Регламент

Выпускающий сборщик контролирует наличие добросок по вехам, готовящимся к выпуску.

Выпускающий сборщик, минимум 1 раз в час должен мониторить вехи, которые будут выпущены в неделю его дежурства.





Рисунок 1. Работа с вехами.

Наличие добросок удобно контролировать с помощью инструмента https://ci-db.sbis.ru/?t=info_monitor#info_monitor (раздел - "Информация", раздел - "Монитор стенов").






Рисунок 2. Диаграмма «Таблица по вехам».

Критерии выполнения задач

Нет зависших добросок по выпускаемым вехам.

Ответственный

Выпускающий сборщик.