

Выполнить план разработки

Руководитель отдела/рабочей группы разработки на этапе «Выполнение» работает по [плану разработки](#) и сдает его заказчику.

Правила

1. Срок — в течение месяца, но не позднее 1-го рабочего дня* следующего месяца.
2. Если план работ не был вовремя отправлен на проверку или не согласован сдвиг срока сдачи, то во 2-й рабочий день* в 11:00 план работ будет автоматически закрыт на приемку со статусом «Не выполнен».
3. В случае получения согласования на продление срока сдачи плана, переведите его с «Выполнения» на «Ожидание сдачи» не позднее 1-го рабочего дня* месяца (до автоматического закрытия планов).
Согласование не дает права не запускать план на следующий месяц.
4. Отпуск/больничный не является уважительной причиной, чтобы не закрывать/ не запускать план работ.
5. Пересогласование планов допускается не менее, чем за 3 рабочих дня до конца месяца.

Порядок действий

Выполните работы по плану

1. [Ознакомьтесь со своим планом](#).
2. Выполняйте пункты плана, в которых вы являетесь исполнителем, и [отмечайте время работы по ним](#).
3. [Контролируйте выполнение плана](#) сотрудниками отдела/рабочей группы.
4. [Анализируйте затраты времени на выполнение пунктов плана](#).

Сдайте пункты плана

1. [Укажите текущее состояние пункта плана](#), как только задача выполнена.
2. Напишите заказчику [сообщение по пункту плана](#) с просьбой принять работы.

Если работы по пункту плана выполнены частично:

1. Согласуйте перенос работ на следующий месяц с заказчиком.
2. Попросите заказчика указать промежуточный статус в пункте плана — «Выполнен» или «Не выполнен».
3. [Перенесите пункт](#) в новый план.

Согласуйте изменения

Если необходимо поменять срок или состав работ в утвержденном плане, согласуйте изменения не позднее, чем за 3 рабочих дня до срока сдачи плана:

1. Откройте план работ.
2. Нажмите «Выполнение» и укажите в комментарии все планируемые изменения с описанием причин.
3. Нажмите «Согласовать изменения».

Сдайте план работ

В конце месяца или при выполнении всех пунктов плана, но не позднее 1-го рабочего дня* следующего месяца, сдайте его заказчику:

1. Проверьте, чтобы у каждого пункта плана стоял статус «Выполнен» или «Не выполнен» и было указано текущее состояние.
2. Нажмите «Выполнено», чтобы отправить план на проверку заказчику. Ответственный за план проконтролирует сдачу всех работ плана заказчику. Если до 15-го числа работы не будут сданы, план считается невыполненным.

3. Нажмите «Ожидание сдачи», если в плане есть пункты, срок выполнения которых превышает один месяц или получено согласование на сдвиг срока сдачи плана.

В этом случае статус плана изменится на «Выполнение оставшихся работ».

Допускается сдвиг срока сдачи плана в случае предварительного согласования:

- с руководителем 1-го уровня — до 7-ого рабочего дня* месяца;
- с директором департамента разработки — позже 7-ого рабочего дня месяца.

4. Если в 1-й рабочий день* месяца план не закрыт на «Приемку работ» или «Ожидание сдачи» (при условии пересогласования срока сдачи плана), то во 2-й рабочий день*

в 11:00 план будет закрыт автоматически на «Не выполнен». Ответственному за план придет этап «План закрыт автоматически», заказчику — информирование о невыполненном плане.

5. «Выполнение оставшихся работ» необходимо закрыть в согласованный срок.

Если план не будет закрыт вовремя, то на следующий день он закроется со статусом

«Не выполнен».

* — сроки согласовываются с директором департамента разработки и могут быть изменены с учетом выпусков версий.

Итог

Все работы сданы заказчиком, план работ отправлен на проверку.