

Инструкция администратора проекта

Администратор проекта – это универсальный помощник руководителя. Главная задача администратора проекта сэкономить время руководителя, привести в порядок и поддерживать соблюдение подразделением внутренних правил департамента Разработки и сроков по выполняемым задачам.

Поскольку в Разработке принята проектная организация работ, то помощь требуется прежде всего по проектам.

Администрирование проектов

- Администратор должен составлять и поддерживать в актуальном состоянии RoadMap отдела и его рабочих групп.
- Контролировать выполнение этапов проекта и задач, которые в них входят:
 - следить, чтобы этапы и задачи были включены в планы отдела и смежных отделов, участвующих в проектах (с соответствующим критерием и принимающим – руководителем проекта или тех. руководителем проекта)
 - следить, чтобы задачи выполнялись в установленный срок к установленной вехе и, в случае сдвигов сроков, немедленно сообщать об этом руководителю проекта.
- Выполнять всю организационную работу по заполнению чек-листа в проекте (оформление поручений, контроль сроков).
- Администратор должен отслеживать текущие трудозатраты и своевременно информировать руководителя проекта о превышении или приближающемся нарушении.
- Администратор должен осознавать ответственность за повышенные права. Заккрытие задач, этапов за других сотрудников без их ведома не допустимо.

Требования по категориям относительно проектов подробно расписаны в схеме мотивации

<https://online.sbis.ru/opensdoc.html?guid=5bf856e2-71b0-4157-bba0-4011b0777ea3&client=3>

Контроль задач

- Контроль сроков по задачам и проектам. Имеется ввиду просрочка всего отдела.

i Администратор проекта должен быть в курсе и отвечать на все вопросы от руководства или администраторов разработки о сроках и текущем состоянии задачи/ проекта. Если нет информации – оперативно реагировать, добиваться и выдавать ответы.

- Помощь в составлении планов работ и контроль своевременного прохождения документооборота по ним.

i Если план не запущен в документооборот в 3й рабочий день – на плане должна быть подпись от администратора проекта с указанием причины и сроков запуска.

- Контроль задач подразделения по вехам – своевременный разбор и перенос.

i Две важные точки по контролю вех:
1. дедлайн по мажорным вехам – контроль ошибок и разбор,
2. за сутки до хотфикса

-
- Контроль задач от технологов, в том числе платных доработок

Прочие обязанности

Администратор проекта – это входная точка, куда спускаются* нарушения/ отклонения от правил и сроков по подразделению. Задача администратора – самостоятельно организовать исправление и контролировать ситуацию.

- Контроль рабочего времени подразделения. Помощь в заполнении расписания, оформление документов (отпуска, переработки, больничные), помощь в проверке и составлении табелей.
- Контроль участков работ отдела в Кайдзен – поддержание в актуальном состоянии по всем [правилам оформления](#).
- Выполнение поручений от руководителя.

* информация о нарушениях и вопросы администраторам проектов могут поступать от руководства и администраторов разработки.